078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Municipalidad de San Ignacio Guazú Misiones

CONTRATANTE: Municipalidad de San Ignacio Guazú.

CONTRATISTA: ITC INGENIERIA

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UN SSHH INCLUSIVO DE 4.40 X 6.15-COLEGIO DE E.M.D. DON RIGOBERTO CABALLERO ID Nro. 406.328

FECHA: 11 de agosto de 2022- HORA: 10:00

FISCALIZACION DE OBRA: ARQ. DIEGO A. VALDEZ A

UBICACIÓN: Distrito de San Ignacio.

C.D. N.º 09/2022.

En cumplimiento con lo estipulado en el Contrato No. 07/2022 **CONSTRUCCION DE UN SSHH INCLUSIVO DE 4.40 X 6.15-COLEGIO DE E.M.D. DON RIGOBERTO CABALLERO ID Nro. 406.328,** con el objeto de proceder a la Recepción Definitiva de dicha Obra, se reúnen el Arq. Diego A. Valdez A. por la Fiscalización de Obras; el Ing. Mario Quiroga Báez, en representación de la Empresa Contratista **ITC INGENIERIA**, habiéndose hecho una revisión minuciosa, se constata que todos los rubros fueron completados a cabalidad según el Acta de Acuerdo y las especificaciones técnicas, entonces se procederá a la recepción definitiva de la obra y entrega oficial a los beneficiarios en fecha y hora acordados entre las partes.

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente **Acta de Recepción Definitiva**, a los 11 días del mes de agosto del año 2.022.-

ITC Ingeniería
Ruc: 4247891-0
ING. MARIO QUIROG BAEZ
ITC INGENIERIA
Contratista

Arq. DIEGO A. VALDEZ A
PROYECONS
Fiscal de Obras
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra