A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	**:1550/2020**
ITEM	**:1**
PROVEEDOR	**:CONSORCIO ROGGIO-INSUIN REGIONAL**
CONTRATO N°	**:8085/20**
MODALIDAD	**:HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1** del **Departamento de Distribución Regional Central,** del mes de **abril/2023,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 611.599.475.- (Guaraníes: Seiscientos once millones quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y cinco)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	279.322.706.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	332.276.769.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**611.599.475.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Nudecindo Vivenda
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ...../...../.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha:

Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Nota de Remision N°:

Ruc: 80113440-4

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obra de MEJORAS				279.322.706
		Materiales Proveidos				332.276.769
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: ABRIL 2023				
		N° SAP 3912				
						611.599.475

ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE:
seiscientos once millones quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y cinco
JEFATURA

SUB TOTALES:

TOTAL A PAGAR (en letras): Seiscientos once millones quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y cinco Guranies

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%		10%	30.206.979	TOTAL IVA	30.206.979

Lic. Rudecindo Villarroel
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Anexo O

HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional	Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	**HHP 0**
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	**600000**
Mes/Año:	**abr-23**

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0066/2023	**3.594**	0,0000	0,0000	23,2770	3,4954	0,0000
2	0089/2023	**3.644**	0,0000	0,0000	19,3976	1,3742	0,0000
3	0090/2023	**3.694**	0,0000	0,0000	9,8360	5,3158	0,0000
4	0095/2023	**3.605**	0,0000	0,0000	4,3825	4,6622	0,0000
5	0100/2023	**317.661**	0,0000	0,8386	41,8955	31,6348	0,0000
6	0109/2023	**11.274**	0,0000	0,0000	41,8749	21,8095	0,0000
7	0110/2023	**3.744**	0,0000	0,0000	6,6389	23,0149	0,0000
8	0111/2023	**3.704**	0,0000	0,0000	26,9948	2,5472	0,0000
9	0117/2023	**3.726**	0,0000	0,0000	15,1883	1,4932	0,0000
10	0118/2023	**3.705**	0,0000	0,0000	26,1474	4,5003	0,0000
11	0119/2023	**3.643**	0,0000	0,0000	29,9903	14,0274	0,0000
12	0120/2023	**3.543**	0,0000	0,0000	16,6461	9,3236	0,0000
		Total =	**0,0000**	**0,8386**	**262,2693**	**123,1985**	**0,0000**

Total HHP:	**386,3064**
Total Mano de Obra G.:	**231.783.840**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**123.060**
Total Reajuste con IVA G.:	**47.538.866**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**332.276.769**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**611.599.475**

OBS. en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	**idad Administrativa:**
Firma: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	**Firma:** Lic. Rudecindo Riveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 25 SEP 2023	**cha de Aprobación:** 26 SEP. 2023