ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: PG INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Juan Nepomuceno

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/CAA5/1547/2020/2021/000024

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**800.000**
Mes / Año :	3 / 2021

ITEM	O.E.T. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000024	0,0000	3,0000	2,5938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5938
2	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000025	1,0853	0,0000	0,0560	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1413
3	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000026	0,0000	1,5000	11,4063	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,9063
4	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000027	0,0000	1,5000	6,5220	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0220
5	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000028	0,0000	3,9000	0,3020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2020
6	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000029	0,0000	0,0000	2,8116	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8116
7	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000030	0,0000	1,5000	0,5732	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0732
8	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000031	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
	Total =	1,0853	12,6000	24,2649	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,950200

Total HHP:	37,950200
Total Mano de Obra G.:	30.360.160
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	-52.340
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	19.505.622
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**49.813.442**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.