INFORME FINAL OT N°4

Análisis e Instalación de herramientas de Plataformas de Gestión de Mapas o (GeoPortales).

- Cronograma y Actividades realizadas.
- Lista de profesionales con sus roles de trabajos en la (OT) o (TE).
- Evidencia de código fuente.

Detalles de la Documentación

Tipo de Documentación:	Informe Final
Cliente:	MITIC
Interesados:	OEE
Autores:	Freelancers del Paraguay S.A
Fecha de Entrega:	13/03/2024

Versiones y Modificaciones

Versión	Fecha	Autor	Modificaciones
1.0	13/03/2024	Freelancers del Paraguay S.A	Inicio

Cronograma y actividades realizadas

FREELANCERS DEL PARAGUAY S.A.		**Cronograma y Actividades realizadas**												
		Fecha de Inicio: 28/02/2024												
		Fecha de Fin: 13/03/2024												
		Proyecto: Ot 4 - Análisis e Instalación de herramientas de Plataformas de Gestión de Mapas												
		Horas de trabajo totales: 90												
ID	Actividades	**Días**												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Investigar en la Web Soluciones disponibles														
2	Contactar y coordinar con proveedores o comunidad responsable														
3	Elaboración de documentación final														
4	Analizar respuestas de proveedores o comunidad según requerimiento														
5	Validar las funcionalidades antes de de la fase de testing														
6	Elaborar documentación para selecciones														
7	Instalación y configuración de pruebas etapa de preselección														
8	Instalación y configuraciones etapa final														
9	Elaboración de Manuales técnicos														
10	Pruebas de funcionamiento etapa pos selección														
11	Elaboración de documentación de pruebas														
12	Entrega final														

Lista de profesionales con sus roles de trabajo en la (OT) o (TE)

FREELANCERS DEL PARAGUAY S.A.		**Lista de Profesionales con sus roles de trabajo en la (OT) a la (TE)**	
		Fecha inicio: 28/02/2024	
		Fecha Fin: 13/03/2024	
		Proyecto: Ot 4 - Análisis e Instalación de herramientas de Plataformas de Gestión de Mapas o (GeoPortales).	
ID	**Actividades**	**Fases**	**Responsables Asignados**
1	Investigar en la Web soluciones disponibles	Relevamiento e Investigación	Coordinador
2	Contactar y coordinar con proveedores o comunidad responsable(correos, llamadas, videollamadas)	Relevamiento e Investigación	
3	Elaboracion Documentacion Final	Entrega Final	
4	Analizar respuestas de proveedores o comunidad según requerimiento	Relevamiento e Investigación	Analista
5	Validar las funcionalidades antes de la fase de testing	Implementación	
6	Elaborar Documentacion para selecciones	Documetación	
7	Instalación y configuraciones de pruebas etapa pre selección	Implementación	Backend
8	Instalación y configuraciones etapa final	Implementación	
9	Elaboración de Manuales Técnicos de instalacion	Documetación	
10	Pruebas de funcionalidades etapa preseleccion	Pruebas	Tester
11	Pruebas de funcionalidades etapa de preseleccion	Pruebas	
12	Elaboracion de Documentacion de Pruebas	Documetación	

Evidencia de entrega de código fuente

El código fuente fue levantado en el servidor habilitado por le MITIC para dicho efecto, en la IP y puerto visualizados en la siguiente imagen.



Firmado digitalmente por JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
Fecha: 2024.03.13 12:51:15 -03'00'