GOBIERNO DEL PARAGUAY | SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY | PARAGUAI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÃMBYHYHA

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LICITACION LPN SBE N° 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SND Y EL CAN ID: 425.792 - CMGV
EMPRESA CONTRATISTA: CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N°01
PERIODO ABRIL 2024 AREA ATLETISMO SND
ACTA DE TRABAJO N° 07 /2024 SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION	MONTO PRESUPUESTO	AVANCE % ANTERIOR	AVANCE % ACTUAL	AVANCE % ACUMULADO	MONTO BRUTO ANTERIOR	MONTO BRUTO ACTUAL	MONTO BRUTO ACUMULADO
A	ACTA DE TRABAJO / SERVICIO Nº: 07/2024	50.685.593	0,00%	100,00%	100,00%	-	50.685.593	50.685.593
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-						
B.2	xx% DESCUENTO DEL ANTICIPO	-					-	-
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)						-	-
B	**TOTAL DEDUCCIONES**							
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**						**50.685.593**	**50.685.593**

SON GUARANIES: CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES .-

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes

GOBIERNO DEL PARAGUAY | SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÃMBYHYHA

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LICITACION LPN SBE N° 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SND Y EL CAN ID: 425.792 - CMGV
EMPRESA CONTRATISTA: CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N°01
PERIODO ABRIL 2024 AREA ATLETISMO SND
ACTA DE TRABAJO N° 07 /2024 SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

CERTIFICADO

		PRESUPUESTO				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
	SECTOR SND													
9	Demolicion y retiro de pisos de H°	m2	30	41.162	1.234.860		30,00	30,00		1.234.860	1.234.860		100,00%	100,00%
51	Retiro de artefactos y accesorios sanitarios	unidad	1	26.240	26.240		1,00	1,00		26.240	26.240		100,00%	100,00%
64	Retiro de escombros en contenedor	m3	50	131.200	6.560.000		50,00	50,00		6.560.000	6.560.000		100,00%	100,00%
69	Desmonte de suelo natural	m3	120	34.447	4.133.640		120,00	120,00		4.133.640	4.133.640		100,00%	100,00%
75	Mano de obra de mamposteria de elevacion de 0,15 de ladrillos comunes	m2	8	27.000	216.000		8,00	8,00		216.000	216.000		100,00%	100,00%
78	Mamposteria de elevacion de 0,15 de ladrillos comunes	m2	8	62.473	499.784		8,00	8,00		499.784	499.784		100,00%	100,00%
105	Acarreo de materiales o escombros	m3	120	35.100	4.212.000		120,00	120,00		4.212.000	4.212.000		100,00%	100,00%
108	Mano de obra reparacion losa, viga y columna de H°	m3	5	656.000	3.280.000		5,00	5,00		3.280.000	3.280.000		100,00%	100,00%
111	Reparacion de losa de H°, espesor 10 a 12 cm	m3	5	2.177.685	10.888.425		5,00	5,00		10.888.425	10.888.425		100,00%	100,00%
158	Colocacion de caño de PVC de 40 mm	ml	24	41.000	984.000		24,00	24,00		984.000	984.000		100,00%	100,00%
161	Colocacion de caño de PVC de 150mm	ml	100	57.400	5.740.000		100,00	100,00		5.740.000	5.740.000		100,00%	100,00%
167	Registro de 0,60 x 0,60	unidad	2	128.142	256.284		2,00	2,00		256.284	256.284		100,00%	100,00%
168	Colocacion de rejilla de piso sifonada 15x15	unidad	4	56.580	226.320		4,00	4,00		226.320	226.320		100,00%	100,00%
176	Desagote de pozos absorventes,desmonte de tapa de H°, descarga del pozo con bombas,con la proteccion sanitaria adecuada , sellado de tapa al finalizar el trabajo y limpieza del entorno afectado	unidad	1	470.000	470.000		1,00	1,00		470.000	470.000		100,00%	100,00%
202	Colocacion de lavatorios o bachas	unidad	1	100.040	100.040		1,00	1,00		100.040	100.040		100,00%	100,00%
331	Mano de obra de pintura al latex int y ext sin enduido	m2	700	15.300	10.710.000		700,00	700,00		10.710.000	10.710.000		100,00%	100,00%
374	Mantenimiento de equipos de gimnasia al aire libre . Caminador aereo	unidad	4	287.000	1.148.000		4,00	4,00		1.148.000	1.148.000		100,00%	100,00%
	TOTAL				50.685.593					50.685.593	50.685.593		100,00%	100,00%

SON GUARANIES: CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES.-

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes

GOBIERNO DEL PARAGUAY | SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÃMBYHYHA

ACTA DE MEDICION

LICITACION LPN SBE N° 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SND Y EL CAN ID: 425.792 - CMGV
EMPRESA CONTRATISTA: CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N°01
PERIODO ABRIL 2024 AREA ATLETISMO SND
ACTA DE TRABAJO N° 07 /2024 SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

En el lugar de obra, Asunción, a ..... días del mes de Abril del año 2024, se reúnen: la EMPRESA CONTRATISTA CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS, representada por el Ing Cristian Manuel Gonzalez Viera, y la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, representada por el Arquitecto Ramón Al, con el objeto de proceder a la verificación de los items del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

PRESUPUESTO				CANTIDADES		
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Anterior	Actual	Acumulado
	SECTOR SND					
9	Demolicion y retiro de pisos de H°	m2	30	0	30,00	30,00
51	Retiro de artefactos y accesorios sanitarios	unidad	1	0	1,00	1,00
64	Retiro de escombros en contenedor	m3	50	0	50,00	50,00
69	Desmonte de suelo natural	m3	120	0	120,00	120,00
75	Mano de obra de mamposteria de elevacion de 0,15 de ladrillos comunes	m2	8	0	8,00	8,00
78	Mamposteria de elevacion de 0,15 de ladrillos comunes	m2	8	0	8,00	8,00
105	Acarreo de materiales o escombros	m3	120	0	120,00	120,00
108	Mano de obra reparacion losa, viga y columna de H°	m3	5	0	5,00	5,00
111	Reparacion de losa de H°, espesor 10 a 12 cm	m3	5	0	5,00	5,00
158	Colocacion de caño de PVC de 40 mm	ml	24	0	24,00	24,00
161	Colocacion de caño de PVC de 150mm	ml	100	0	100,00	100,00
167	Registro de 0,60 x 0,60	unidad	2	0	2,00	2,00
168	Colocacion de rejilla de piso sifonada 15x15	unidad	4	0	4,00	4,00
176	Desagote de pozos absorventes,desmonte de tapa de H°, descarga del pozo con bombas,con la proteccion sanitaria adecuada , sellado de tapa al finalizar el trabajo y limpieza del entorno afectado	unidad	1	0	1,00	1,00
202	Colocacion de lavatorios o bachas	unidad	1	0	1,00	1,00
331	Mano de obra de pintura al latex int y ext sin enduido	m2	700	0	700,00	700,00
374	Mantenimiento de equipos de gimnasia al aire libre . Caminador aereo	unidad	4	0	4,00	4,00

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes