FORMULARIO 1	
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU	
CERTIFICADO BASICO N° 1	
CONTRATISTA:	"LA CONSTRUCTORA O.R." de Oscar Rodas
MONTO DEL CONTRATO:	73.326.020
OBRA:	REPARACIÓN DE BOCA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE ISLA PUCÚ

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO	2022	FECHA:	5-ago-22

N°	DESCRIPCION	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	% REALIZADO	MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	REPARACIÓN DE BOCA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE ISLA PUCÚ	73.326.020	41	0	30.021.627	30.021.627
TOTAL CERTIFICACION CON IVA		**73.326.020**	**41**	**0**	**30.021.627**	**30.021.627**
FONDO DE REPARO				**0**	**1.501.081**	
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 1					**28.520.546**	

LA CONSTRUCTORA OR.
RUC: 1683567-0
Obras Civiles y Viales

Ing. César Lovera
Fiscal de Obras

FORMULARIO 2

CONTRATISTA:	REPARACIÓN DE BOCA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE ISLA PUCÚ	AVANCE DEL MES EN % : 40,94
A CONSTRUCTORA O.R." de Oscar Rodas		AVANCE DE OBRA EN % : 40,94
		FISCALIZACION:
FECHA: 05 / 08 / 22	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1	ING. CESAR DANIEL LOVERA

DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
ARACION DE BOCACALLE											
olición Losa H°A°	GL	1,00	890.440	890.440	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
olición Mampostería Armada- Ladrillo común	M2	6,00	96.909	581.454	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
eza Cuneta	GL	1,00	602.813	602.813	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
o Pilar H°A°	UNI	8,00	1.011.300	8.090.400	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
osteria Armada-Ladrillo Común, e=0,30m	M2	6,00	113.578	681.468	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
H°A° doblemente armada e=0,15m	M3	1,56	4.299.750	6.707.610	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
eza Final	UNI	1,00	882.883	882.883	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
STRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL							0,00				
vación manual de Cuneta	GL	1,00	1.651.227	1.651.227	100	0,00	1,00	1,00	0	1.651.227	1.651.227
tro Colector de Ladr. Común 1,50m x 1,50m	M2	7,50	219.200	1.644.000	80	0,00	6,00	6,00	0	1.315.200	1.315.200
leta de Ladrillo Común Revocada c/ Piso	ml	43,00	280.000	12.040.000	58	0,00	25,00	25,00	0	7.000.000	7.000.000
eza Final	GL	1,00	820.000	820.000	100	0,00	1,00	1,00	0	820.000	820.000
ARACIÓN DE ALCANTARILLADO											
eza y Preparación de Terreno	GL	1,00	2.850.000	2.850.000	100	0,00	1,00	1,00	0	2.850.000	2.850.000
aje de Tubo Alcantarilla - Ø1,00m - H°A°	UNI	8,00	267.150	2.137.200	100	0,00	8,00	8,00	0	2.137.200	2.137.200
Alcantarilla - Ø1,20m - H°A°	UNI	8,00	1.781.000	14.248.000	100	0,00	8,00	8,00	0	14.248.000	14.248.000
Cabecera PBC	M3	17,50	780.900	13.665.750	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
no y Compactación c/ Ripio	M3	37,00	62.335	2.306.395	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
H°C°	M3	3,60	979.550	3.526.380	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
MONTO TOTAL				73.326.020					0	30.021.627	30.021.627

LA CONSTRUCTORA OR.
RUC: 1683567-0
Obras Civiles y Viales

Ing. César Lovera
Fiscal de Obras

FORMULARIO 2

CONTRATISTA:	REPARACIÓN DE BOCA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE ISLA PUCÚ	AVANCE DEL MES EN % :	40,94
LA CONSTRUCTORA O.R." de Oscar Rodas		AVANCE DE OBRA EN % :	40,94
		FISCALIZACION:	
FECHA: 05 / 08 / 22	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1	ING. CESAR DANIEL LOVERA	

BAJOS CERTIFICADOS:	
NTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ERIORES	0
NTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	30.021.627
DO DE REPARO	1.501.081
NTO A FACTURAR EN EL PRESENTE TIFICADO	**28.520.546**

UMEN DEL CONTRATO	
NTO DEL CONTRATO	73.326.020
NTO TOTAL CERTIFICADOS	30.021.627
DO DEL CONTRATO	**43.304.393**

LA CONSTRUCTORA OR.
RUC 1891567-0
Obras Civiles y Viales

FISCAL DE OBRAS

Ing. César Lovera
Fiscal de Obras

FORMULARIO 3

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

ACTA DE MEDICIÓN

En la Ciudad de ISLA PUCU, a los **05 días del mes de agosto del año 2022**, se reúnen los representantes de la Fiscalización de Obra en representacion de la Municipalidad y la empresa Contratista OR de Oscar Rodas, a efectos de realizar las mediciones del Certificado N° 1 correspondiente a la obra **CONSTRUCCIÓN DE REPARACIÓN DE BOCA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE ISLA PUCÚ** firmado entre la Muncipalidad y la Contratista

REPARACIÓN DE BOCA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE ISLA PUCÚ

item	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI DAD	MEDICION ANTERIOR	MEDICION ACTUAL	AVANCE
1	REPARACION DE BOCACALLE					
1.1	Demolición Losa H°A°	GL	1,00	0,00	0,00	0
1.2	Demolición Mampostería Armada- Ladrillo común	M2	6,00	0,00	0,00	0
1.3	Limpieza Cuneta	GL	1,00	0,00	0,00	0
1.4	Tronco Pilar H°A°	UNI	8,00	0,00	0,00	0
1.5	Mampostería Armada-Ladrillo Común, e=0,30m	M2	6,00	0,00	0,00	0
1.6	Losa H°A° doblemente armada e=0,15m	M3	1,56	0,00	0,00	0
1.7	Limpieza Final	UNI	1,00	0,00	0,00	0
2	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL					
2.1	Excavación manual de Cuneta	GL	1,00	0,00	0,00	0
2.2	Registro Colector de Ladr. Común 1,50m x 1,50m	M2	7,50	0,00	1,50	20
2.3	Canaleta de Ladrillo Común Revocada c/ Piso	ml	43,00	0,00	18,00	42
2.4	Limpieza Final	GL	1,00	0,00	0,00	0
3	REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO					
3.1	Limpieza y Preparación de Terreno	GL	1,00	0,00	0,00	0
3.2	Montaje de Tubo Alcantarilla - Ø1,00m - H°A°	UNI	8,00	0,00	0,00	0
3.3	Tubo Alcantarilla - Ø1,20m - H°A°	UNI	8,00	0,00	0,00	0
3.4	Muro Cabecera PBC	M3	17,50	0,00	17,50	100
3.5	Relleno y Compactación c/ Ripio	M3	37,00	0,00	37,00	100
3.6	Piso H°C°	M3	3,60	0,00	3,60	100

Ing. César Lovera
Fiscal de Obras

LA CONSTRUCTORA
Ruc. 16838[illegible]7-0
OBRAS CIVILES Y VIALES