Municipalidad de Mbaracayú
Ñamopu'ã Mbaracayú
Lic. Nanci Algarin Martinez

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 02

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DISTRITO DE MBARACAYÚ
CONTRATO N° 010/2024-ID N° 445751
FECHA:20/12/2024

CERTIFICACION Nº 02

LOTE N° 02 DISTRITO DE MBARACAYÚ 320 METROS LINEALES GLEBA 3

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.399.750	1.399.750	1,00	0	0	1.399.750	0	0	0%
2	Replanteo y Marcación	M2	4.914	2.500	12.285.000	4914	0	0	12.285.000	0	0	0%
3	Preparación de terreno para empedrado	M2	4.914	5.000	24.570.000	4914	0	0	24.570.000	0	0	0%
4	Provision y colocacion de cordon H° altura de cordon 30 cm,longitud 50 cm,espesor 7 cm	ML	640	39.000	24.960.000	260	380	380	10.140.000	14.820.000	14.820.000	59%
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	4.914	36.000	176.904.000	491	3.931	3.931	17.676.000	141.516.000	141.516.000	80%
6	Relleno para compactación triturada 7a	M2	4.914	6.644	32.648.616	0	0	0	0	0	0	0%
7	Compactación mecánica con plancha vibradora	M2	4.914	3.973	19.523.322	0	2948	2948	0	11.712.404	11.712.404	0%
8	Canaletas Laterales de H° A° 0,50 ancho x 12 esp	ML	400	178.000	71.200.000	260	140	140	46.280.000	35.359.397	35.359.397	50%
9	Limpieza Final y retiro de escombros	UNI	1,00	3.042.817	3.042.817	0	0	0	0	523842	523842	17,22%
	TOTAL				**366.533.505**				**112.350.750**	**203.931.643**	**203.931.643**	55,64%

Total de Certificación Nº 02	203.931.643
Descuento Por Anticipo	0
Fondo y Reparos 5 %	10.196.582
Saldo Total de la Certificación Nº 02	**193.735.061**

Ing. Plinio Torres
Pat. Prof. MOPC-CPI 577.521

F.R.G.
Arq. Francisco Roberto Garcia D
R.M.O.P.C. 15628

ARQ FRANCISCO ROBERTO GARCIA
ASESOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
INTENDENCIA

RUBEN CASCO ESCOBAR
PROPIETARIO

TINO
Servicios y Construcciones
Tel. (0631) 22090
Hernandarias - Paraguay

TINO
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

ACTA DE MEDICION DE OBRA N° 02

FECHA:20/12/2024

CERTIFICACO N°02

CERTIFICACION N° 02

LOTE 02 DISTRITO DE MBARACAYU 320 METROS LINEALES GLEBA 3

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT	SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES			MONTOS			PORC
				P. UNIT.	P.TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1	CARTEL DE OBRA	UNID.	1,00	1.399.750	1.399.750	1	0	0	1.399.750	0	0	0%
2	REPLANTEO Y MARCACION	M2	4.914	2.500	12.285.000	4.914	0	0	12.285.000	0	0	0%
3	PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO	M2	4.914	5.000	24.570.000	4.914	0	0	24.570.000	0	0	0%
4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDON H° ALTURA DE CORDON 30 CM LONG 50 CM ESP 7CM	ML	640	39.000	24.960.000	260	380	380	10.140.000	14.820.000	14.820.000	59%
5	CONSTRUCCION DE PAVIEMENTO TIPO EMPEDRADO	M2	4.914	36.000	176.904.000	491	3.931	3.931	17.676.000	141.516.000	141.516.000	80%
6	RELLENO PARA COMPACTACION TRITURADA 7A	M2	4.914	6.644	32.648.616	0,00	491	491	0	0	0	0%
7	COMPACTACION MECANICA CON PLANCHA VIBRADORA	M2	4.914	3.973	19.523.322	0	2.948	2.948	0	11.712.404	11.712.404	60%
8	CANALETAS LATERALES DE H° A° 0,50 ANCHO X 12 ESP	ML	400	178.000	71.200.000	260	196	196	46.280.000	35.359.397	35.359.397	50%
9	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UNID.	1,00	3.042.817	3.042.817	0	0,172156	0,172156	0	523.842	523.842	17,22%
TOTAL CONTRATO					366.533.505	TOTAL CERTIFICACION			112.350.750	**203.931.643**	203.931.643	55,64%

CERTIFICACION FINAL		203.931.643
FONDO DE REPARO	5%	10.196.582
TOTAL A COBRAR		193.735.061

F.R.G.
Arq. Francisco Garcia D
DIRECCION DE OBRAS
R.M.C.P.C. N° 2628

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
INTENDENCIA

Ing. Plinio Torres
Pat. Prof. MOPC-CPI 577.521

TINO
Servicios y Construcciones
Tel. (0631) 22090
Hernandarias - Paraguay

RUBEN CASCO ESCOBAR
PROPIETARIO