copia DPyM.

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

5

GO
NA

MARZO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚ

:querimiento de Documentos que intervienen en el Proce
Contratos de Obras y Pagos de Certificados de Obras: RES
1134/2016 2da. Versión.

HOJA DE CONTROL

MEU N°: 27248/20 ID

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 27248/2020

TITULAR

NOMBRE Y APELLIDO

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

REFERENCIA

FACTURA

USUARIO

Giauca

CONSULTA AL

	Pagos de Anticipos de Contratos		
N°	Documentos Solicitados	SI	I
1	Nota Solicitud de Pago.		
2	Copia Autenticada del Contrato Protocolizado.		
3	Informe de Verificación de Garantías, disponible en la Página Web (www.mopc.gov.py) que no deberá registrar vencimientos en los 30 días posteriores a la presentación del pedido de pago.		
4	Cumplimiento Tributario (Constancia SET)		
5	Copia simple del Decreto o Resolución que autoriza el Contrato.		
6	Copia autenticada del Poder legal otorgado por la empresa a su representante.		
7	Copia autenticada de la Escritura de Constitución de Consorcio (debidamente legalizado si son Extranjeros).		
8	Factura de Crédito (Original).		
9	Formulario Hoja de Costos de Inversión (FC N° 09)		
10	Verificación de timbrado de Facturas		
11	Otras Condiciones establecidas en el Contrato.		

	Pagos de Certificados de Obras				
N°	Documentos Solicitados	SI	No	NA	OBSERVACIONES
1	Nota de la Fiscalizadora al MOPC solicitando el pago para la Empresa Constructora.	✓			21
2	Nota de la Empresa Constructora dirigida a la Fiscalización sol icitando el pago.	✓			20
3	Informe de Verificación de Garantías, disponible en la Página Web (www.mopc.gov.py) que no deberá registrar vencimientos en los 30 días posteriores a la presentación del pedido de pago.	✓			18 y 19
4	Certificado de Obra normal/ certificado de reajuste (planilla de cantidades, detalles de facturación, estadísticas, Actas de medición, planilla de medición, planilla de cálculos, ajustes y otros documentos contractuales) (tres copias).	✓			07 al 17
5	Cumplimiento Tributario (Constancia SET)	✓			06
6	Factura de crédito (Original).	✓			05
7	Verificación de timbrado de Facturas	✓			05
8	Formulario Hoja de Costos de Inversión (FC N° 09) 4 orig.	✓			01 al 04
9	Comprobante de presentación del informe ambiental a la Dirección de Gestión Socio-Ambiental.				
10	Pólizas de Sustitución de Fondo de Reparo de Obras				
12	Otras Condiciones establecidas en el Contrato.				

Firma y Aclaración del Responsable

Myrian Marmol de Gonzales
Arquitecta

COD. 26392020

CONTRATISTA BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES CAP. JOSE D. JARA Nº 2761 ESQUINA CAÑADA DEL CARMEN Tel: 302032 Email: secretariabh@barrailhnos.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CONTRATO S.G. MINISTRO N° 474/2019	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel:
	OBRA: TRABAJOS DE RESTAURACION EN EL SECTOR DE LA SACRISTIA Y OBRAS EXTERIORES DE LA IGLESIA DE SAN BUENAVENTURA DE LA CIUDAD DE YAGUARON. Longitud Total: 0,000 Km	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 5 Mes/Año: Marzo/2020

RESOL. MINISTERIAL N°:	2303/2019	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	
FECHA DE CONTRATO:	18/10/2019	ORDEN DE INICIO:	11/11/2019
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 6.446.142.155	PLAZO ORIGINAL:	11 Meses
MONTO C.M. 1 (Con IVA):	Gs 6.446.142.155	PLAZO C.M. 1:	19 Meses
		FECHA DE TERMINACIÓN:	11/06/2021

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	5,07 %	18,01 %
Avance ejecutado	1,06 %	4,71 %
Teórico	1,06 %	4,71 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
LOTE 1- OBRAS EXTERIORES DE LA IGLESIA DE SAN BUENAVENTURA DE LA CIUDAD DE YAGUARON											
1 ITEMS											4,71 %
1.1 Preparación del área de trabajo	unidad	1,00	1,00	1,00	--	1,00	100,00 %	14.012.568	14.012.568	--	14.012.568
1.2 Vallado perimetral (altura 2mts) y posterior retiro una vez culminado los trabajos	ml	240,00	240,00	97,50	--	97,50	40,63 %	462.109	45.055.628	--	45.055.628
1.4 Servicios especializados	mes	18,00	18,00	3,00	0,87	3,87	21,50 %	39.504.300	118.512.900	34.368.741	152.881.641
1.5 Contenedor equipado para Oficina	mes	19,00	19,00	3,00	1,00	4,00	21,05 %	5.035.481	15.106.443	5.035.481	20.141.924
1.6 Contenedor para Depósito de Materiales	mes	19,00	19,00	3,00	1,00	4,00	21,05 %	4.300.669	12.902.007	4.300.669	17.202.676
1.7 Cartelería de seguridad de obra	unidad	10,00	10,00	10,00	--	10,00	100,00 %	716.729	7.167.290	--	7.167.290
1.8 Cartelería de obra según diseño MOPC	unidad	1,00	1,00	1,00	--	1,00	100,00 %	3.696.957	3.696.957	--	3.696.957
1.11 Elaboración de Protocolo de intervención de Retablo (Codificación, documentación y sigiado de cada una de las piezas policromadas)	unidad	1,00	1,00	0,35	0,45	0,80	80,00 %	54.259.077	18.990.677	24.416.585	43.407.262
TOTAL PROGRAMADO ITEMS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											6.446.142.155
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									235.444.470	68.121.476	303.565.946
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									214.040.427	61.928.615	275.969.042
IVA (10%)									21.404.043	6.192.861	27.596.904
TOTAL GENERAL (CON IVA)									235.444.470	68.121.476	303.565.946

Folio Nº: 004

ING. GUILLERMO SEBASTIÁN BARRAIL PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES

ARQ. KARINA DIANA LARROSA CÁCERES
RESIDENTE DE OBRA
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES

ARQ. ANA BUTLEROV
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ARQ. MYRIAN VISITACION MARMOL
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC