CONTRATO Nº 168/2023 para la: Licitación Publica Nacional ID N. 432.939 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

EMPRESA CONTRATISTA: RICARDO DIAZ MARTINEZ	**CERTIFICADO DE OBRA N° 04 - CONTRATO ORIGINAL**	**FECHA DE INICIO DE OBRA:** 16-11-2023 **PERIODO DE CERTIFICACIÓN:** 11/06/24 al 10/07/24

REPÚBLICA DEL PARAGUAY VITAM IMPENDERE VERO FILIAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

[redacted]

RESUMEN GENERAL - CONTRATO ORIGINAL

Item	Concepto	Importes Autorizados		Acumulado hasta Certificado anterior		Presente Certificado		Total Acumulado Certificado	
A	CERTIFICADO OBRAS EJECUTADAS	%	1	%	2	%	3	%	2+3
A1	SEGÚN PRECIO DEL CONTRATO	100,00%	6.645.846.346	10,33%	686.693.648	9,14%	607.646.624	19,48%	1.294.340.272
A2	EXCEDENTE	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
A3	SUBTOTALES	100,00%	6.645.846.346	10,33%	686.693.648		607.646.624	19,48%	1.294.340.272

Item	Concepto	Importes Autorizados		Acumulado hasta Certificado anterior		Presente Certificado		Total Acumulado Certificado	
B	DEDUCCIÓN A LA FECHA	%	4	%	5	%	6	%	6+5
B1	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO	20%	1.329.169.269	2,07%	137.338.730	1,83%	121.529.325	3,90%	258.868.055
B2	RETENCIÓN CAUCIONAL	5,00%	332.292.317	0,52%	34.334.682	0,46%	30.382.331	0,97%	64.717.013
B3	SUBTOTALES	25,00%	1.661.461.587	2,58%	171.673.412	2,29%	151.911.656	4,87%	323.585.068

TOTAL CERTIFICADO	₲ 607.646.624
TOTAL DEDUCCIONES	₲ 151.911.656
MULTAS	₲ 0
IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO	₲ 455.734.968

Son Guaraníes: Cuatrocientos cincuenta y cinco millones, setecientos treinta y cuatro mil, novecientos sesenta y ocho.-

Ing. Ricardo Diaz Martinez
Director y Representante Legal

Arq. Eladio Franco Navoni
Fiscal de Obras
Eladio J. Franco Navoni
ARQUITECTO

resumen certificado 4 co