Direccion General de Obras
Ing. Mirtha Acha

Obra:	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MÁRGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO con ID: 421421	Certificado Mensual Nº 1 (uno)
Contratista	PUNTAL CONSTRUCCIONES Sargento Cespedes casi Sacramento Tel: (021) 290225	Correspondiente al mes de: Enero

PLANILLA DE CERTIFICACION

Item Nro.	Descripción	Unidad de medida	Cantidades Contractuales	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad Certificada Anterior	Cantidad Certificada Actual	Cantidad Certificada Acumulada	Precio Certificado Anterior	Precio Total Acumulado	Precio Certificado Actual
1	Excavación en tosca	Metros cúbicos	1,00	96.800	96.800	0,00	116,01	116,01	0	11.229.768	11.229.768
2	Excavación en suelo común	Metros cúbicos	1,00	39.500	39.500	0,00	361,45	361,45	0	14.277.275	14.277.275
3	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	Metros cúbicos	1,00	545.500	545.500	0,00	494,64	494,64	0	269.826.120	269.826.120
4	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	1,00	84.900	84.900	0,00	570,25	570,25	0	48.414.225	48.414.225
5	Gaviones	Metros cúbicos	1,00	749.500	749.500	0,00	370,38	370,38	0	277.599.810	277.599.810
6	Colchones Reno	Metros cuadrados	1,00	243.200	243.200	0,00	196,00	196,00	0	47.667.200	47.667.200
7	Hormigón ciclópeo	Metros cúbicos	1,00	936.000	936.000	0,00	37,74	37,74	0	35.324.640	35.324.640
8	Estructura de HºAº	Metros cúbicos	1,00	1.682.800	1.682.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	1,00	27.000	27.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Cartel de obra de 3,00x1,50m	Unidad	1,00	1.893.800	1.893.800	0,00	1,00	1,00	0	1.893.800	1.893.800
11	Baranda de proteccnión prefabricada de hormigón armadao	Metros	1,00	560.000	560.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Baranda de protección de caño	Metros	1,00	350.000	350.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	TOTAL CONTRATO				**7.209.000**				**0**	**706.232.838**	**706.232.838**

RESUMEN CONTRACTUAL

CERTIFICADO N°01 MES DE ENERO	706.232.838
MONTO MAXIMO ADJUDICADO	7.000.000.000
MONTO ACUMULADO	706.232.838
SALDO	6.293.767.162
PORCENTAJE EJECTUADO	10,09%

RETENCION POR ANTICIPO	**-141.246.568**
NETO A COBRAR CERTIFICADO	**564.986.270**

Son Guaranies: **Quinientos sesenta y cuatro millones novecientos ochenta y seis mil doscientos setenta**

Ing. Luis Boveda
Contratista

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boveda
Representante Legal

Fiscalizacion

Rodrigo Vera
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

0006

CONTRATISTA :	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION		CERTIFICADO DE OBRA	
PUNTAL CONSTRUCCIONES R.U.C : 3030461-0 Sargento Cespedes Casi Sacramento ASUNCION	Avda. Mcal. Francisco Solano Lopez N° 556, Asuncion, Paraguay Intendente Municipal: Oscar Rodríguez		N° MES AÑO	1 (uno) Enero 2024
CONTRATO UOC3 N° 06/2023	Monto del Certificado de Obra (Gs) IVA incluido		AVANCE DE OBRA	
Obra: CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MÁRGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO con ID: 421421	Fecha de Orden Inicio Plazo Contractual (dias calendario)	150	Ejecutado en el mes Avance Acumulado	Gs 706.232.838 10,09%

	MONTOS DE DEVOLUCIONES DE ANTICIPO	Monto en Gs
	Certificado 1	141.246.568
	Certificado 2	
	Certificado 3	
	Certificado 4	
	Certificado 5	
	Certificado 6	
	Certificado 7	
	Monto de devoluciones al presente Certificado	141.246.568
	Monto del anticipo	1.400.000.000
	Monto pendiente de devolucion	1.258.753.432

Ing. Luis Boveda
Contratista

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boveda
Representante Legal

Fiscalizacion

Rodrigo Vera
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

CONTRATISTA :	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION	CERTIFICADO DE OBRA	
PUNTAL CONSTRUCCIONES R.U.C : 3030461-0 Sargento Cespedes Casi Sacramento ASUNCION	Avda. Mcal. Francisco Solano Lopez N° 556, Asuncion, Paraguay Intendente Municipal: Oscar Rodríguez	N° MES AÑO	1 (uno) Enero 2023
CONTRATO UOC3 N° 06/2023	Monto del Certificado de Obra (Gs) IVA incluido	AVANCE DE OBRA	
Obra: CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MÁRGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO con ID: 421421	Fecha de Orden Inicio 23/11/2023 Plazo Contractual (dias calendario) 180	Ejecutado en el mes Gs 706.232.838 Avance Acumulado 10,09%	

A	**MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES**	**Monto en Gs**
A.1	Monto de los trabajos acumulados al presente CERTIFICADO	706.232.838
A.2	Monto de los trabajos acumulados al certificado anterior	0
A.3	Monto de los trabajos del presente certificado	706.232.838
B	**DETALLE DE LA FACTURA**	**GUARANIES (IVA incluido)**
B.1	Monto de los trabajos del presente certificado	706.232.838
B.2	Devolucion del anticipo del presente mes (B.1 x 0,20)	-141.246.568
B.3	Retencion caucional (5%)	35.311.642
B.4	Monto de la factura IVA incluido, (B.1 - B.2)	564.986.270
Son Guaranies:	***Quinientos sesenta y cuatro millones novecientos ochenta y seis mil doscientos setenta***	

Ing. Luis Boveda
Contratista

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boveda
Representante Legal

Fiscalizacion

Rodrigo Vera
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

0007

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Direccion: Sgto. Cespedes esq. Av. Stmo. Sacramento
Telefax: (595)-21-290-225
Email: administracion@puntal.net

Asuncion, 19 de Febrero de 2024

Señor
Director General de Administracion y Finanzas
Municipalidad de Asunción
Presente

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO No. 1 (ENERO) de la obra "CONSTRUCCION DE MUROS EN MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION, NBAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" CONTRATO UOC 3 06/2023 ID 421.421**

El Monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. incluido es de **Gs.** **564.986.270**
SON GUARANIES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA .--

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	**Solicitud de Pago de Certificado de Obra**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCION DE MUROS EN MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION ID No. 421.421
CONTRATISTA	**PUNTAL CONSTRUCCIONES**
MONTO SOLICITADO	564.986.270
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
FECHA DE CONTRATO	30/10/2023
RESOLUCION DE ADJUDICACION	1972 /2023 DEL 19/10/2023
No. FACTURA	001-001-0000040

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia y a las ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobado por la Intendencia Municipal, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato Firmado entre la Municipalidad de Asunción y la Empresa Contratista.

Sin otro particular, le saludo atentamente

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boveda
Representante Legal

Ing. Luis Boveda
Representante Legal

MESA DE ENTRADA
D.G.A.F.
Fecha: 19 FEB 2024
Hora: 08:24

Sello de recision de cumplimiento
de tramites y ordenes de modificacion
necesaria de confirmacion de pago