CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 09/20 – CONTRATO Nº 10/2021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON, CANALIZACIONES Y ENTUBAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM 2021

OBRA: **LOTE 149: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO** **FECHA: 01/ 12/ 2021**

UBICACIÓN: **BARRIO FATIMA - CALLE CAPITAN SOLANO ESCOBAR.-**

		ADJUDICADO				RUBROS NO EJECUT. NO COBRA		MONTO TRASLADADO AL Bo. FATIMA - AVDA. COLON		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.
1	Marcación y replanteo	m2	1.088,00	2.833	3.082.304	108,00	305.964	980,00	2.776.340	0,00
2	Cartel de Obra 1,80x1,80 ml con estructura metalica e impresión digital.	Un	1,00	900.000	900.000	0,00	0	1,00	900.000	0,00
3	Preparación de terreno, estudio de plano altimétrico, relleno tierra colorada, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref. y construcción de empedrado sobre tierra colorada, incluye pintura de cordones a la cal.	m2	1.071,00	59.000	63.189.000	108,00	6.372.000	963,00	56.817.000	0,00
4	Triturada sexta	m3	10,71	123.333	1.320.896	1,08	133.200	9,63	1.187.697	0,00
5	Baden de H°A° e: 12 cm - ancho de 2,00m	m2	17,00	178.200	3.029.400	0,00	0	17,00	3.029.400	0,00
6	Servicio de limpieza general de la construcción	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	0,00	0	1,00	1.000.000	0,00
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					72.521.600		6.811.164		65.710.437	

RUBROS TRASLADADOS AL BARRIO FATIMA - AVDA. COLON

		SEGÚN ACTA DE ACUERDO				RUBROS NO EJECUTADOS A COMPENSAR		CERTIFICADO 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Marcación y replanteo	m2	980,00	2.833	2.776.340	20,00	56.660	960,00	2.719.680	0,00
2	Cartel de Obra 1,80x1,80 ml con estructura metalica e impresión digital.	Un	1,00	900.000	900.000	0,00	-	1,00	900.000	0,00
3	Preparación de terreno, estudio de plano altimétrico, relleno tierra colorada, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref. y construcción de empedrado sobre tierra colorada, incluye pintura de cordones a la cal.	m2	963,00	59.000	56.817.000	3,00	177.000	960,00	56.640.000	0,00
4	Triturada sexta	m3	9,63	123.333	1.187.697	0,03	3.700	9,60	1.183.996	0,00
5	Baden de H°A° e: 12 cm - ancho de 2,00m	m2	17,00	178.200	3.029.400	17,00	3.029.400	0,00	0	0,00
6	Servicio de limpieza general de la construcción	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	0,00	-	1,00	1.000.000	0,00
TOTAL MONTO					65.710.437		3.266.760		62.443.676	

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

		SEGÚN ACTA DE ACUERDO				RUBROS EJECUTADOS A MAS EN COMPENSACION		CERTIFICADO 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
7	Destronque de arboles	un	3,00	600.000	1.800.000	0,00	-	3,00	1.800.000	0,00
8	Relleno con tierra colorada	m3	21,46488	68.333	1.466.760	0,00	-	21,46488	1.466.760	0,00
TOTAL MONTO - RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION					3.266.760		0		3.266.760	

OBSERVACION: EL MONTO QUE NO COBRA, CONFORME A LOS ITEMS NO EJECUTADOS, ASCIENDE A LA SUMA DE Gs. 6.811.164.----

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1		**65.710.436**	**91%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**=(+6.811.164 +65.710.436)*20/100*-1**	**-14.504.320**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%		**-3.285.522**	
MONTO NETO A PERCIBIR		**47.920.594**	

Son Guaraníes: CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. RAQUELINA REINOSO
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

MARIA ANA CONSTRUCCIONES
Ana María Alfonso Riveros
Contratista