Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2003076/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 06 días del mes de Septiembre de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/922/22	**Solped Nro.:**	3000000518
ID PAC:	415017	**Contrato SAP Nro:**	4900000268
CDP:	0281/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008410
CC:	LP-25006-22-219098	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000518	**Vigencia Contrato SAP:**	28.02.2024
Nro. Resolución:	PR/DL699/22	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	LMB S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000004262	9100876	PROV/COLOC.CALCOMA.P/SURTIDOR-CUADRUPL	32	157.146	5.028.672	5000082522	05.09.2023	05.09.2023
2	1000004262	9100882	PROV.Y COLOC.DE LOGO ÑANDE TIENDA-VIP	1	10.540.582	10.540.582	5000082522	05.09.2023	05.09.2023
3	1000004262	9100885	PROV/COLOC. LOGO P/CENEFA-LETRA CORP/VIP	5	9.398.516	46.992.580	5000082522	05.09.2023	05.09.2023
4	1000004262	9100895	PROVISION DE MANT. PARA SPREADER SIMPLE	4	1.102.397	4.409.588	5000082522	05.09.2023	05.09.2023
5	1000004262	9100953	PROV.E INST.TAPA P/SURTIDORES IMPR-VIP	8	220.623	1.764.984	5000082522	05.09.2023	05.09.2023
6	1000004262	9100981	PROV./TRASL.CARTELERIA/VARIOS P/COLOCAC.	15	24.340	365.100	5000082522	05.09.2023	05.09.2023
7	1000004262	9100982	PROV.TRASLADO DE EMPLEADOS P/INSTALACIÓN	15	23.170	347.550	5000082522	05.09.2023	05.09.2023
Total IVA Incluido Gs.						**69.449.056**			

Observación: Servicio de Instalacion de Imagen Corporativa en la EESS Propia Villa Elisa

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 69.449.056 (guaraníes sesenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil cincuenta y seis)

Abg. Vanessa Iribas
Directora Comercial

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
		César Armele LMB S.A.
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:

Ing. Maria Cristina Dick
Jefa Interina de la Unidad de Estaciones Propias
DIRECCIÓN COMERCIAL

Arq. Fabricio Escobar
Jefe Dpto. Int. Proyectos y Fisc.
Unidad EESS-Sub Gcia. RETAIL-DCO
PETROPAR