CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: EXPTE1000008483 **VITEX S.R.L.**

GESTION DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 60**
PROVEEDOR	**: VITEX S.R.L.**
CONTRATO N°	**: 8020/2020**
MODALIDAD	**: HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 60 Sección de Distribución Regional Guarambaré** del **mes de Diciembre/21,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.32.523.494.-(Guaraníes: Treinta y dos millones quinientos veinte y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	19.444.507.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	13.078.987.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**32.523.494.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar G. XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en concepto de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración, atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: 17/FEB./2022

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS POSTERIORMENTE.

VITEX S.R.L.
INGENIERIA – PROYECTOS
ASESORAMIENTOS – SERVICIOS
Progreso c/ Capitán Figari Cel: 0981509985
Fernando de la Mora – Paraguay

EMPRESA VITEX S.R.L
DIRECCIÓN Progreso c/ Capitán Figari
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY **TELEF:** (0981)509985

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC. N°: 80001634-3

Fecha de emisión: 08/02/2022 Condición de venta: Contado [ ] Crédito [X]
Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD -- ANDE**
RUC. O Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión N°:
Dirección: **AV. ESPAÑA1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	103,3672	Mano de Obra - MANTENIMIENTO LPN N° 1547/2020, HHP4 CONTRATO N° 8020/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE DICIEMBRE/2021	188.011			19.444.507
SUB TOTALES:						19.444.507
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Diescinueve millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientos siete.——						19.444.507
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	1.767.682	TOTAL IVA:	1.767.682	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios Secc. Supervisión de Obras Central DR/DDC
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Diez y nueve millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientos siete.—
VºBº JEFATURA
17 FEB. 2022

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Cristian Ruiz Diaz
Vitex S.R.L.
Representante Técnico

VITEX S.R.L.
INGENIERIA – PROYECTOS
ASESORAMIENTOS – SERVICIOS
Progreso c/ Capitán Figari Cel: 0981509985
Fernando de la Mora – Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC. N°: 80001634-3

EMPRESA VITEX S.R.L
DIRECCIÓN Progreso c/ Capitán Figari
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY **TELEF:** (0981)509985

Fecha de emisión: 08/02/2022 Condición de venta: Contado [ ] Crédito [X]
Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD -- ANDE**
RUC. O Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión N°:
Dirección: **AV. ESPAÑA1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		PROV. DE MATERIALES - MANTENIMIENTO LPN N° 1547/2020, HHP4 CONTRATO N° 8020/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE DICIEMBRE/2021				13.078.987
SUB TOTALES:						13.078.987
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Trece millones setenta y ocho mil novecientos ochenta y siete.----------						13.078.987

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	1.188.999	TOTAL IVA:	1.188.999

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Trece millones setenta y ocho mil novecientos ochenta y siete.-
17 FEB. 2022
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Cristian Ruiz Diaz
Vitex S.R.L.
Representante Técnico

ANEXO " O "

Proveedor: VITEX	Unidad Administrativa:	Sección Servicio de Atención al Cliente Guarambaré

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS L.P.N: 1547/2020

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 4
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	188.111
Mes/Año:	diciembre 21

ITEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP)
1	146/21					69,1680
2	148/21					34,1992
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	103,3672

Total HHP:	103,3672
Precio Unitario HHP con IVA G.:	188.111
Total Mano de Obra G.:	19.444.507
Reajuste del Precio Unitario con I.V.A. G.:	0
Total con Reajuste con I.V.A. G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	13.078.987
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**32.523.494**

Obs: en caso de que hubiere mas de un reajuste deberán realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico: Cristian Ruiz Diaz	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Aldo Orzuza
Firma: Vitex S.R.L. Representante Técnico	Firma: Secc. Dist. Guarambare
Fecha: ...../...../.....	Fecha: ...../...../.....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

fmo-28/07/08