INFORME D.O P.M N° 195 /2023.

Corresponde a la nota presentada de fecha 21 de Agosto del 2022, presentado por el Sr. Nicolas Aguilera, en representación de la firma N.A. CONSTRUCCIONES, referente al pedido de pago de retención caucional y Recepción Definitiva de Obras: **PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE ESPINILLO TRAMO 2 DE LA CIUDAD DE LUQUE.**, adjudicada según contrato N°19/2023.

A INTENDENCIA MUNICIPAL

El recurrente en representación de la firma **N.A. CONSTRUCCIONES** adjudicataria según contrato N°19/2023, solicita Recepción Definitiva de la Obra: **"PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE ESPINILLO TRAMO 2 DE LA CIUDAD DE LUQUE.** Las cuales han tenido Recepción Provisoria en fecha 21/07/2023 respectivamente. -

Además, informamos que cabe realizar el pago de la retención caucional del Fondo de Reparo el 5% del monto del contrato conforme a la cláusula de la misma.

Salvo mejor parecer.

Luque, 21 de Agosto del 2023.

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. Adrián Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Arq. Adrián González.

Director de Obras Públicas Municipales.