CERTIFICADO Nº 2

LPN Nº 09/20 – CONTRATO Nº 06/2021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON, CANALIZACIONES Y ENTUBAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM 2021

OBRA: **LOTE 125: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON ENTUBAMIENTO** **FECHA: 13/ 09/ 2021**

UBICACIÓN: **BARRIO 23 DE OCTUBRE - FRACCION ALEMAN.-**

			ADJUDICADO			CERT. 1	CERTIFICADO Nº 2		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*3.995,00*	*2.748*	*10.978.260*	*3.995,00*	*0,00*	0	0,00
2	*Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.*	*Un*	*1,00*	*873.000*	*873.000*	*0,00*	*0,00*	0	1,00
3	*Excavacion*	*m3*	*578,00*	*38.800*	*22.426.400*	*0,00*	*0,00*	0	578,00
4	*Tubo Celular Cuadrado 1,50 mts incluye colocacion*	*ml*	*25,00*	*3.313.247*	*82.831.175*	*0,00*	*0,00*	0	25,00
5	*Tubo Celular Cuadrado 2,00 mts incluye colocacion*	*ml*	*20,00*	*4.172.817*	*83.456.340*	*0,00*	*0,00*	0	20,00
6	*Relleno y Compactacion*	*m3*	*857,00*	*66.283*	*56.804.531*	*0,00*	*0,00*	0	857,00
7	*Registro de Hº 1,50 x 1,50 Para Visita*	*m2*	*28,80*	*140.662*	*4.051.066*	*0,00*	*0,00*	0	28,80
8	*Rejillas/ registro de 0,60 x 0,60 cm*	*Un*	*1,00*	*373.778*	*373.778*	*0,00*	*0,00*	0	1,00
9	*Preparación de terreno, estudio de plano altimétrico, relleno tierra colorada, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref. y construcción de empedrado sobre tierra colorada. Incluye pintura de cordones a la cal*	*m2*	*3.923,40*	*57.230*	*224.536.182*	*2.353,40*	*1.000,00*	57.230.000	570,00
10	*Triturada sexta*	*m3*	*39,23*	*119.633*	*4.693.203*	*0,00*	*0,00*	0	39,23
11	*Cordón cuneta de 0,50*	*ml.*	*125,40*	*67.900*	*8.514.660*	*0,00*	*125,40*	8.514.660	0,00
12	*Tubo de hormigon 1,00 incluye excavacion y colocacion*	*un*	*11,00*	*669.300*	*7.362.300*	*0,00*	*0,00*	0	11,00
13	*Cabezal de PBC (según diseño)*	*m3*	*2,24*	*409.017*	*916.198*	*0,00*	*0,00*	0	2,24
14	*Piso de Hº de 0,10 m*	*m2*	*7,96*	*139.033*	*1.106.703*	*0,00*	*0,00*	0	7,96
15	*Servicio de limpieza general de la construcción*	*gl*	*1,00*	*970.000*	*970.000*	*0,00*	*0,00*	0	1,00
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					**509.893.795**			**65.744.660**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2	**65.744.660**	**13%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**-13.148.932**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**-3.287.233**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**49.308.495**	

Son Guaraníes: CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ING. HEBER OSTOS
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

FANN S,A
Alberto Silva Torales
Contratista

FANN S.A.
Ruc 80050215-9