Empresa Contratista: A&F INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.

Circunscripción: JUDICIAL DE ITAPUA

OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR - JUZGADO DE PAZ DE GENERAL ARTIGAS

CERTIFICADO BASICO - ADENDA N° 03

Ítem	Descripción de Rubros	Un.	Cant.	P. Unitario	P. Total	Cantidad acumulado anterior	Cantidad Ejecutado en el periodo	Cantidad acumulado actual	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR - JUGADO DE PAZ DE LA PAZ													
1	Revoque de paredes con hidrófugo	m2	18.75	24,000	450,000	0.00	18.75	18.75	0%	100%	100%	-	450,000	450,000
2	Mampostería de elevación 0,30 mts con ladrillo común en coronamiento de techo que serán afectadas por el retiro de la	m2	6.50	116,100	754,650	0.00	6.50	6.50	0%	100%	100%	-	754,650	754,650
3	Paredes exteriores con látex acrílico para exteriores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijado y colocación de enduido	m2	18.75	14,500	271,875	0.00	18.75	18.75	0%	100%	100%	-	271,875	271,875
	Precio total de Planilla IVA incluido				1,476,525				0%	100.00%	100.00%	-	1,476,525	1,476,525
									TOTAL A PAGAR CERTIFICADO N° 1				**1,476,525**	
									SON GUARANÍES:				**UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE Y CINCO**	

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

Ing. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección
Representante Técnico
Circunscripción Judicial

Empresa Contratista
Representante Legal

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA- ADENDA Nº 03

OBRA: *"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR"* – JUZGADO DE PAZ DE GENERAL ARTIGAS.

CONTRATISTA: A&F INGENIERÍA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.

En la Ciudad de Encarnación departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 15 (quince) días del mes de Enero del año 2021, se reúnen en el Juzgado de Paz de General Artigas, las siguientes personas: la Ing. Rosa Marisol Ferreyra, Fiscal de Obras de la Circunscripción Judicial de Itapúa y el Representante Legal de la empresa contratista, el Ing. Fabio Fernández para suscribir la Recepción Definitiva de los trabajos de: **"Servicio de Mantenimiento de Obras Civiles de los Juzgados del Interior- Juzgado de Paz de General Artigas", Adenda Nº 03 Contrato Nº 11/2020**.
Dando cumplimiento al Contrato de la Adenda Nº 03 al contrato Nº 11/2020, de fecha 22 de diciembre de 2020, se labra el Acta de Recepción Definitiva de los trabajos suscriptos en la Adenda Nº 03 correspondiente al **"Juzgado de Paz de General Artigas"** y en atención a la vista de obra del día de la fecha, donde se constató que la obra se encuentra terminada, no visualizándose vicios ocultos en la misma; se da por finalizado el acto, firmando la presente Acta las personas citadas precedentemente, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

Ing. Civil Fabio Fernández
Representante legal
A&F Ingeniería, Consultoría y Construcción S.R.L

Ing. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección

Ing. Civil Rosa Marisol Ferreyra
Jefe de Sección de Obras Civiles C.J.I
Fiscal de Obra

PODER JUDICIAL
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

ACTA DE INICIO DE OBRA- ADENDA Nº 03

OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR" – JUZGADO DE PAZ DE GENERAL ARTIGAS.

CONTRATISTA: A&F INGENIERÍA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.

En la Ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 5 días del mes de enero del año 2021, se reúnen en el lugar de la obra, las siguientes personas: la Ing. Civil Rosa Marisol Ferreyra, Jefe de Sección de Obras Civiles y Fiscal de Obras de la Circunscripción Judicial de Itapúa y el Representante Legal de la empresa contratista **A&F Ingeniería, Consultoría y Construcción S.R.L.**, el Ing. Civil Fabio Fernández para suscribir el **ACTA DE INICIO de la Adenda Nº 03** al **CONTRATO Nº 11/2020.**
No habiendo ninguna observación que asentar por parte de los firmantes, se suscribe el presente documento en tres ejemplares de un mismo tenor y para un solo efecto.

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

Ing. Civil Fabio Fernández
Representante legal
A&F Ingeniería, Consultoría y Construcción S.R.L

Ing. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección

Ing. Civil Rosa Marisol Ferreyra
Jefe de Sección de Obras Civiles C.J.I
Fiscal de Obra

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa