Ítems del llamado Construccion en el Campus y Filiales UNI 2019 con ID: 369426

LOTE NRO: 1

Obras Varias , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

CERTIFICADO Nº 2 LOTE 1

							Ejecutado			Monto			Porcentaje		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	72131601-002	**Preparacion de obra (Vereda frente a Residencia)**	**Metros cúbicos**	1		1.529.000									
1.1		Excavación para cimiento 0,40m x 0,30m	Metros cúbicos	7,8	55.000	429.000	6,45		6,45	354.750	-	354.750	83	-	83
1.2		Relleno y compactación	Metros cúbicos	20	55.000	1.100.000	13,36	9,50	22,86	734.800	522.500	1.257.300	67	48	114
2	72131601-009	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Metros cuadrados**	1		12.369.000			-	-	-	-	-	-	-
2.1		Piso baldoson de cemento de 0,40m x0,40m	Metros cuadrados	93	95.000	8.835.000	70,14		70,14	6.663.300	-	6.663.300	75	-	75
2.2		Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp: 10cm	Metros cuadrados	93	38.000	3.534.000	57,12		57,12	2.170.560	-	2.170.560	61	-	61
3	72131601-005	**Mamposteria**	**Unidad**	1		6.055.000			-	-	-	-	-	-	-
3.1		Cordón de ladrillos comunes de 0,15m (altura promedio 0,30m)	Metros cuadrados	18	95.000	1.710.000	17,64		17,64	1.675.800	-	1.675.800	98	-	98
3.2		Muro de Piedra Bruta Colocada 0,70m. x 0,30m.	Metros cúbicos	11	395.000	4.345.000	8,90		8,90	3.515.500	-	3.515.500	81	-	81
4	72131601-008	**Revoques**	**Unidad**	1	-	1.452.000			-	-	-	-	-	-	-
4.1		Regularización sobre muro de piedra 0,30 m	Metros cuadrados	15	44.000	660.000			-	-	-	-	-	-	-
4.2		Exterior de cordón de ladrillos comunes	Metros cuadrados	18	44.000	792.000		8,00	8,00	-	352.000	352.000	-	44	44
5	72131601-002	**Preparacion de obra Vereda de Estacionamiento (Frente a Audiitorio)**	**Unidad**	1		440.000			-	-	-	-	-	-	-
5.1		Excavación para cordón de hormigón	Metros cúbicos	2	55.000	110.000	3,56		3,56	195.800	-	195.800	178	-	178
5.2		Relleno y compactación	Metros cúbicos	6	55.000	330.000	2,00		2,00	110.000	-	110.000	33	-	33
6	72131601-009	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad**	1		3.591.000			-	-	-	-	-	-	-
6.1		Piso baldoson de cemento de 0,40m x0,40m	Metros cuadrados	27	95.000	2.565.000	34,85		34,85	3.310.750	-	3.310.750	129	-	129
6.2		Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp.: 10cm	Metros cuadrados	27	38.000	1.026.000	30,82		30,82	1.171.160	-	1.171.160	114	-	114
7	72131601-004	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad**	1		2.573.000			-	-	-	-	-	-	-
7.1		Cordón de Hormigón in situ de 0,10x 0,50m	Metro lineal	31	83.000	2.573.000	38,53		38,53	3.197.990	-	3.197.990	124	-	124
8	72131601-002	**Preparacion de obra (Vereda de Estacionamiento (Frente a Hall Central))**	**Unidad**	1		797.500			-	-	-	-	-	-	-
8.1		Excavación para cimiento de muro de piedra bruta	Metros cúbicos	2,5	55.000	137.500	4,00	7,10	11,10	220.000	390.500	610.500	160	284	444
8.2		Relleno y compactación	Metros cúbicos	12	55.000	660.000	0,40	2,40	2,80	22.000	132.000	154.000	3	20	23
9	72131601-009	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad**	1		5.453.000			-	-	-	-	-	-	-
9.1		Piso baldoson de cemento de 0,40m x0,40m	Metros cuadrados	41	95.000	3.895.000		42,30	42,30	-	4.018.500	4.018.500	-	103	103
9.2		Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp: 10cm	Metros cuadrados	41	38.000	1.558.000	20,43	11,50	31,93	776.340	437.000	1.213.340	50	28	78
10	72131601-005	**Mamposteria**	**Unidad**	1		2.172.500			-	-	-	-	-	-	-
10.1		Muro de Piedra Bruta Colocada 0,70m x0,30m	Metros cúbicos	5,5	395.000	2.172.500	2,27	2,70	4,97	896.650	1.066.500	1.963.150	41	49	90
11	72131601-004	**Estructura de hormigon armado**	**Unidad**	1		1.577.000			-	-	-	-	-	-	-
11.1		Cordón de Hormigón in situ de 0,10x 0,50m	Metro lineal	19	83.000	1.577.000	20,55	11,20	31,75	1.705.650	929.600	2.635.250	108	59	167
12	72131601-010	**Aberturas Metálicas**	**Unidad**	1		3.552.000			-	-	-	-	-	-	-
12.1		Barandas y pasamanos en acero inoxidable (según diseño)	Metro lineal	4,5	590.000	2.655.000			-	-	-	-	-	-	-
12.2		Colocación de chapa antideslizante en colector de agua pluvial de 0,32 m de ancho.	Metros cuadrados	1,3	690.000	897.000	1,45		1,45	1.000.500	-	1.000.500	112	-	112
13	72152904-001	**Servicio de instalación de sistemas de muros metálicos en exteriores - Sede Natalio**	**Unidad**	1		43.272.000			-	-	-	-	-	-	-
13.1		Colocación de postes de hormigón curvos de 3m. y esquineros, poste puntal de 2,5m, catracas, con tejido de alambre de 2 pulg. Calibre 12(con alambre lisa y de púa) de 2 m. de alto.	Metro lineal	601,00	72.000	43.272.000	274,50	445,00	719,50	19.764.000	32.040.000	51.804.000	46	74	120

Roberto Abel Novosad
Arquitecto
Reg. M O.P.C. N° 2013
Pat. Prof.7901

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Guillermo Es
Socio Gerente
Construccione

14	72131601-009	**Colocacion de pisos - contrapisos - Vereda (Conexión Facea bloque Nº 7)**	**Unidad**	**1**		**3.990.000**			-	-	-	-	-	-	-
14.1		Piso baldoson de cemento de 0,40m x0,40m	Metros cuadrados	30	95.000	2.850.000		30,00	30,00	-	2.850.000	2.850.000	-	100	100
14.2		Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp: 10cm	Metros cuadrados	30	38.000	1.140.000		29,76973	29,76973	-	1.131.250	1.131.250	-	99	99
15	72131601-005	**Mampostería**	**Unidad**	**1**		**760.000**			-	-	-	-	-	-	-
15.1		Cordón de ladrillos comunes de 0,15m (altura promedio 0,30m)	Metros cuadrados	8	95.000	760.000		1,00	1,00	-	95.000	95.000	-	13	13
16	72131601-008	**Revoques**	**Unidad**	**1**		**352.000**			-	-	-	-	-	-	-
16.1		Exterior de cordón y escalera	Metros cuadrados	8	44.000	352.000		3,40	3,40	-	149.600	149.600	-	43	43
17	72131601-010	**Aberturas Metálicas**	**Unidad**	**1**		**414.000**			-	-	-	-	-	-	-
17.1		Colocación de Rejilla de piso con chapa antideslizante en colector de agua pluvial.	Metros cuadrados	0,6	690.000	414.000			-	-	-	-	-	-	-
18	72102602-004	**Colocacion de vidrios (Cerramiento de Vidrio en escalera Rectorado)**	**Unidad**	**1**		**8.848.000**			-	-	-	-	-	-	-
18.1		Colocación de vidrios templados de 8mm tonalizado transparente, montado con tubos y perfiles de aluminio anodizado color plateado, ventana de 0,80x 0,80m Incluye herrajes y sellamiento de silicona.	Metros cuadrados	11,2	790.000	8.848.000	4,00	7,20	11,20	3.160.000	5.688.000	8.848.000	36	64	100
19	72102602-004	**Colocacion de vidrios (Cerramiento de Vidrio en escalera FACEA)**	**Unidad**	**1**		**10.500.000**			-	-	-	-	-	-	-
19.1		Colocación de vidrios templados de10mm tonalizado fume, montado con tubos100x40 y perfiles de aluminio anodizado color bronce claro.	Metros cuadrados	12,5	840.000	10.500.000		12,35	12,35	-	10.374.000	10.374.000	-	99	99
20	72131601-002	**Preparacion de obra(Ajuste de tejido de cancha de futbol)**	**Unidad**	**1**		**4.100.000**			-	-	-	-	-	-	-
20.1		Retiro y posterior colocación de 2 postes metálicos recuperados. (Incluye excavación,dado de Hormigón, corte de caños con soldadura).	Unidad Medida Global	1	2.900.000	2.900.000	0,50	0,50	1,00	1.450.000	1.450.000	2.900.000	50	50	100
20.2		Retiro de tejido de alambre existente y colocación tejido de alambre nuevo de 2 pulg. (Igual al existente)	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000		1,00	1,00	-	1.200.000	1.200.000	-	100	100
21	72131601-004	**Colocacion de hormigon armado (Paso peatonal de Ingeniería CyT)**	**Unidad**	**1**		**9.000.000**			-	-	-	-	-	-	-
21.1		Estructuras de Hormigón Armado para paso Peatonal.	Metros cúbicos	4	2.250.000	9.000.000	3,50		3,50	7.875.000	-	7.875.000	88	-	88
22	72131601-012	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**500.000**			-	-	-	-	-	-	-
22.1		Pintura de Señalización Vial	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000		1,00	1,00	-	500.000	500.000	-	100	100
23	72131601-010	**Aberturas**	**Metro lineal**	**1**		**1.110.000**			-	-	-	-	-	-	-
23.1		Colocación de poste metálico de perfil doble T de 6" de ala (Incluye excavación, dado de hormigón y pintura de señalización).	Metro lineal	6	185.000	1.110.000		6,00	6,00	-	1.110.000	1.110.000	-	100	100
					Precio Total	**124.407.000**									

	Anterior	Actual	Acumulado
Monto Bruto Certificado Nº 2	59.970.550	64.436.450	124.407.000
Devolución de Anticipo (20%)	11.994.110	12.887.290	24.881.400
Monto Neto Certificado Nº 2	47.976.440	51.549.160	99.525.600

Son Guaraníes: Ciento Veinticuatro Millones, Cuatrocientos Siete Mil

Son Guaraníes: Cincuenta y Un Millones, Quinientos Cuarenta y Nueve Mil, Ciento Sesenta

Roberto Abel Novosad
Arquitecto
Reg. M.O.P.C. Nº 2.073
Pat. Prof.7901

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Estec
Socio Gerente
San Blas Construcciones S