RECIBIDO - SIGOR
03 ABR 2024
Fecha:...../...../.....Hora:.....:.....
Firma:.....

MESA DE ENTRADA - DIGESETEC
SAES Nº: 16360
FECHA: 03 ABR. 2024
HORA: 09:20

New Technology

Fecha: 03 de abril del 2024

Dr. Primo Ricardo Feltes
Dirección General de Servicios Técnicos
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Presente

REF: Adquisición de Fabrica de Software de SIGOR - Plurianual.
ID: 401.654

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes por este medio con el fin de presentar el **Informe 28/30 del Lote 1, Ítem 1** en referencia a la LPN N° 401.654 "Adquisición de Fabrica de Software de SIGOR - Plurianual".

El servicio que se presenta corresponde al LOTE 1, Ítem 1: Mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo: servicio mensual desde la formalización del contrato hasta 30 meses. A este documento acompañan las actividades desarrolladas por las personas vinculadas al proyecto en el periodo comprendido entre el 01/03/2024 al 31/03/2024.

Aprovechando la oportunidad para aclarar que existen actividades que no son posibles de finalizarlas en el mismo día por lo que se extienden por más días según se podrá ver en el listado.

Sin otro motivo en particular, atentamente.

NEW TECHNOLOGY SOLUTIONS "N.T.S" S.A.
RUC 80094968-4

Leopoldo Poletti
Gerente de Proyectos.
NTS S.A.
+595 981 606 872
leopoldo.poletti@nts.com.py

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
SENACSA
Dirección General de Servicios Técnicos - DIGESETEC
Providencia a:
DRyC ☐ Secretaría DIGESETEC ☐
DPE ☐ Dpto. Administrativo ☐
SIGOR ☑
Coordinación G&M ☐
03/04/24.
A fin de:
Atender y resolver ☐ Archivar ☐
Preparar respuesta ☐ Proceder a lo solicitado ☐
Volver con comentario ☑ Tomar conocimiento ☐
Observación:.....
Fecha:..... Firma:.....

A la Coord. de Tecnología
04-04-2024.

Nombre	Leopoldo Poletti
Fecha	**TAREA**
04/03/2024	Implementación de Guía - COTA équido. Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
05/03/2024	Soporte a casos de pagos - CIEFA. Informe Demo de manuales y videos SIVO.
06/03/2024	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades.
07/03/2024	Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
08/03/2024	Soporte a proveedores de tipificación de faenas. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención.
11/03/2024	Implementación SIGOR Módulo CIEFA V 3.5. Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores. Verificación de servicios SIGOR 3.0 y 3.5 por problemas de red. Informe de acceso inestable al SIGOR 3.0 por reportes sin filtro.
12/03/2024	Soporte a caso de pago CIEFA en producción. Análisis de estado de arquitectura de SIGOR 3.5. Actualización a producción: SA-008/2024 - Migración del Reporte MG10 - Guías Emitidas según Finalidad Vinculadas a Pago de Tributo. Actualización a producción: SA-003/2024 - Incorporación de funcionalidades para el producto 17 BETAESTRADIOL. Análisis: SA-007/2024 - Extracción de Datos del Sistema SIGOR para el desarrollo del Vademecum 1.2.
13/03/2024	Soporte operativo: Script Solicitud de Datos - COTAS - Pequeños Rumiantes. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades. Verificación de envíos de SMS.
14/03/2024	Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.

15/03/2024	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención.
18/03/2024	Puesta en producción de las mejoras del módulo FERIAS en SIGOR 3.5 - ITEM 2. Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
19/03/2024	Actualización en producción: OT Nro. 0028/2023 Ubicación de reportes de Vacunación Versión 1.1. Verificación de estado: OT Nro. 19/2023 - Venta de FIPRONIL (Casa Expendedora). Soporte a certificadoras. Frigorífico. Análisis: ÍTEM 2 - Se supera la cantidad de existencia de un lote en Nota de Remisión.
20/03/2024	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades.
21/03/2024	Soporte de implementación de secretarías. Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
22/03/2024	Soporte operativo: Anulación de Guía Electrónica con Pago en estado activo. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención.
25/03/2024	Análisis: Ajuste de control de propietario no inicializado para Alta Baja por remanente. Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
26/03/2024	Análisis: Inicio Ítem 2 Módulo de Pagos.

Nombre	Arturo Ferreira
Fecha	**TAREA**
04/03/2024	Sigor3-5 - Prop Aves - add: Adición de permisos para Propietarios Aves
05/03/2024	Sigor3-5 - Prop Aves - add: Adición de permisos para Propietarios Aves
06/03/2024	Reunión de planificación semanal
07/03/2024	Sigor3-5 - Prop Aves - fix: Eliminados permisos que ya no se van a usar
08/03/2024	Sigor3-5 - Prop Aves - fix: Eliminados permisos que ya no se van a usar
11/03/2024	Sigor3-5 - Prop Aves - fix and update: Corrección render del menú y agregado script de actualización.
12/03/2024	Sigor3-5 - Prop Aves - add: Adición de permisos para Propietarios Aves
13/03/2024	Reunión de planificación semanal
14/03/2024	Sigor - Seguridad - Crear AMB Ciudades
15/03/2024	Soporte para definición de política de almacenamiento de los archivos adjuntos del SAES.
18/03/2024	Soporte a FrigoChorti por problemas para conciliar faena.
19/03/2024	Soporte de reinicio de servicios de la integración con fundassa por inestabilidad en la red.
20/03/2024	Reunión de planificación semanal
21/03/2024	Soporte de reinicio de servicios de la integración con fundassa por inestabilidad en la red.
22/03/2024	Sigor3-5 - Prop Aves - Ajuste de Menú, no guardaba los estados de los menús abiertos
25/03/2024	Soporte de reinicio de servicios de la integración con fundassa por inestabilidad en la red. Sigor - Maven - Prop Aves - Se supera la cantidad de existencia de un lote, en la remisión no se controlaba stock del lote
26/03/2024	Preparación Entorno para Proyectos Maven

Nombre	Eduardo Rivas
Fecha	**TAREA**
04/03/2024	Ajuste en anular entrada en el Mod. Mov a cotas con dest. Ferias
05/03/2024	Producción - Habilitar sucursales de empresas pecuarias
06/03/2024	Reunión de planificación
07/03/2024	Error al crear Nota de Remisión - Módulo Aves
08/03/2024	Ajuste: sólo si el tipo de guia requiere pago, es que se debe validar que el pago no esté anulado al momento de crear la guia
11/03/2024	Ajustes de arquitectura para proyecto Sigor Aves
12/03/2024	Soporte para migración, remisión e importación de productos
13/03/2024	Reunión de planificación Ajustes de arquitectura para proyecto Sigor Aves
14/03/2024	Soporte para actualización y renovación de productos
15/03/2024	Corrección en solicitud de actualización y renovación de productos
18/03/2024	Ajustes de arquitectura para proyecto Sigor Aves Validar que al crear una guia(pr-eq) el pago esté activo, en caso que el pago esté anulado no debe permitir crear la guia
19/03/2024	Correcciones en funcionalidades en módulo de aves
20/03/2024	Correcciones en funcionalidades en módulo de aves Reunión de planificación
21/03/2024	Ajustes en filtros de acceso y seguridad al módulo de aves
22/03/2024	Ajustes en arquitectura del proyecto de Vigilancia
25/03/2024	Correcciones en funcionalidades en módulo de aves
26/03/2024	Definición de requerimientos para reportes de registros

Nombre	Ana López
Fecha	**TAREA**
04/03/2024	Seguimiento de estado de las SA-003/2024 - Incorporación de funcionalidades para el producto 17 BETA ESTRADIOL. Limpieza y organización de incidencias aprobadas panel de producción
05/03/2024	Análisis del la respuesta para la SA-007/2024 - Extracción de Datos del Sistema SIGOR para el desarrollo del Vademecum 1.2 adicionalmente también se prepara un documento de mapeo entre ítems dossier versus lo que se espera como salida de información del Vademecum Definiciones para el desarrollo de solicitud por correo: Solicitud de incorporación de nueva categoria
06/03/2024	Análisis y ajuste en el código, tema: No se puede realizar recategorización de categoría menor a menor Análisis y consultas enviadas vía email. Asunto: ITEM 2 - AVES Consulta para definir Nro de Lote
07/03/2024	Adaptación de script base para reporte REG04 de la SA 0006 Reportes en el Módulo de Registros y reporte PDF base para el desarrollo Seguimiento del caso Revalidación de COTA en UZ alternativa en el Sigor 3.5
08/03/2024	Adaptación de script base para reportes REG05 de la SA 0006 Reportes en el Módulo de Registros y reporte PDF base para el desarrollo
11/03/2024	Análisis de acceso inestable al sigor 3.0, respondido en correo: ACCESO INESTABLE AL SIGOR 3.0 Soporte a SIGOR, respuesta al correo Fwd: Consulta de existencia de cota
12/03/2024	Soporte a Producción para el Módulo Registros: Producto con Nro. de Registro ya está Registrado en el Módulo Soporte operativo extracción de datos, correo: Fwd: Re: Solicitud de Datos - COTAS - Pequeños Rumiantes
13/03/2024	Seguimiento de la incidencia: Revalidación de COTA en UZ alternativa en el Sigor 3.5 no es posible Soporte al Módulo de Registros por productos migrados eliminados
14/03/2024	Análisis de caso de error para Módulo de Registro Creación de 2 solicitudes en estado aprobado Soporte a producción corrección de baja de vientres. No se debe impactar en vientres baja de vacas
15/03/2024	Preparación en formato excel para los reportes REG04 y REG05
18/03/2024	Análisis para ajustar entrada de cota de feria 3.5 en movimiento(desde el módulo de movimientos se debería poner un control que no permita anular la entrada de cota, siempre y cuando el destino sea feria)
19/03/2024	Agregar campo categoría "centinela" del predio de establecimientos bovinos
20/03/2024	Reunión de planificación.

21/03/2024	Revisión de caso de Producción. Pago activo con Guía Electrónica en estado Anulado Seguimiento de análisis por caso de propietario no inicializado por Alta/Baja por remanente, soporte a Producción
22/03/2024	Soporte y ajuste en el código para caso de Producción. Al redestinar solo estira propietarios de establecimientos y no de ganado
25/03/2024	Se puede guardar guía con pago anulado
26/03/2024	Soporte Producción: No habilita los ítems para renovación de producto.

Nombre	Luis Capdevila
Fecha	**TAREA**
04/03/2024	Migración del proyecto de Propietario Aves a maven
05/03/2024	Actualización del módulo de equidos a producción
06/03/2024	Reunión de planificación. Ajustar de esquema del WS de Marcas en producción
07/03/2024	Ajuste de error en el redestino de cota en producción
08/03/2024	Ajuste de control COTA-047
11/03/2024	Sigor-Maven - Prop Aves - fix: El botón retornar redireccionaba en una pestaña nueva, ajustado a que la redirección sea en la misma pestaña
12/03/2024	Sigor-Maven - Prop Aves - add : Agregado caso de uso para la reimpresión del COTA de aves y ajuste a la función de imprimir
13/03/2024	Reunión de planificación.
14/03/2024	Sigor-Maven - Prop Aves - fix: Corregido el botón editar de la lista de remisiones y corregido redireccionamiento al módulo de prop aves
15/03/2024	Registros - OT 007 - Mapeado de campos de los formularios, menú medicamentos
18/03/2024	Registros - OT 007 - Mapeado de campos de los formularios, menú medicamentos
19/03/2024	Registros - OT 007 - Mapeado de campos de los formularios, menú cosméticos y desinfectantes
20/03/2024	Reunión de planificación.
21/03/2024	Verificación: Sólo si el tipo de guia requiere pago, es que se debe validar que el pago no esté anulado al momento de crear la guia.
22/03/2024	Actualización en Producción.
25/03/2024	Agregar control de campo latitud y longitud en la carga de la OT.
26/03/2024	Agregar campo Zona Inmunidad en establecimiento bovino.

Nombre	Gustavo Otazu
Fecha	**TAREA**
04/03/2024	Caso de producción (error al generar reporte en interInstitucional) Ajustes en lista, vista y creación de galpones en el módulo de establecimiento (Item 2) Se disgrega categoría en datos de faena modulo frigorifico (Item 1)
05/03/2024	Ajuste al crear lote en el módulo de propietario aves (Ítem 2) Se agrega tipo de guías équidos en el módulo interInstitucional Ajuste en datos de faena para terneros/as en el frigorífico (Item 1) Ajuste del reporte detalle de movimiento módulo propietarios
06/03/2024	Reunión de planificación Verificación de reporte MG10 (en Movimiento) Ajuste para cargar fecha de inscripción en el módulo de empresa
07/03/2024	Migración de reporte MG10 al sigor 3,5
08/03/2024	Caso de producción, al destinar no imprime cota Caso de producción, ajuste en la importación de producto módulo empresa
11/03/2024	Ajuste en certificado de venta de vacuna para aves (Item 2) Actualización en PRODUCCIÓN de módulo registro, movimiento, casa expendedora
12/03/2024	Ajuste en certificado de venta de vacuna para aves (Item 2) Actualización en PRODUCCIÓN de modulo registro, movimiento, casa expendedora
13/03/2024	Reunión de planificación Se agrega validaciones en registro sanitario Aves (Item 2)
14/03/2024	Soporte a producción Caso de producción, creación de guia simple queda en procesando Ajuste en VAC 01 no trae datos - OTSA0028
15/03/2024	Preparación y puesta a punto para actualizar el módulo feria del Ítem 2 a producción
18/03/2024	Ajuste en alta de solicitante Ajuste en lista de loteo feria Se ajusta el redestino módulo de movimiento para que haga rollback Se actualiza el módulo de feria en producción por OTSA0002
19/03/2024	Actualización de OT-2023-000-028 a producción Se libera campo habilitación senacsa para la carga de establecimientos aves tipo frigorífico
20/03/2024	Reunión de planificación Caso de producción, lentitud en modulo movimiento

21/03/2024	Caso de producción en la carga de OT, doc coordinador y certificado invalido Se actualiza módulo de empresa en producción por ajuste al obtener empresa Se verifica caso de uso de vigilancia en producción Ajuste en la vista de establecimiento, módulo establecimiento Se actualiza a producción casilla de Centinela
22/03/2024	Se actualiza propietario a producción caso guia anulable Caso de producción porcino estab (análisis de datos) Se ajusta el imprimir Notas de Remisión
25/03/2024	Ajuste en reporte para registro REG 04 (Item 1) Soporte de producción en bloqueo por diferencia de stock
26/03/2024	Soporte a producción en módulo feria descagar reporte remanente Soporte a producción en bloqueo por diferencia de stock Ajuste en redireccion en vista nota remisión (Item 2)

Nombre	Elvio Velázquez
Fecha	**TAREA**
04/03/2024	Ajuste a la hora de imprimir muestra de Serología para un establecimiento en módulo de Vigilancia
05/03/2024	Ajuste a la hora de asignar un nuevo propietario a un establecimiento y no cargaba los datos de dicho propietario
06/03/2024	Planning de SIGOR Añadir tabla de estados en la vista de Cota de Aves en módulo Prop. Aves
07/03/2024	Añadir historial de control de COTA en la vista de Cota de Aves en módulo Prop. Aves Ajuste a la hora de filtrar por fecha en la lista de Cota de Aves
08/03/2024	Ajuste del reporte F11, no mostraba datos y la columna de terneras traía campos incorrectos Ajustes a la hora de crear Nota de Remisión, como Labels, campos mostrados en tipos que no se deberían
11/03/2024	Continuando con los ajustes de Nota de Remisión Seguimiento a los de Test porque no podían crear Lote
12/03/2024	Ajustes solicitados por parte de TEST en Nota de Remisión
13/03/2024	Planning de SIGOR Ajuste de error al momento de crear Nota de Remisión
14/03/2024	Levantar nuevo entorno de Prop. Aves Ajuste a la hora de imprimir nota de remisión, no traía resultados
15/03/2024	Creación del reporte REG04
18/03/2024	Ajustes de error al solicitar reportes en módulo de Registro Pecuario Creación de pantalla para solicitar el reporte REG04
19/03/2024	Creación de pantalla para solicitar el reporte REG05 Ajustes en los reportes REG04 y REG05 Corrección de error que no permitía descargar ningún reporte en módulo de Registros
20/03/2024	Planning de SIGOR Ajuste en la lista de cota de aves que mostraba el nro de certificado como Link cuando era solo un texto
21/03/2024	Ajuste del panel Otros Datos en el menú de Crear Lote, no mostraba los datos luego de cargar nota de remisión Ajuste en el cálculo de cantidad Inicial, no calculaba correctamente
22/03/2024	Ajuste del panel Datos de Galpones, mostraba el panel en todos los casos cuando solo debería de mostrar en ciertos casos
25/03/2024	Ajuste a la hora de guardar un Lote, mostraba la vista sin datos
26/03/2024	Mapeo de campos para la OT0007.