Municipalidad de Mbaracayú

Ñamopu'ã Mbaracayú

Lic. Nanci Algarin Martinez

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 02

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DISTRITO DE MBARACAYÚ
CONTRATO N° 010/2024-ID N° 445751
FECHA:20/12/2024

CERTIFICACION Nº 02

LOTE N° 01 DISTRITO DE MBARACAYÚ 1200 METROS LINEALES LINEA SHAER

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.119.800	1.119.800	1,00	0	0	1.119.800	0	0	0%
2	Replanteo y Marcación	M2	9.600	2.500	24.000.000	9600	0	0	24.000.000	0	0	0%
3	Preparación de terreno para empedrado	M2	9.600	5.000	48.000.000	9600	0	0	48.000.000	0	0	0%
4	Provision y colocacion de cordon H° altura de cordon 30 cm,longitud 50 cm,espesor 7 cm	ML	2.400	39.000	93.600.000	240	2.160	2160	9.360.000	84.240.000	84.240.000	90%
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	9.600	36.000	345.600.000	960	8.500	8.500	34.560.000	306.000.000	306.000.000	89%
6	Relleno para compactación triturada 7a	M2	9.600	6.644	63.782.400	0	5.980	5.980	0	39.731.120	39.731.120	62%
7	Compactación mecánica con plancha vibradora	M2	9.600	3.973	38.140.800	0	8.640	8.640	0	34.326.720	34.326.720	90%
8	Limpieza Final y retiro de escombros	UNI	1,00	2.882.817	2.882.817	0	0	0	0	0	0	0%
	TOTAL				**617.125.817**				**117.039.800**	**464.297.840**	**464.297.840**	75,24%

Total de Certificación Nº 02	464.297.840
Descuento Por Anticipo	0
Fondo y Reparos 5 %	23.214.892
Saldo Total de la Certificación Nº 02	**441.082.948**

ARQ FRANCISCO ROBERTO GARCIA
ASESOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
INTENDENCIA

Ing. Plinio Torres
Pat. Prof. MOPC-CPI 577.521

RUBEN CASCO ESCOBAR
PROPIETARIO

T I N O

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

ACTA DE MEDICION DE OBRA N° 02

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DISTRITO DE MBARACAYÚ
CONTRATO N° 010/2024-ID N° 445751
FECHA:20/12/2024

CERTIFICACION Nº 02

LOTE N° 01 DISTRITO DE MBARACAYÚ 1200 METROS LINEALES LINEA SHAER

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.119.800	1.119.800	1,00	0	0	1.119.800	0	0	0%
2	Replanteo y Marcación	M2	9.600	2.500	24.000.000	9600	0	0	24.000.000	0	0	0%
3	Preparación de terreno para empedrado	M2	9.600	5.000	48.000.000	9600	0	0	48.000.000	0	0	0%
4	Provision y colocacion de cordon H° altura de cordon 30 cm,longitud 50 cm,espesor 7 cm	ML	2.400	39.000	93.600.000	240	2.160	2160	9.360.000	84.240.000	84.240.000	90%
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	9.600	36.000	345.600.000	960	8.500	8.500	34.560.000	306.000.000	306.000.000	89%
6	Relleno para compactación triturada 7a	M2	9.600	6.644	63.782.400	0	5.980	5.980	0	39.731.120	39.731.120	62%
7	Compactación mecánica con plancha vibradora	M2	9.600	3.973	38.140.800	0	8.640	8.640	0	34.326.720	34.326.720	90%
8	Limpieza Final y retiro de escombros	UNI	1,00	2.882.817	2.882.817	0	,	,	0	0	0	0%
	TOTAL				**617.125.817**				**117.039.800**	**464.297.840**	**464.297.840**	75,24%

Total de Certificación Nº 02	464.297.840
Descuento Por Anticipo	0
Fondo y Reparos 5 %	23.214.892
Saldo Total de la Certificación Nº 02	**441.082.948**

F.R.G. Arq. Francisco Garcia D. R.M.O.P. N° 2628

ARQ FRANCISCO ROBERTO GARCIA
ASESOR DE OBRAS

Ing. Plinio Torres
Pat. Prof. MOPC-CPI 577.521

TINO Servicios y Construcciones Tel. (0631) 22090 Hernandarias - Paraguay

RUBEN CASCO ESCOBAR
PROPIETARIO