ACTA DE MEDICION N° 2

TRATO N°12/2025 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION" ID N°453.116

ontratista: APONTE LATORRE S.A.

Periodo de Medición: **01/06/2025 al 30/06/2025**

al del Contrato: **Gs** 1.383.164.662

a presencia de los abajo firmantes se realiza la medición de las cantidades de los rubros contratados y ejecutados en el periodo 01/06/2025 al 30/06/2025 cuyo resultado se detalla en la planilla siguiente.

PLANILLA DE MEDICIONES

		CONTRATO			CANTIDADES						MONTO					
ien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulado Anterior	%	Ejecutado del Mes	%	Acumulado Actual	%	Acumulado Anterior	%	Ejecutado del Mes	%	Acumulado Actual	%
inares	Unidad	1,00	20.484.981	20.484.981	0,50	50,00%	0,30	30,00%	0,80	80,00%	10.242.491	50,00%	6.145.494	30,00%	16.387.985	80,00%
pisos, incluyendo contrapisos, carpetas y aislación impermeable existente, tio donde se realizará el servicio	Metros cuadrados	1800,00	89.166	160.498.800	524,21	29,00%	504,13	28,00%	1028,34	57,00%	46.741.709	29,00%	44.951.256	28,00%	91.692.965	57,00%
andejas colectoras (boquetas) existentes	Unidad	36,00	344.252	12.393.072	9,00	25,00%	5,00	14,00%	14,00	39,00%	3.098.268	25,00%	1.721.260	14,00%	4.819.528	39,00%
uga en piso de terraza.	Metros cuadrados	1800,00	386.773	696.191.400	156,37	9,00%	381,28	21,00%	537,65	30,00%	60.479.694	9,00%	147.468.809	21,00%	207.948.503	30,00%
uretas de ladrillos comunes de 0.15 m. con revoque 1:4 (cemento: arena) + ante	Metro lineal	605,00	65.594	39.684.370	54,45	9,00%	36,30	6,00%	90,75	15,00%	3.571.593	9,00%	2.381.062	6,00%	5.952.655	15,00%
toras en chapa galvanizada N° 16 - rejillas metálicas 40x40 cm, según ficaciones técnicas	Unidad	36,00	573.078	20.630.808	5,00	14,00%	9,00	25,00%	14,00	39,00%	2.865.390	14,00%	5.157.702	25,00%	8.023.092	39,00%
ños bajadas de aguas pluviales	Unidad	36,00	1.218.275	43.857.900	2,000	6,00%	12,00	33,00%	14,00	39,00%	2.436.550	6,00%	14.619.300	33,00%	17.055.850	39,00%
10mm para desagüe pluvial (incluye revestimiento de cañerías)	Metro lineal	12,00	166.861	2.002.332	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
natural	Metros cuadrados	1800,00	187.516	337.528.800	0,00	0,00%	278,44	15,00%	278,44	15,00%	-	0,00%	52.211.955	15,00%	52.211.955	15,00%
junta de dilatación	Metro lineal	70,00	166.861	11.680.270	4,80	7,00%		0,00%	4,80	7,00%	800.933	7,00%	-	0,00%	800.933	7,00%
bases metálicas de las Torres de Enfriamiento	Unidad	4,00	4.131.019	16.524.076	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
olocación de bandeja de protección para retiro de escombros sobre la	Unidad Medida Global	1,00	2.916.013	2.916.013	0,50	50,00%		0,00%	0,50	50,00%	1.458.007	50,00%	-	0,00%	1.458.007	50,00%
ación de depósitos metálicos	Unidad Medida Global	1,00	6.682.532	6.682.532	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
ación de mamparas de cristal templado	Unidad Medida Global	1,00	5.690.276	5.690.276	0,00	0,00%	0,50	50,00%	0,50	50,00%	-	0,00%	2.845.138	50,00%	2.845.138	50,00%
el sitio	Unidad Medida Global	1,00	6.399.032	6.399.032	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				1.383.164.662							**131.694.635**	**10,00%**	**277.501.976**	**20,00%**	**409.196.611**	**30,00%**

SUPERVISOR DE CONTRATO DESIGNADO

D.I.F.

g. Pedro Delvalle Ríos
fe de División de Obras
to. Obras y Proyectos - D.I.F

CONTRATISTA

Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

V°B° ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Arq. CAROLINA BASUALDO
D.I.F.F.
Dpto. de Obras y Proyectos