Municipalidad de Mbaracayú

Ñamopu'ã Mbaracayú

Lic. Nanci Algarin Martinez

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN GRAL. DIAZ DEL DISTRITO DE MBARACAYU - PLURIANUAL 2022-2023 - 2320 METROS CUADRADOS

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2022

						CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1 - ACTUAL		
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	ACUMULADO EN CANT.	% EN CANT.	ACUMULADO EN MONTO
1	Cartel Metalico con soporte	Metros cuadrado	1	1.324.579	1.324.579	1		1.324.579
2	Replanteo y marcación	Metros cúbicos	2320	3.299	7.653.680	2320	100%	7.653.680
3	Preparacion de terreno para empedrado	Metros cuadrado	2320	11.548	26.791.360	2320	100%	26.791.360
4	Provision y colocacion de cordon de Hº altura de cordó	Metros cuadrado	560	53.524	29.973.440	560	100%	29.973.440
5	Construccion de Empredrado	Metros cuadrado	2320	38.254	88.749.280	2200	95%	84.158.800
6	Relleno y compactacion de terreno							
6,1	Relleno para compactacion de terreno	Metros cuadrado	2320	6.819	15.820.080	1100	47%	7.500.900
6,2	Compactacion Mecanica con Plancha Vidradora	Metros cúbicos	2320	4.509	10.460.880	1	0%	-
6,3	Limpieza final y retiro de Escombros	Metro lineal	1	2.502.045	2.502.045	0	0%	-
					183.275.344			157.402.759

Arq. Francisco Roberto Garcia
Fiscal de Obras

Monto de Certificado	157.402.759
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	7.870.138
Total a pagar por Certificado	149.532.621

Pedro Ruben Davalos W.
San Francisco
Materiales de Construccion