# INFORME D.O P.M N° 159 /2023.

Corresponde a la nota presentada en fecha 16 de Julio del 2023, presentado por el Sr. Leopoldo Benítez, en representación de la firma LBB CONSTRUCCIONES, referente al pedido de certificación N°2 Addenda Ampliatoria y Modificatoria por avance de Obra: **"PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE GRAL. DIAZ DE LA CIUDAD DE LUQUE."**, adjudicada según contrato N° 26/2023.

**A: INTENDENCIA MUNICIPAL**

La firma recurrente adjudicataria de la mencionada obra según el contrato mencionado más arriba solicita la certificación N° 2 Addenda Ampliatoria y Modificatoria por avance de obra contractual del 100% de obras por trabajos de **"PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE GRAL. DIAZ DE LA CIUDAD DE LUQUE."**

Se adjuntan los planos de relevamiento, Acta de Recepción Provisoria, certificado N°2, Acta de Recepción Provisoria, las tomas fotográficas.

**Salvo mejor parecer.**

Luque, 16 de Julio del 2023.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE * DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS *

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

**Arq. Adrián González.**

**Director de Obras Públicas Municipales.**

PROCESADO