Resumen de Certificados Básicos de Obras

Certificado N° 4

Construcción de Local para Sede de Juzgado de Altos ID: 357988

Contrato N° 030/2019 — **Periodo de Trabajo: 01/02/2020 al 29/02/2020**

Monto del Contrato Correspondiente a esta planilla — Gs **596.520.374**

Descripción	Cantidades a Ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
	Monto de Contrato	% Acumulado Anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado Actual	Certificado acumulado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado Actual
SubTotal	596.520.374	35,587907289%	11,528167863027%	47,116075152200%	212.289.118	68.767.870	281.056.988
				Este Certificado		**68.767.870**	

RESUMEN

DEDUCCIONES

DEDUCCIONES	Monto Contrato	Certificado acumulado Anterior	Certificado Actual	Acumulado
A) Retención para Fondo de Reparo (5%)	29.826.019	10.614.456	3.438.394	14.052.849
B) Devolucion del Anticipo (Anticipo del 20%)	119.304.075	42.457.824	13.753.574	56.211.398
C) Multas según Clausulas de Contrato		0	0	0
Total de deducciones B+C		42.457.824	13.753.574	56.211.398
Monto de Factura (Monto del Certificado - Devolución del Anticipo)			**55.014.296**	

RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPARO	14.052.849

Dirección de Infraestructura C.S.J. — **Supervisor de Obra** — **Fiscal de Obra** — **Empresa Contratista**

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

Ramón L. Salvi
Ingeniero Ci