27 (Septiembre/2021)

FISCALIZACIÓN CONSORCIO SDC MENCIA DE SANABRIA 458 Tel: 021- 303370	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 15 **Mes/Año:** Octubre/2021

FECHA DE CONTRATO:	02/07/2020
ORDEN DE INICIO:	13/08/2020
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 3.046.664.697

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	304.666.470
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	222.571.204
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	15.286.312
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	237.857.516
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	66.808.954
II	**REMUNERACION DE PERSONALES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	140.800.515
	2. Monto acumulado anterior	1.876.287.554
	3. Monto acumulado	2.017.088.069
III	**GASTOS REEMBOLSABLES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	12.062.600
	2. Monto acumulado anterior	349.424.475
	3. Monto acumulado	361.487.075
IV	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	0
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	0
V	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	4.268.843
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	15.721.505
	4. Ajustes acumulados	19.990.348
VI	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Penalizaciones acumuladas	0
VII	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	2.378.575.146
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	66.808.954
	5. Ajustes acumulados	19.990.348
	6. Retenciones acumuladas	0
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	2.465.374.448

ING. ALCIDES CACERES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SDC

ING. LUIS ANTONIO RAMON ESPINOLA GIMENEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC