MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 16/2025 "REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD" - ID N° 466220
CONTRATO Nº 15/2025

30/7/2025

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 1

UBICACIÓN: CALLE ANTEQUERA - BARRIO SAN JOSÉ

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGUN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS			
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1	Cartel de obras	M2	2	712.500	1.425.000	0,0	0%	2	100%	2,00	100%	0	1.425.000	1.425.000	100%
2	Replanteo y Marcacion de Tramos a Reparar	M2	235	4.500	1.057.500	0,0	0%	235	100%	235,00	100%	0	1.057.500	1.057.500	100%
3	Remocion y Reposicion de Empedrado	M2	235	46.000	10.810.000	0,0	0%	235	100%	235,00	100%	0	10.810.000	10.810.000	100%
4	Enripiado con Triturada VI	M2	235	4.000	940.000	0,0	0%	235	100%	235,00	100%	0	940.000	940.000	100%
5	Compactacion	M2	235	6.000	1.410.000	0,0	0%	235	100%	235,00	100%	0	1.410.000	1.410.000	100%
8	Limpieza Final	M2	235	750	176.250	0,0	0%	235	100%	235,00	100%	0	176.250	176.250	100%
TOTAL CONTRATO					15.818.750			TOTAL CERTIFICACION					15.818.750	15.818.750	

CERTIFICADO Nº 1		15.818.750
DEDUCCION DE ANTICIPO		0
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	790.938
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 1		15.027.813

ARQ. RONALD JUSTINIANO
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4077

JUAN CARLOS BENITEZ
BRAMANTE S.A.

BRAMANTE S.A.
RUC: 80033723-1

M.Sc. Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450
RESIDENTE PROFESIONAL
BRAMANTE S.A.

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

ACTA DE MEDICION

ACTA N° 01/2025

En la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, el 30 del mes de JULIO del año 2025, en el sitio de obras correspondiente a la LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 16/2025 "REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD" - ID N° 466220

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 16/2025 "REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD" - ID N° 466220

CONTRATO N° 15/2025

UBICACIÓN: CALLE ANTEQUERA - BARRIO SAN JOSÉ

OBRA: REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD									
ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%
1	Cartel de obras	M2	2	0,0	0%	2	100%	2,0	100%
2	Replanteo y Marcacion de Tramos a Reparar	M2	235	0,0	0%	235	100%	235,0	100%
3	Remocion y Reposicion de Empedrado	M2	235	0,0	0%	235	100%	235,0	100%
4	Enripiado con Triturada VI	M2	235	0,0	0%	235	100%	235,0	100%
5	Compactacion	M2	235	0,0	0%	235	100%	235,0	100%
8	Limpieza Final	M2	235	0,0	0%	235	100%	235,0	100%

ARQ. RONALD JUSTINIANO
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

JUAN CARLOS BENITEZ
BRMANTE S.A.

M.Sc. Ing. Civil Ronny González
RESIDENTE PROFESIONAL MOPC 2450
BRAMANTE S.A.

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 16/2025 "REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD" - ID N° 466220

CONTRATO Nº 15/2025

UBICACIÓN: CALLE ANTEQUERA - BARRIO SAN JOSÉ

OBRA: REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD					
		SEGÚN CONTRATO			
ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de obras	M2	2	712.500	1.425.000
2	Replanteo y Marcacion de Tramos a Reparar	M2	235	4.500	1.057.500
3	Remocion y Reposicion de Empedrado	M2	235	46.000	10.810.000
4	Enripiado con Triturada VI	M2	235	4.000	940.000
5	Compactacion	M2	235	6.000	1.410.000
8	Limpieza Final	M2	235	750	176.250
					15.818.750

ARQ. RONALD JUSTINIANO
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4677

JUAN CARLOS BENÍTEZ
BRMANTE S.A.

M.Sc. Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450
RESIDENTE PROFESIONAL
BRAMANTE S.A.

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1