Municipalidad de Hernandarias

-DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO-

Avda.César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias Alto Paraná

Tel: (0631) 22212 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py
Paraguay

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2022 "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES ESCOLARES- PLURIANUAL 2022-2023", ID Nº 419466 – CONTRATO Nº 31/2022 Lote N° 02

En la ciudad de Hernandarias, República del Paraguay, a los 21 **días del mes de Febrero del año 2023**, siendo las **diez horas con treinta minutos**, se constituyen en el sitio de trabajo de las Obras en referencia, la **Ing. Beatriz Villalba**, en su carácter de **Fiscal de Obras** por la **Municipalidad de Hernandarias**, y el Arq. **GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA**, como Representante Legal de la empresa **MORA CONSTRUCCIONES**, con **RUC Nº 805889-0**, para proceder a la **RECEPCION PROVISORIA** de la referida obra. ----------

La orden de Inicio de Obras es de fecha 29 **de Noviembre de 2.022** y la comunicación de aviso del contratista que el trabajo está terminado fue realizado en fecha 21 **de febrero de 2.023**, con la presentación del **Certificado Nº 02 (Final)**. ---

Las partes verifican los trabajos referentes a la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2022 "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES ESCOLARES- PLURIANUAL 2022-2023", ID Nº 419466 Lote N° 02** , conforme a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación más arriba referida, constatando el cumplimiento a cabalidad de todos los rubros según las Planillas de Computo Métrico y Presupuesto contemplados en el **Contrato Nº 31/2022**.----------

Por lo tanto, conforme a las condiciones contractuales, la Fiscalización de Obras de la Municipalidad de Hernandarias otorga la **RECEPCION PROVISORIA** de la obra (Por el Total). ----------

En prueba de conformidad suscriben las partes al pie de esta acta en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la fecha y hora mas arriba señalada. ----------

Arq. GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
MORA CONSTRUCCIONES
RUC Nº 805889-0

Beatriz Villalba Legnizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

Ing. Beatriz Villalba
Fiscal de Obras
Municipalidad de Hernandarias