COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA TECNICA

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA

FECHA: 27 FEB 2019

CONTRATO N°: 48/2018 y sus Adendas: N° 01 de fecha 21-06-18 y N° 02 de fecha 20-08-18.-

FECHA DEL CONTRATO: 25 DE ABRIL DE 2018

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO – AD REFERENDUM - LOTE N°2 Y 10"

CONTRATISTA: COMPUSAVER S.A.-

PLAZO CONTRACTUAL: 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS CALENDARIOS.-

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 26 DE ABRIL DE 2018.-

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 09 DE JUNIO DE 2018.-

PRORROGA: 15 (QUINCE) DIAS CALENDARIO.-

FECHA DE TERMINACION+PRORROGA: 24 DE JUNIO DE 2018.-

FECHA DE TERMINACION REAL: 19 DE JULIO DE 2018

MONTO TOTAL DEL CONTRATO: Gs. 1.361.000.000 (GUARANÍES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES) IVA INCLUIDO.-

- **MONTO CORRESPONDIENTE AL LOTE N° 2: Gs. 545.000.000 (GUARANIES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES) IVA INCLUIDO.-**
- **MONTO CORRESPONDIENTE AL LOTE N° 10: Gs. 816.000.000 (GUARANIES OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES) IVA INCLUIDO.-**

ATRASO: 25 (VEINTICINCO) DIAS CALENDARIOS.-

MULTA POR ATRASOS: Gs. 12.425.050 (GUARANIES DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA) IVA INCLUIDO.-

OBSERVACIÓN: La presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde a las Notas de Remisión N° 001-001-0010174 de fecha 26/06/2018 y N° 001-001-0010316 de fecha 19/07/2018 y al Protocolo de las Pruebas Técnicas suscripto en fechas -10-2018 y 27-12-2018.-

ALFREDO GALI ORTIZ
Representante legal – COMPUSAVER S.A.
Alfredo Gali
Compusaver S.A.
Director

ING. GILBERTO RIVAS
Gerencia Tecnica
Administrador del Contrato N° 48/2018.-