MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ
Cuna del Balompie Mundial
Lic. Cristina Ayala
Periodo 2021 - 2026
Crecemos con el pueblo
078223 2446
078223 2581
Mcal. López e/ San Roque González de Santa Cruz
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ACTA DE INICIO DE OBRAS

"CONSTRUCCION Y REPARACION DE SEDE MUNICIPAL"

Licitación Por Menor Cuantía Nacional Nro. 29/2024
Contrato N°: 27/2024
ID Nro. 455.966

A los 5 días del mes de diciembre del 2024, siendo las 08:00 Horas, se reúnen en el distrito de San Ignacio Misiones, el Jefe de Obras de la municipalidad de san Ignacio Misiones, el Sr Abdia Benítez; el representante de la empresa contratista NELI SERVICIOS, la Sra. Severa Villar Fernández, y por parte de la Fiscalización, representada por el Arq. Diego A. Valdez A., con el objeto de cumplir con el acta de inicio de obras dando cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Adjudicación Nro. 27/2.024.

Se tomará como fecha de inicio de plazo de ejecución de la obra el día, 05 de diciembre de 2.024.-

Para constancia de lo actuado, firmamos en 5 ejemplares con un mismo tenor y a un solo efecto. -

Sra. Severa Villar Fernández
NELI SERVICIOS
Contratista

Neli Servicios
RUC: 3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

Arq. Diego A. Valdez A
Fiscal de Obra
Diego A. Valdez A.
Arquitecto

Sr. Abdia Benítez
Jefe de Obras
Municipalidad de San Ignacio Guazú

DIRECTOR DE OBRA
ABDIA BENÍTEZ R.