ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA

En la ciudad de San Roque González de Santacruz, Departamento de Paraguarí, a los 23 días del mes de diciembre del año 2021, a las 12:00 horas, en el local de la Institución Educativa ESCUELA BÁSICA N° 1346 PROFESOR JUAN B. LOVERA, comparecen:

El Señor/a José María Galeano con C.I. Nº 3.870.002, representante de la firma CELEXX, en adelante el **Contratista**.

El Señor/a Arnaldo Ruiz Díaz Godoy con C.I. Nº 3.651.154, fiscal designado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, en adelante la **Contratante**.

El Señor/a Vilma Melida con C.I. Nº 3.457.519, Director/a o Encargado/a de la Institución Educativa individualizada más arriba, en adelante el **Beneficiario**.

En el marco de lo previsto en el Contrato UOC Nº 27/2020, resultante de la **Licitación Pública Nacional UEP – FEEI N° 01/2020** *"ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARAGUAY"* **- ID N° 385.055**, proceden a formalizar la Recepción Técnica Provisora del equipamiento instalado en el establecimiento educativo que se individualiza a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL SITIO

Código de Establecimiento	912016
Nombre de la Institución	ESCUELA BÁSICA N° 1346 PROFESOR JUAN B. LOVERA

Los comparecientes dejan constancia de la instalación, en el sitio, de los siguientes equipos:

LISTADO DE EQUIPOS

Item	Descripción	Nro. de Serie	Nro. de Serie	Nro. de Serie	Cantidad
	Servidor de Contenido Educativo	2102311XDA10M3000168			1
	Firewall	102120110521			1
	Punto de Acceso Exterior	2102353KCMW0M3001379	2102353KCMW0M3001389		2
	Rack	2102352NNQN0M4000515			1
	UPS	2102290488HGLA000541			1
	Switch	21980109274EM1000107			1

Asimismo, los comparecientes hacen constar cuanto sigue:

- La presente Acta se suscribe tras comprobarse:
  - La instalación de los equipos individualizados.
  - La realización de los trabajos de adecuación e instalación eléctrica (aplicable solamente en los casos en que dichos trabajos fueran previstos durante el relevamiento).