ICASA INTEC OCSA

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap
Compromiso de calidad y eficiencia

CERTIFICADO Nº :	2
MES	SEPT
Año:	2020

CONSORCIO INCOTEC

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

CONTRATO N° 30/2020

MONTO DEL CONTRATO (IVA incluído) : Gs 3.000.000.000

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3-jul-20

"FISCALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" LOTE 2

1- Remuneraciones

NOMBRE	FUNCIÓN	TARIFA MES	MESES HOMBRE					FACTURACIÓN				
			Total Contrato	Mes 2	Acumulado Anterior	Acumulado Actual	Pendiente	Mes 2	Total Contrato	Acumulado Anterior	Acumulado Actual	Saldo pendiente
Jose Messuti	Director de Fiscalización	41.490.000	4,80	0,30	0,30	0,60	4,20	12.447.000	199.152.000	12.447.000	24.894.000	174.258.000
Geronimo Nuñez	Ingeniero Fiscal Residente	30.426.000	16,00	1,00	1,00	2,00	14,00	30.426.000	486.816.000	30.426.000	60.852.000	425.964.000
Clara Vega	Ingeniera Asistente	17.979.000	14,00	1,00	1,00	2,00	12,00	17.979.000	251.706.000	17.979.000	35.958.000	215.748.000
[illegible]ncisco Martinez	Especialista Sanitario	30.426.000	1,93	0,33	0,40	0,73	1,20	10.131.858	58.813.458	12.170.400	22.302.258	36.511.200
Ladislao Cardozo	Especialista Social	30.426.000	1,93	0,33	0,40	0,73	1,20	10.131.858	58.813.458	12.170.400	22.302.258	36.511.200
Hugo Herreros	Esp. Ambiental y Social	30.426.000	1,93	0,33	0,40	0,73	1,20	10.131.858	58.813.458	12.170.400	22.302.258	36.511.200
Victor Ayala	Esp.Seguridad Industrial y Salud	30.426.000	1,98	0,33	0,45	0,78	1,20	10.131.858	60.334.758	13.691.700	23.823.558	36.511.200
Derlis Sisul	Esp. Electromecánico	30.426.000	1,93	0,37	0,37	0,73	1,20	11.135.916	58.783.032	11.135.916	22.271.832	36.511.200
Julio Bareiro	Especialista en Geotecnia	30.426.000	2,02	0,37	0,45	0,82	1,20	11.135.916	61.338.816	13.691.700	24.827.616	36.511.200
Esteban Almada	Especialista Financiero	30.426.000	2,02	0,37	0,45	0,82	1,20	11.135.916	61.338.816	13.691.700	24.827.616	36.511.200
Ramón Ayala	Topógrafo	8.459.000	14,00	1,00	1,00	2,00	12,00	8.459.000	118.426.000	8.459.000	16.918.000	101.508.000
Sintya Valdez	Técnica Social	8.459.000	14,00	1,00	1,00	2,00	12,00	8.459.000	118.426.000	8.459.000	16.918.000	101.508.000
Alberto Marquez Carrillo	Técnico de Suelos	8.459.000	14,00	1,00	1,00	2,00	12,00	8.459.000	118.426.000	8.459.000	16.918.000	101.508.000
Catalina Gaona	Técnica Ambiental	8.459.000	14,00	1,00	1,00	2,00	12,00	8.459.000	118.426.000	8.459.000	16.918.000	101.508.000
Diego Gutierrez	Técnico de Salud y Seguridad	8.459.000	14,00	1,00	1,00	2,00	12,00	8.459.000	118.426.000	8.459.000	16.918.000	101.508.000
Total Remuneraciones			**[illegible]8,55**	**9,73**	**10,22**	**19,95**	**98,60**	**177.082.180**	**1.948.039.796**	**191.869.216**	**368.951.396**	**1.579.088.400**

TOTAL REMUNERACIONES:	177.082.180

Arq. Cristina Ortega
Representante Legal

Arq. Maria Ortega de Herreros
Representante Legal

Ing. Juan José Messuti
Director de Fiscalización

ING. JUAN JOSÉ MESSUTI
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO INCOTEC

Top. Nestor P.Roa Casco
Director de obras de Alcant. Sanitario - ESSAP

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

Consorcio INCOTEC

ICASA INTEC OCSA	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. essap Compromiso de calidad y eficiencia	CERTIFICADO Nº : 2
		MES SEPT
CONSORCIO INCOTEC	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.	Año: 2020

CONTRATO N° 30/2020	"FISCALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" LOTE 2
MONTO DEL CONTRATO (IVA incluido) : Gs 3.000.000.000	
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3-jul-20	

2- Gastos Reembolsables

N°.	Descripción	Monto Unitario Gs	CANTIDADES						FACTURACIÓN			
			Unidad	Cant.	Mes 2	Acumulado			Total a Facturar	Facturado Anterior	Facturado Acumulado	Saldo Pendiente
						Anterior	Actual	Pendiente				
1	Estudios especiales de revisión del proyecto	571.429	Mes	14	1,0	1,0	2,0	12	571.429	571.429	1.142.857	6.857.143
2	Alquiler de Vehículos (Central)	3.500.000	Mes	14	1,0	1,0	2,0	12	3.500.000	3.500.000	7.000.000	42.000.000
3	Alquiler de Vehículos (Campo)	5.000.000	Mes	14	1,0	1,0	2,0	12	5.000.000	5.000.000	10.000.000	60.000.000
4	Seguro vehicular	1.200.000	Mes	14	1,0	1,0	2,0	12	1.200.000	1.200.000	2.400.000	14.400.000
5	Combustible y lubricantes para vehículo	3.000.000	Mes	14	1,0	1,0	2,0	12	3.000.000	3.000.000	6.000.000	36.000.000
6	Preparación y reproducción de informes	3.500.000	Mes	14	1,0	1,0	2,0	12	3.500.000	3.500.000	7.000.000	42.000.000
7	Servicios Básicos (Luz, Agua) oficina	1.500.000	Mes	14	1,0	1,0	2,0	12	1.500.000	1.500.000	3.000.000	18.000.000
8	Seguro de responsabilidad civil	5.500.000	Mes	14	1,0	1,0	2,0	12	5.500.000	5.500.000	11.000.000	66.000.000
9	Alq. Mobiliario de Oficina de Campo	4.500.000	Mes	14	1,0	1,0	2,0	12	4.500.000	4.500.000	9.000.000	54.000.000
10	Alquiler Oficina Central	2.500.000	Mes	14	1,0	1,0	2,0	12	2.500.000	2.500.000	5.000.000	30.000.000
11	Gastos de escribanía y protocolización	250.000	Mes	14	1,0	1,0	2,0	12	250.000	250.000	500.000	3.000.000
12	Alquiler de Equipos, laboratorios, etc.	15.000.000	Mes	14	1,0	1,0	2,0	12	15.000.000	15.000.000	30.000.000	180.000.000
13	Suministros y Materiales	3.000.000	Mes	14	1,0	1,0	2,0	12	3.000.000	3.000.000	6.000.000	36.000.000
14	Uniformes y accesorios para personal de campo	7.932.931	Gl	1	-	1,0	1,0	-	-	7.932.931	7.932.931	-
15	Equipamiento informático, mobiliario, etc.	15.000.000	Gl	1	-	1,0	1,0	-	-	15.000.000	15.000.000	-
16	Comunicación	1.500.000	Mes	14	1,0	1,0	2,0	12	1.500.000	1.500.000	3.000.000	18.000.000
17	Personal administrativo	3.500.000	Mes	14	1,0	1,0	2,0	12	3.500.000	3.500.000	7.000.000	42.000.000
Total Gastos Reembolsables									**54.021.429**			**648.257.143**

GASTOS REEMBOLSABLES:	**54.021.429**

Arq. Cristina Ortega
Representante Legal

Arq. Maria Ortega de Herreros
Representante Legal

Ing. Juan José Messuti
Director de Fiscalización

ING. JUAN JOSÉ MESSUTI
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO INCOTEC

Top. Nestor P.Roa Casco
Director de obras de Alcant. Sanitario ESSAP

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director
Consorcio INCOTEC

ICASA INTEC OCSA	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. essap Compromiso de calidad y eficiencia	CERTIFICADO Nº : 2
		MES SEPT
CONSORCIO INCOTEC	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.	Año: 2020

CONTRATO N° 30/2020	"FISCALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" LOTE 2
MONTO DEL CONTRATO (IVA incluído) : Gs 3.000.000.000	
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3-jul-20	

3- Resumen Hoja 3/3

CONCEPTO	Contractual Gs.	Mes 2 Gs	Anterior Gs	Acumulado Gs	Saldo pendiente Gs
COSTOS DIRECTOS					
1- Remuneraciones	1.948.039.796	177.082.180	191.869.216	368.951.396	1.579.088.400
2- Gastos Reembolsables	779.232.931	54.021.429	76.954.360	130.975.788	648.257.143
TOTAL (Sin IVA)	**2.727.272.727**	**231.103.609**	268.823.576	**499.927.184**	**2.227.345.543**
TOTAL (IVA incluido)	**3.000.000.000**	**254.213.969**	**295.705.933**	**549.919.903**	**2.450.080.097**

DETALLE DE LA FACTURA			MONEDA LOCAL	
Monto Certificado	Nº 02	c/ IVA	254.213.969	Gs.
Devolución del Anticipo	Nº 02	c/ IVA	25.421.397	Gs.
TOTAL CERTIFICADO N°2			**228.792.572**	**Gs.**

Arq. Cristina Ortega
Representante Legal

Arq. Maria Ortega de Herreros
Representante Legal

Ing. Juan José Messuti
Director de Fiscalización

ING. JUAN JOSÉ MESSUTI
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO INCOTEC

Top. Nestor P.Roa Casco
Director de obras de Alcant. Sanitario - ESSAP

Consorcio INCOTEC