ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

"CONSTRUCCIONES VARIAS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS". ID N° 410656.

En la ciudad de Villarrica, departamento del Guairá, República del Paraguay, a los 28 días del mes de julio del año 2022, siendo las 10:50 hs se constituye en el local de Obra, la firma **MAINUMBY BB S.A,** representado por el Sr. Héctor Javier Escobar Gómez y el Arq. Cristian David Gauto Melgarejo, como **Fiscal de Obras de la Gobernación del Guairá**, para dar Recepción Provisoria para las **"CONSTRUCCIONES VARIAS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS". ID N° 410656.**

Las partes dejan constancia de que los trabajos han sido ejecutados a la entera satisfacción de la **GOBERNACIÓN DEL GUAIRÁ**, de acuerdo a las especificaciones técnicas y lo establecido en el contrato suscripto. Dando cumplimiento a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones para la Recepción Definitiva de la Obra.

En prueba de conformidad de las partes firman los nombrados en el presente Acta en tres ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha mencionados.

Contratista

Mainumby bb S.A.
RUC: 80064794 - 7
Construcciones y Venta de Materiales

Fiscal de Obras

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156