CERTIFICADO DE OPRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE SIN NOMBRE
LUGAR: COMPAÑIA 10° LAURELTY BARRIO NIÑO SALVADOR DEL MUNDO
CONTRATO: Nº 87/2019

Fecha: 23/08/2019	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 12/08/2.019	al: 23/08/2.019
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 2239 Y 2240 COMPAÑÍA 10° LAURELTY, BARRIO NIÑO SALVADOR DEL MUNDO

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	708,00	1.000	708.000	0	708,00	708,00	0	708.000	708.000	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm.; ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1,00	1,00	0	900.000	900.000	100%
		EMPEDRADO												
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	236,00	26.000	6.136.000	0	236,00	236,00	0	6.136.000	6.136.000	100%
4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO, + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA CON RECUPERACIÓN DEL 70% S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	708,00	43.000	30.444.000	0	708,00	708,00	0	30.444.000	30.444.000	100%
5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	708,00	2.500	1.770.000	0	708,00	708,00	0	1.770.000	1.770.000	100%
6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	59,00	7.500	442.500	0	59,00	59,00	0	442.500	442.500	100%
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS												
7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1	983.500	983.500	0	1,00	1,00	0	983.500	983.500	100%
		MARCACIÓN Y REPLANTEO					**41.384.000**						**41.384.000**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**41.384.000**
5% Retención	**2.069.200**
Neto a cobrar	**39.314.800**

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9

Arq. Manolo A. Duarte
Director Infraestructura Pública y Servicios