ANDE

LPN ANDE N° CM1547/2020
ITEM : 12.2 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: GM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1547/2020

N°: CSE/DR/ASP5/CM1547/2020/2022/000009 Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	350.000
Mes / Año :	2/2022

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP5/CM1547/2020/2022/000017	0,0000	0,0000	23,9085	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,3445	41,2530
2	OEM/DR/ASP5/CM1547/2020/2022/000018	0,0000	0,0000	13,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,5625	19,5625
	Total =	0,0000	0,0000	36,9085	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,9070	60,8155

Total HHP:	60,815500
Total Mano de Obra G.:	21.285.425
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	17.815
Total Reajuste con IVA G.:	1.083.428
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	19.868.141
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**42.236.994**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: OMAR FERNANDEZ CAT. "B" 9905	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR / ASP
Fecha: ..... / ..... /	Firma:
	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.