SECRETARIA DE OBRAS

GOBERNACIÓN
XIII° DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

PAVIMENTO PETREO – EMPEDRADO.
ACTA FINAL - MAFUSSI.

En la Ciudad de Pedro Juan Caballero, en la dependencia de la Secretaria de Obras de la Gobernación del XIII Dpto. de Amambay siendo las 9:30 horas del **15 de FEBRERO** año **2021** se reúnen por una parte el **SR. CARLOS E. ORTIZ RIVAS,** Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay, el Fiscal de Obras **Ing. FELIX GOMEZ CORONEL** y por otra parte el **ING. HUGO CESAR ROMERO,** en representación a la Empresa **HR HUGO CESAR ROMERO** a fin de dar **RECEPCIÓN FINAL** a los trabajos estipulados en el **Contrato Nº 16/2020 - ID Nº 386839 – LPN N°03/2020 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLEJON MAFUSSI EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO** – (CALLEJÓN MAFUSSI).

Se deja constancia que las siguientes prestaciones previstas en el Contrato han sido ejecutadas por el CONTRATISTA.

Para todos los efectos y en señal de conformidad de todo lo expuesto se labra este Acta en 3(tres) ejemplares firmados en un solo tenor, por todas las partes.

ING. HUGO CESAR ROMERO.
Representante Legal
HR HUGO CESAR ROMERO

SR. CARLOS E. ORTIZ RIVAS.
Secretario de Obras Gobernación
Del XIII Departamento de Amambay

ING. FELIX GOMEZ CORONEL
Fiscal de Obras