Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002832/2023

En la ciudad de MAURICIO JOSE TROCHE a los 14 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0024/22	**Solped Nro.:**	10000890
ID PAC:	410821	**Contrato SAP Nro:**	4900000374
CDP:	0223/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008211
CC:	CO-25006-22-222283	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	10000890	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/114/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000003886	9100187	3.1 Rebobinado	4	238.000	952.000	5000077982	21.07.2023	14.07.2023
2	1000003886	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	4	45.000	180.000	5000077982	21.07.2023	14.07.2023
3	1000003886	9100714	PROVISION DE VENTILADOR	3	7.500	22.500	5000077982	21.07.2023	14.07.2023
4	1000003886	9100188	3.2 Cambio de ventilador	3	7.500	22.500	5000077982	21.07.2023	14.07.2023
5	1000003886	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	3	4.500	13.500	5000077982	21.07.2023	14.07.2023
6	1000003886	9100189	3.3 Reparación de eje	3	35.000	105.000	5000077982	21.07.2023	14.07.2023
7	1000003886	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	3	9.000	27.000	5000077982	21.07.2023	14.07.2023
8	1000003886	9100190	3.4 Reparación de tapa de carcasa	3	35.000	105.000	5000077982	21.07.2023	14.07.2023
9	1000003886	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	3	9.000	27.000	5000077982	21.07.2023	14.07.2023
10	1000003886	9100707	SERV. BARNIZADO DE BOBINADO(SEC.FRIO/CA)	4	13.500	54.000	5000077982	21.07.2023	14.07.2023
11	1000003886	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	4	9.000	36.000	5000077982	21.07.2023	14.07.2023
12	1000003886	9100709	TEST DE AISLACION CON INFORME (MEGADO)	4	22.500	90.000	5000077982	21.07.2023	14.07.2023
13	1000003886	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	4	13.500	54.000	5000077982	21.07.2023	14.07.2023
14	1000003886	9100191	3.5 Balanceo	3	35.000	105.000	5000077982	21.07.2023	14.07.2023
15	1000003886	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	3	9.000	27.000	5000077982	21.07.2023	14.07.2023
16	1000003886	9100192	3.6 Cambio de rodamientos	3	27.000	81.000	5000077982	21.07.2023	14.07.2023
17	1000003886	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	3	13.500	40.500	5000077982	21.07.2023	14.07.2023
18	1000003886	9100712	PROVISION DE PAPEL AISLANTE P/ RANURA BO	4	13.500	54.000	5000077982	21.07.2023	14.07.2023
19	1000003886	9100710	PROVISION DE ALAMBRE	4	135.000	540.000	5000077982	21.07.2023	14.07.2023

Ing. Derlis Centurión
Gerente de Mantenimiento
Planta M.J. Troche - PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002832/2023

En la ciudad de MAURICIO JOSE TROCHE a los 14 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0024/22	**Solped Nro.:**	10000890
ID PAC:	410821	**Contrato SAP Nro:**	4900000374
CDP:	0223/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008211
CC:	CO-25006-22-222283	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	10000890	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/114/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
			PARA REBOBINADO(CU)						
20	1000003886	9100715	SERVICIO DE PINTURA (UNIFICAR COLOR)	4	11.000	44.000	5000077982	21.07.2023	14.07.2023
21	1000003886	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	4	9.000	36.000	5000077982	21.07.2023	14.07.2023
22	1000003886	9100713	PROVISION DE RULEMANES	3	27.000	81.000	5000077982	21.07.2023	14.07.2023
23	1000003887	9100199	5.1 Rebobinado	1	360.000	360.000	5000077983	21.07.2023	14.07.2023
24	1000003887	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	67.000	67.000	5000077983	21.07.2023	14.07.2023
25	1000003887	9100714	PROVISION DE VENTILADOR	1	16.000	16.000	5000077983	21.07.2023	14.07.2023
26	1000003887	9100200	5.2 Cambio de ventilador	1	16.000	16.000	5000077983	21.07.2023	14.07.2023
27	1000003887	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	4.500	4.500	5000077983	21.07.2023	14.07.2023
28	1000003887	9100201	5.3 Reparación de eje	1	50.000	50.000	5000077983	21.07.2023	14.07.2023
29	1000003887	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	9.000	9.000	5000077983	21.07.2023	14.07.2023
30	1000003887	9100202	5.4 Reparación de tapa de carcasa	1	50.000	50.000	5000077983	21.07.2023	14.07.2023
31	1000003887	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	9.000	9.000	5000077983	21.07.2023	14.07.2023
32	1000003887	9100707	SERV. BARNIZADO DE BOBINADO(SEC.FRIO/CA)	1	13.500	13.500	5000077983	21.07.2023	14.07.2023
33	1000003887	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	9.000	9.000	5000077983	21.07.2023	14.07.2023
34	1000003887	9100709	TEST DE AISLACION CON INFORME (MEGADO)	1	22.500	22.500	5000077983	21.07.2023	14.07.2023
35	1000003887	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	9.000	9.000	5000077983	21.07.2023	14.07.2023
36	1000003887	9100203	5.5 Balanceo	1	50.000	50.000	5000077983	21.07.2023	14.07.2023
37	1000003887	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	9.000	9.000	5000077983	21.07.2023	14.07.2023

Ing. Derlis Centurión
Gerente de Mantenimiento
Planta M.J. Troche - PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002832/2023

En la ciudad de MAURICIO JOSE TROCHE a los 14 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0024/22	**Solped Nro.:**	10000890
ID PAC:	410821	**Contrato SAP Nro:**	4900000374
CDP:	0223/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008211
CC:	CO-25006-22-222283	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	10000890	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/114/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
38	1000003887	9100210	5. Cambio de rodamientos	1	80.000	80.000	5000077983	21.07.2023	14.07.2023
39	1000003887	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	9.000	9.000	5000077983	21.07.2023	14.07.2023
40	1000003887	9100713	PROVISION DE RULEMANES	1	80.000	80.000	5000077983	21.07.2023	14.07.2023
41	1000003887	9100712	PROVISION DE PAPEL AISLANTE P/ RANURA BO	1	13.500	13.500	5000077983	21.07.2023	14.07.2023
42	1000003887	9100710	PROVISION DE ALAMBRE PARA REBOBINADO(CU)	1	311.500	311.500	5000077983	21.07.2023	14.07.2023
43	1000003887	9100715	SERVICIO DE PINTURA (UNIFICAR COLOR)	1	11.000	11.000	5000077983	21.07.2023	14.07.2023
44	1000003887	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	11.000	11.000	5000077983	21.07.2023	14.07.2023
45	1000003888	9100229	10.1 Rebobinado	1	405.000	405.000	5000077984	21.07.2023	14.07.2023
46	1000003888	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	67.500	67.500	5000077984	21.07.2023	14.07.2023
47	1000003888	9100714	PROVISION DE VENTILADOR	1	16.000	16.000	5000077984	21.07.2023	14.07.2023
48	1000003888	9100230	10.2 Cambio de ventilador	1	16.000	16.000	5000077984	21.07.2023	14.07.2023
49	1000003888	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	9.000	9.000	5000077984	21.07.2023	14.07.2023
50	1000003888	9100231	10.3 Reparación de eje	1	60.000	60.000	5000077984	21.07.2023	14.07.2023
51	1000003888	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	13.500	13.500	5000077984	21.07.2023	14.07.2023
52	1000003888	9100232	10.4 Reparación de tapa de carcasa	1	60.000	60.000	5000077984	21.07.2023	14.07.2023
53	1000003888	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	13.500	13.500	5000077984	21.07.2023	14.07.2023
54	1000003888	9100707	SERV. BARNIZADO DE BOBINADO(SEC.FRIO/CA)	1	18.000	18.000	5000077984	21.07.2023	14.07.2023
55	1000003888	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	9.000	9.000	5000077984	21.07.2023	14.07.2023
56	1000003888	9100709	TEST DE AISLACION CON	1	22.500	22.500	5000077984	21.07.2023	14.07.2023

Ing. Derlis Centurión
Gerente de Mantenimiento
Planta M.J. Troche - PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002832/2023

En la ciudad de MAURICIO JOSE TROCHE a los 14 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0024/22	**Solped Nro.:**	10000890
ID PAC:	410821	**Contrato SAP Nro:**	4900000374
CDP:	0223/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008211
CC:	CO-25006-22-222283	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	10000890	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/114/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
			INFORME (MEGADO)						
57	1000003888	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	9.000	9.000	5000077984	21.07.2023	14.07.2023
58	1000003888	9100233	10.5 Balanceo	1	60.000	60.000	5000077984	21.07.2023	14.07.2023
59	1000003888	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	13.500	13.500	5000077984	21.07.2023	14.07.2023
60	1000003888	9100234	10.6 Cambio de rodamientos	1	80.000	80.000	5000077984	21.07.2023	14.07.2023
61	1000003888	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	9.000	9.000	5000077984	21.07.2023	14.07.2023
62	1000003888	9100713	PROVISION DE RULEMANES	1	80.000	80.000	5000077984	21.07.2023	14.07.2023
63	1000003888	9100712	PROVISION DE PAPEL AISLANTE P/ RANURA BO	1	18.000	18.000	5000077984	21.07.2023	14.07.2023
64	1000003888	9100710	PROVISION DE ALAMBRE PARA REBOBINADO(CU)	1	311.500	311.500	5000077984	21.07.2023	14.07.2023
65	1000003888	9100715	SERVICIO DE PINTURA (UNIFICAR COLOR)	1	13.500	13.500	5000077984	21.07.2023	14.07.2023
66	1000003888	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	13.500	13.500	5000077984	21.07.2023	14.07.2023
67	1000003889	9100241	12.1 Rebobinado	1	520.000	520.000	5000077985	21.07.2023	14.07.2023
68	1000003889	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	90.000	90.000	5000077985	21.07.2023	14.07.2023
69	1000003889	9100714	PROVISION DE VENTILADOR	1	18.000	18.000	5000077985	21.07.2023	14.07.2023
70	1000003889	9100242	12.2 Cambio de ventilador	1	18.000	18.000	5000077985	21.07.2023	14.07.2023
71	1000003889	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	9.000	9.000	5000077985	21.07.2023	14.07.2023
72	1000003889	9100243	12.3 Reparación de eje	1	65.000	65.000	5000077985	21.07.2023	14.07.2023
73	1000003889	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	13.500	13.500	5000077985	21.07.2023	14.07.2023
74	1000003889	9100244	12.4 Reparación de tapa de carcasa	1	65.000	65.000	5000077985	21.07.2023	14.07.2023
75	1000003889	9100705	SERVICIO DE MANO DE	1	13.500	13.500	5000077985	21.07.2023	14.07.2023

Ing. Derlis Centurión
Gerente de Mantenimiento
Planta M.J. Troche - PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002832/2023

En la ciudad de MAURICIO JOSE TROCHE a los 14 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0024/22	**Solped Nro.:**	10000890
ID PAC:	410821	**Contrato SAP Nro:**	4900000374
CDP:	0223/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008211
CC:	CO-25006-22-222283	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	10000890	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/114/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
			OBRA						
76	1000003889	9100707	SERV. BARNIZADO DE BOBINADO(SEC.FRIO/CA)	1	18.000	18.000	5000077985	21.07.2023	14.07.2023
77	1000003889	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	9.000	9.000	5000077985	21.07.2023	14.07.2023
78	1000003889	9100709	TEST DE AISLACION CON INFORME (MEGADO)	1	22.500	22.500	5000077985	21.07.2023	14.07.2023
79	1000003889	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	9.000	9.000	5000077985	21.07.2023	14.07.2023
80	1000003889	9100245	12.5 Balanceo	1	65.000	65.000	5000077985	21.07.2023	14.07.2023
81	1000003889	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	9.000	9.000	5000077985	21.07.2023	14.07.2023
82	1000003889	9100246	12.6 Cambio de rodamientos	1	85.000	85.000	5000077985	21.07.2023	14.07.2023
83	1000003889	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	9.000	9.000	5000077985	21.07.2023	14.07.2023
84	1000003889	9100713	PROVISION DE RULEMANES	1	85.000	85.000	5000077985	21.07.2023	14.07.2023
85	1000003889	9100712	PROVISION DE PAPEL AISLANTE P/ RANURA BO	1	18.000	18.000	5000077985	21.07.2023	14.07.2023
86	1000003889	9100710	PROVISION DE ALAMBRE PARA REBOBINADO(CU)	1	433.500	433.500	5000077985	21.07.2023	14.07.2023
87	1000003889	9100715	SERVICIO DE PINTURA (UNIFICAR COLOR)	1	13.500	13.500	5000077985	21.07.2023	14.07.2023
88	1000003889	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	13.500	13.500	5000077985	21.07.2023	14.07.2023
89	1000003890	9100247	13.1 Rebobinado	5	540.000	2.700.000	5000077986	21.07.2023	14.07.2023
90	1000003890	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	5	90.000	450.000	5000077986	21.07.2023	14.07.2023
91	1000003890	9100714	PROVISION DE VENTILADOR	5	18.000	90.000	5000077986	21.07.2023	14.07.2023
92	1000003890	9100248	13.2 Cambio de ventilador	5	18.000	90.000	5000077986	21.07.2023	14.07.2023
93	1000003890	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	5	9.000	45.000	5000077986	21.07.2023	14.07.2023

Ing. Derlis Centurión
Gerente de Mantenimiento
Planta M.J. Troche - PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002832/2023

En la ciudad de MAURICIO JOSE TROCHE a los 14 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0024/22	**Solped Nro.:**	10000890
ID PAC:	410821	**Contrato SAP Nro:**	4900000374
CDP:	0223/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008211
CC:	CO-25006-22-222283	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	10000890	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/114/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
94	1000003890	9100249	13.3 Reparación de eje	5	65.000	325.000	5000077986	21.07.2023	14.07.2023
95	1000003890	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	5	13.500	67.500	5000077986	21.07.2023	14.07.2023
96	1000003890	9100250	13.4 Reparación de tapa de carcasa	5	65.000	325.000	5000077986	21.07.2023	14.07.2023
97	1000003890	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	5	13.500	67.500	5000077986	21.07.2023	14.07.2023
98	1000003890	9100707	SERV. BARNIZADO DE BOBINADO(SEC.FRIO/CA)	5	18.000	90.000	5000077986	21.07.2023	14.07.2023
99	1000003890	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	5	9.000	45.000	5000077986	21.07.2023	14.07.2023
100	1000003890	9100709	TEST DE AISLACION CON INFORME (MEGADO)	5	22.500	112.500	5000077986	21.07.2023	14.07.2023
101	1000003890	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	5	9.000	45.000	5000077986	21.07.2023	14.07.2023
102	1000003890	9100251	13.5 Balanceo	5	65.000	325.000	5000077986	21.07.2023	14.07.2023
103	1000003890	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	5	9.000	45.000	5000077986	21.07.2023	14.07.2023
104	1000003890	9100252	13.6 Cambio de rodamientos	5	85.000	425.000	5000077986	21.07.2023	14.07.2023
105	1000003890	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	5	9.000	45.000	5000077986	21.07.2023	14.07.2023
106	1000003890	9100713	PROVISION DE RULEMANES	5	85.000	425.000	5000077986	21.07.2023	14.07.2023
107	1000003890	9100712	PROVISION DE PAPEL AISLANTE P/ RANURA BO	5	18.000	90.000	5000077986	21.07.2023	14.07.2023
108	1000003890	9100710	PROVISION DE ALAMBRE PARA REBOBINADO(CU)	5	433.500	2.167.500	5000077986	21.07.2023	14.07.2023
109	1000003890	9100715	SERVICIO DE PINTURA (UNIFICAR COLOR)	5	13.500	67.500	5000077986	21.07.2023	14.07.2023
110	1000003890	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	5	13.500	67.500	5000077986	21.07.2023	14.07.2023
111	1000003891	9100271	17.1 Rebobinado	3	767.500	2.302.500	5000077987	21.07.2023	14.07.2023

Ing. Denis Centurión
Gerente de Mantenimiento
Planta M. J. Troche - PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002832/2023

En la ciudad de MAURICIO JOSE TROCHE a los 14 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0024/22	**Solped Nro.:**	10000890
ID PAC:	410821	**Contrato SAP Nro:**	4900000374
CDP:	0223/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008211
CC:	CO-25006-22-222283	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	10000890	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/114/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
112	1000003891	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	3	112.000	336.000	5000077987	21.07.2023	14.07.2023
113	1000003891	9100714	PROVISION DE VENTILADOR	3	30.000	90.000	5000077987	21.07.2023	14.07.2023
114	1000003891	9100272	17.2 Cambio de ventilador	3	30.000	90.000	5000077987	21.07.2023	14.07.2023
115	1000003891	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	3	9.000	27.000	5000077987	21.07.2023	14.07.2023
116	1000003891	9100273	17.3 Reparación de eje	3	82.000	246.000	5000077987	21.07.2023	14.07.2023
117	1000003891	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	3	9.000	27.000	5000077987	21.07.2023	14.07.2023
118	1000003891	9100274	17.4 Reparación de tapa de carcasa	3	82.000	246.000	5000077987	21.07.2023	14.07.2023
119	1000003891	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	3	9.000	27.000	5000077987	21.07.2023	14.07.2023
120	1000003891	9100707	SERV. BARNIZADO DE BOBINADO(SEC.FRIO/CA)	3	22.500	67.500	5000077987	21.07.2023	14.07.2023
121	1000003891	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	3	9.000	27.000	5000077987	21.07.2023	14.07.2023
122	1000003891	9100709	TEST DE AISLACION CON INFORME (MEGADO)	3	22.500	67.500	5000077987	21.07.2023	14.07.2023
123	1000003891	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	3	9.000	27.000	5000077987	21.07.2023	14.07.2023
124	1000003891	9100275	17.5 Balanceo	3	82.000	246.000	5000077987	21.07.2023	14.07.2023
125	1000003891	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	3	9.000	27.000	5000077987	21.07.2023	14.07.2023
126	1000003891	9100276	17.6 Cambio de rodamientos	3	121.000	363.000	5000077987	21.07.2023	14.07.2023
127	1000003891	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	3	9.000	27.000	5000077987	21.07.2023	14.07.2023
128	1000003891	9100713	PROVISION DE RULEMANES	3	121.000	363.000	5000077987	21.07.2023	14.07.2023
129	1000003891	9100712	PROVISION DE PAPEL AISLANTE P/ RANURA BO	3	27.000	81.000	5000077987	21.07.2023	14.07.2023
130	1000003891	9100710	PROVISION DE ALAMBRE	3	677.000	2.031.000	5000077987	21.07.2023	14.07.2023

Ing. Derlis Centurión
Gerente de Mantenimiento
Sucursal M.J. Troche - PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002832/2023

En la ciudad de MAURICIO JOSE TROCHE a los 14 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0024/22	**Solped Nro.:**	10000890
ID PAC:	410821	**Contrato SAP Nro:**	4900000374
CDP:	0223/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008211
CC:	CO-25006-22-222283	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	10000890	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/114/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
			PARA REBOBINADO(CU)						
131	1000003891	9100715	SERVICIO DE PINTURA (UNIFICAR COLOR)	3	13.500	40.500	5000077987	21.07.2023	14.07.2023
132	1000003891	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	3	9.000	27.000	5000077987	21.07.2023	14.07.2023
133	1000003892	9100277	18.1 Rebobinado	1	1.100.000	1.100.000	5000077988	21.07.2023	14.07.2023
134	1000003892	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	135.000	135.000	5000077988	21.07.2023	14.07.2023
135	1000003892	9100707	SERV. BARNIZADO DE BOBINADO(SEC.FRIO/CA)	1	22.500	22.500	5000077988	21.07.2023	14.07.2023
136	1000003892	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	9.000	9.000	5000077988	21.07.2023	14.07.2023
137	1000003892	9100709	TEST DE AISLACION CON INFORME (MEGADO)	1	22.500	22.500	5000077988	21.07.2023	14.07.2023
138	1000003892	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	9.000	9.000	5000077988	21.07.2023	14.07.2023
139	1000003892	9100712	PROVISION DE PAPEL AISLANTE P/ RANURA BO	1	36.000	36.000	5000077988	21.07.2023	14.07.2023
140	1000003892	9100710	PROVISION DE ALAMBRE PARA REBOBINADO(CU)	1	993.000	993.000	5000077988	21.07.2023	14.07.2023
141	1000003892	9100715	SERVICIO DE PINTURA (UNIFICAR COLOR)	1	13.500	13.500	5000077988	21.07.2023	14.07.2023
142	1000003892	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	13.500	13.500	5000077988	21.07.2023	14.07.2023
143	1000003893	9100283	19.1 Rebobinado	1	1.100.000	1.100.000	5000077989	21.07.2023	14.07.2023
144	1000003893	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	135.000	135.000	5000077989	21.07.2023	14.07.2023
145	1000003893	9100714	PROVISION DE VENTILADOR	1	30.000	30.000	5000077989	21.07.2023	14.07.2023
146	1000003893	9100284	19.2 Cambio de ventilador	1	30.000	30.000	5000077989	21.07.2023	14.07.2023
147	1000003893	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	9.000	9.000	5000077989	21.07.2023	14.07.2023

Dg. Derlis Centurión
Gerente de Mantenimiento
Planta M.J. Troche - PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002832/2023

En la ciudad de MAURICIO JOSE TROCHE a los 14 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0024/22	**Solped Nro.:**	10000890
ID PAC:	410821	**Contrato SAP Nro:**	4900000374
CDP:	0223/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008211
CC:	CO-25006-22-222283	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	10000890	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/114/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
148	1000003893	9100285	19.3 Reparación de eje	1	87.000	87.000	5000077989	21.07.2023	14.07.2023
149	1000003893	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	9.000	9.000	5000077989	21.07.2023	14.07.2023
150	1000003893	9100286	19.4 Reparación de tapa de carcasa	1	87.000	87.000	5000077989	21.07.2023	14.07.2023
151	1000003893	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	9.000	9.000	5000077989	21.07.2023	14.07.2023
152	1000003893	9100707	SERV. BARNIZADO DE BOBINADO(SEC.FRIO/CA)	1	22.500	22.500	5000077989	21.07.2023	14.07.2023
153	1000003893	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	9.000	9.000	5000077989	21.07.2023	14.07.2023
154	1000003893	9100709	TEST DE AISLACION CON INFORME (MEGADO)	1	22.500	22.500	5000077989	21.07.2023	14.07.2023
155	1000003893	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	9.000	9.000	5000077989	21.07.2023	14.07.2023
156	1000003893	9100287	19.5 Balanceo	1	87.000	87.000	5000077989	21.07.2023	14.07.2023
157	1000003893	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	9.000	9.000	5000077989	21.07.2023	14.07.2023
158	1000003893	9100288	19.6 Cambio de rodamientos	1	121.000	121.000	5000077989	21.07.2023	14.07.2023
159	1000003893	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	9.000	9.000	5000077989	21.07.2023	14.07.2023
160	1000003893	9100713	PROVISION DE RULEMANES	1	121.000	121.000	5000077989	21.07.2023	14.07.2023
161	1000003893	9100712	PROVISION DE PAPEL AISLANTE P/ RANURA BO	1	36.000	36.000	5000077989	21.07.2023	14.07.2023
162	1000003893	9100710	PROVISION DE ALAMBRE PARA REBOBINADO(CU)	1	993.000	993.000	5000077989	21.07.2023	14.07.2023
163	1000003893	9100715	SERVICIO DE PINTURA (UNIFICAR COLOR)	1	13.500	13.500	5000077989	21.07.2023	14.07.2023
164	1000003893	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	13.500	13.500	5000077989	21.07.2023	14.07.2023
165	1000003894	9100307	23.1 Rebobinado	1	1.880.000	1.880.000	5000077990	21.07.2023	14.07.2023

Ing. Derlis Centurión
Gerente de Mantenimiento
M. I. Troche - PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002832/2023

En la ciudad de MAURICIO JOSE TROCHE a los 14 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0024/22	**Solped Nro.:**	10000890
ID PAC:	410821	**Contrato SAP Nro:**	4900000374
CDP:	0223/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008211
CC:	CO-25006-22-222283	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	10000890	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/114/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
166	1000003894	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	225.000	225.000	5000077990	21.07.2023	14.07.2023
167	1000003894	9100714	PROVISION DE VENTILADOR	1	35.000	35.000	5000077990	21.07.2023	14.07.2023
168	1000003894	9100308	23.2 Cambio de ventilador	1	35.000	35.000	5000077990	21.07.2023	14.07.2023
169	1000003894	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	13.500	13.500	5000077990	21.07.2023	14.07.2023
170	1000003894	9100309	23.3 Reparación de eje	1	90.000	90.000	5000077990	21.07.2023	14.07.2023
171	1000003894	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	13.500	13.500	5000077990	21.07.2023	14.07.2023
172	1000003894	9100310	23.4 Reparación de tapa de carcasa	1	90.000	90.000	5000077990	21.07.2023	14.07.2023
173	1000003894	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	13.500	13.500	5000077990	21.07.2023	14.07.2023
174	1000003894	9100707	SERV. BARNIZADO DE BOBINADO(SEC.FRIO/CA)	1	67.500	67.500	5000077990	21.07.2023	14.07.2023
175	1000003894	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	13.500	13.500	5000077990	21.07.2023	14.07.2023
176	1000003894	9100709	TEST DE AISLACION CON INFORME (MEGADO)	1	27.000	27.000	5000077990	21.07.2023	14.07.2023
177	1000003894	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	13.500	13.500	5000077990	21.07.2023	14.07.2023
178	1000003894	9100311	23.5 Balanceo	1	87.000	87.000	5000077990	21.07.2023	14.07.2023
179	1000003894	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	13.500	13.500	5000077990	21.07.2023	14.07.2023
180	1000003894	9100312	23.6 Cambio de rodamientos	1	300.000	300.000	5000077990	21.07.2023	14.07.2023
181	1000003894	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	13.500	13.500	5000077990	21.07.2023	14.07.2023
182	1000003894	9100713	PROVISION DE RULEMANES	1	300.000	300.000	5000077990	21.07.2023	14.07.2023
183	1000003894	9100712	PROVISION DE PAPEL AISLANTE P/ RANURA BO	1	90.000	90.000	5000077990	21.07.2023	14.07.2023
184	1000003894	9100710	PROVISION DE ALAMBRE	1	1.235.000	1.235.000	5000077990	21.07.2023	14.07.2023

Ing. Derlis Gen...
Gerente de Mantenimiento
Planta M.J. Troche - PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002832/2023

En la ciudad de MAURICIO JOSE TROCHE a los 14 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0024/22	**Solped Nro.:**	10000890
ID PAC:	410821	**Contrato SAP Nro:**	4900000374
CDP:	0223/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008211
CC:	CO-25006-22-222283	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	10000890	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/114/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
			PARA REBOBINADO(CU)						
185	1000003894	9100715	SERVICIO DE PINTURA (UNIFICAR COLOR)	1	22.500	22.500	5000077990	21.07.2023	14.07.2023
186	1000003894	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	13.500	13.500	5000077990	21.07.2023	14.07.2023
187	1000003895	9100319	25.1 Rebobinado	2	3.940.000	7.880.000	5000077991	21.07.2023	14.07.2023
188	1000003895	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	2	270.000	540.000	5000077991	21.07.2023	14.07.2023
189	1000003895	9100714	PROVISION DE VENTILADOR	2	110.000	220.000	5000077991	21.07.2023	14.07.2023
190	1000003895	9100320	25.2 Cambio de ventilador	2	110.000	220.000	5000077991	21.07.2023	14.07.2023
191	1000003895	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	2	13.500	27.000	5000077991	21.07.2023	14.07.2023
192	1000003895	9100321	25.3 Reparación de eje	2	225.000	450.000	5000077991	21.07.2023	14.07.2023
193	1000003895	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	2	13.500	27.000	5000077991	21.07.2023	14.07.2023
194	1000003895	9100322	25.4 Reparación de tapa de carcasa	2	225.000	450.000	5000077991	21.07.2023	14.07.2023
195	1000003895	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	2	13.500	27.000	5000077991	21.07.2023	14.07.2023
196	1000003895	9100707	SERV. BARNIZADO DE BOBINADO(SEC.FRIO/CA)	2	90.000	180.000	5000077991	21.07.2023	14.07.2023
197	1000003895	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	2	13.500	27.000	5000077991	21.07.2023	14.07.2023
198	1000003895	9100709	TEST DE AISLACION CON INFORME (MEGADO)	2	27.000	54.000	5000077991	21.07.2023	14.07.2023
199	1000003895	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	2	13.500	27.000	5000077991	21.07.2023	14.07.2023
200	1000003895	9100323	25.5 Balanceo	2	112.500	225.000	5000077991	21.07.2023	14.07.2023
201	1000003895	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	2	13.500	27.000	5000077991	21.07.2023	14.07.2023
202	1000003895	9100324	25.6 Cambio de rodamientos	2	405.000	810.000	5000077991	21.07.2023	14.07.2023

Ing. Denis Centurión
Gerente de Mantenimiento
Planta M.J. Troche - PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002832/2023

En la ciudad de MAURICIO JOSE TROCHE a los 14 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0024/22	**Solped Nro.:**	10000890
ID PAC:	410821	**Contrato SAP Nro:**	4900000374
CDP:	0223/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008211
CC:	CO-25006-22-222283	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	10000890	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/114/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
203	1000003895	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	2	13.500	27.000	5000077991	21.07.2023	14.07.2023
204	1000003895	9100713	PROVISION DE RULEMANES	2	405.000	810.000	5000077991	21.07.2023	14.07.2023
205	1000003895	9100712	PROVISION DE PAPEL AISLANTE P/ RANURA BO	2	110.000	220.000	5000077991	21.07.2023	14.07.2023
206	1000003895	9100710	PROVISION DE ALAMBRE PARA REBOBINADO(CU)	2	2.540.000	5.080.000	5000077991	21.07.2023	14.07.2023
207	1000003895	9100715	SERVICIO DE PINTURA (UNIFICAR COLOR)	2	27.000	54.000	5000077991	21.07.2023	14.07.2023
208	1000003895	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	2	13.500	27.000	5000077991	21.07.2023	14.07.2023
209	1000003897	9100325	26.1 Rebobinado	2	5.800.000	11.600.000	5000077992	21.07.2023	14.07.2023
210	1000003897	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	2	270.000	540.000	5000077992	21.07.2023	14.07.2023
211	1000003897	9100714	PROVISION DE VENTILADOR	2	110.000	220.000	5000077992	21.07.2023	14.07.2023
212	1000003897	9100326	26.2 Cambio de ventilador	2	110.000	220.000	5000077992	21.07.2023	14.07.2023
213	1000003897	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	2	13.500	27.000	5000077992	21.07.2023	14.07.2023
214	1000003897	9100327	26.3 Reparación de eje	2	225.000	450.000	5000077992	21.07.2023	14.07.2023
215	1000003897	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	2	13.500	27.000	5000077992	21.07.2023	14.07.2023
216	1000003897	9100328	26.4 Reparación de tapa de carcasa	2	225.000	450.000	5000077992	21.07.2023	14.07.2023
217	1000003897	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	2	13.500	27.000	5000077992	21.07.2023	14.07.2023
218	1000003897	9100707	SERV. BARNIZADO DE BOBINADO(SEC.FRIO/CA)	2	90.000	180.000	5000077992	21.07.2023	14.07.2023
219	1000003897	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	2	13.500	27.000	5000077992	21.07.2023	14.07.2023
220	1000003897	9100709	TEST DE AISLACION CON INFORME (MEGADO)	2	27.000	54.000	5000077992	21.07.2023	14.07.2023

Ing. Derlis Centurión
Gerente de Mantenimiento
PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002832/2023

En la ciudad de MAURICIO JOSE TROCHE a los 14 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0024/22	**Solped Nro.:**	10000890
ID PAC:	410821	**Contrato SAP Nro:**	4900000374
CDP:	0223/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008211
CC:	CO-25006-22-222283	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	10000890	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/114/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
221	1000003897	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	2	13.500	27.000	5000077992	21.07.2023	14.07.2023
222	1000003897	9100329	26.5 Balanceo	2	112.500	225.000	5000077992	21.07.2023	14.07.2023
223	1000003897	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	2	13.500	27.000	5000077992	21.07.2023	14.07.2023
224	1000003897	9100330	26.6 Cambio de rodamientos	2	630.000	1.260.000	5000077992	21.07.2023	14.07.2023
225	1000003897	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	2	13.500	27.000	5000077992	21.07.2023	14.07.2023
226	1000003897	9100713	PROVISION DE RULEMANES	2	630.000	1.260.000	5000077992	21.07.2023	14.07.2023
227	1000003897	9100712	PROVISION DE PAPEL AISLANTE P/ RANURA BO	2	110.000	220.000	5000077992	21.07.2023	14.07.2023
228	1000003897	9100710	PROVISION DE ALAMBRE PARA REBOBINADO(CU)	2	2.540.000	5.080.000	5000077992	21.07.2023	14.07.2023
229	1000003897	9100715	SERVICIO DE PINTURA (UNIFICAR COLOR)	2	27.000	54.000	5000077992	21.07.2023	14.07.2023
230	1000003897	9100705	SERVICIO DE MANO DE OBRA	2	13.500	27.000	5000077992	21.07.2023	14.07.2023
Total IVA Incluido Gs.						**71.069.500**			

Observación: Acta de servicios según contrato PR/DL N° 294/22 con la empresa MMN INGENIERIA correspondiente al llamado SERIVICIO DE REBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS Y AUTOTRANSFORMADORES PARA PLANTA M. J. TROCHE 2° LLAMADO

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 71.069.500 (guaraníes setenta y un millones sesenta y nueve mil quinientos)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Ing. Derlis Centurión Gerente de Mantenimiento Planta M.J. Troche - PETROPAR		
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración

mmn ingeniería
Soluciones de Ingeniería
Casa Central: Rosa Marengo 232, San Lorenzo - Paraguay
Talleres de Ingeniería: Cadete Boquerón c/ Paraguay, San Antonio - Paraguay
www.mmn-ingenieria.com

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002832/2023

En la ciudad de MAURICIO JOSE TROCHE a los 14 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0024/22	**Solped Nro.:**	10000890
ID PAC:	410821	**Contrato SAP Nro:**	4900000374
CDP:	0223/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008211
CC:	CO-25006-22-222283	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	10000890	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/114/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora: