ABH

Asunción, 25 de octubre de 2021

Nota abh-N° 16/21

LICENCIADA ROCIO MENCIA

DIRECTORA GENERAL

DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ref: SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO NUMERO 2
Licitación Pública Nacional N° 02/2021
"Intervención de Emergencia para la Salvaguarda de la Iglesia San Joaquín y Santa Ana de Caaguazú", Subasta a la Baja Electrónica, ID N° 398.866.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de remitir el Certificado N°2 L.P.N. N° 02/2021 de la obra de Intervencion de Emergencia para la salvaguarda de la Iglesia de San Joaquin y Santa Ana de Caaguazú correspondiente al mes de octubre y solicito sea tramitado por vuestra firma el pago del mismo.

El monto a ser pagado Iva incluido, de guaranies 297.820.072 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y DOS)

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - SNC
MESA DE ENTRADA Nº: 465
Proceso: — Fecha: 25-10-2021
Entregado por: Antonio Rivas
Hora: 13:15 Recibido por: Delia Avelar

SIN OTRO PARTICULAR LE SALUDO ATTE.-

ABH SA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 1809 Fecha: 25/10/21 Hora: 11:55
Asunto:
Recibido por: Antonio R.

Ítems del llamado Intervención de emergencia para la salvaguarda de la Iglesia San Joaquín y Santa Ana de Caaguazú

Secretaría Nacional de Cultura con ID: 398866

						CANTIDADES			PRECIO TOTAL EJECUTADO					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (I	Precio total	CANTIDAD anterior	Cantidad Ejecutada MES 2	CANTIDAD acumulada	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	Precio Unitario	Precio Total	AVANCE %
1	TRABAJOS PREVIOS	Unidad	1	534.999.999	534.999.999									
1.1	TRABAJOS PREVIOS. Planificaciones; Preparación y mantenimiento del sitio de Obras.	Unidad	1	95.215.088	95.215.088	0,1	0,6	0,7	9.521.509	57.129.053	66.650.561	95.215.088	57.129.053	70%
1.2	TRABAJOS PREVIOS. Cartel de Obra.	Unidad	1	2.831.876	2.831.876	0		0	-	-	-	2.831.876	-	0%
1.3	TRABAJOS PREVIOS. Cartel de descripción de las obras.	Unidad	1	2.831.876	2.831.876	0	0	0	-	-	-	2.831.876	-	0%
1.4	TRABAJOS PREVIOS. Vallado perimetral.	Metro lineal	350	321.309	112.458.156	350	0	350	112.458.156	-	112.458.156	321.309	-	100%
1.5	TRABAJOS PREVIOS. Estructura para protección de retablos.	Unidad	1	16.337.747	16.337.747	0	0	0	-	-	-	16.337.747	-	0%
1.6	TRABAJOS PREVIOS. Desinsectación y sanitación contra insectos, alimañas y xilófagos según Especificaciones Técnicas.	Metros cuadrados	30.500	2.832	86.372.221	24.400	0	24.400	69.097.777	-	69.097.777	2.832	-	80%
1.7	TRABAJOS PREVIOS. Sistema de andamios metálicos multidireccionales Sector Edificio, debe ajustarse al proyecto de apuntalamiento de la estructura y los muros. Según EETT	Metros cuadrados	450	272.296	122.533.100	0	225	225	-	61.266.550	61.266.550	272.296	61.266.550	50%
1.8	TRABAJOS PREVIOS. Protección de pisos.	Metros cuadrados	645	49.013	31.613.540	0	400	400	-	19.605.296	19.605.296	49.013	19.605.296	62%
1.9	TRABAJOS PREVIOS. Inventario, registro y catalogación de los bienes artísticos e integrados y bienes muebles existentes en el edificio y museo; tratamiento preventivo; sanitación; embalaje según Especificaciones Técnicas.	Unidad	1	58.815.888	58.815.888	0,05	0,40	0,45	2.940.794	23.526.355	26.467.150	58.815.888	23.526.355	45%
1.10	TRABAJOS PREVIOS.Traslado y almacenamiento de bienes muebles según Especificaciones Técnicas.	Kilómetros	250	23.962	5.990.507	0	0	0	-	-	-	23.962	-	0%
2	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO Y REVERSIBLE	Unidad	1	750.000.000	750.000.000				-	-	-		-	0%
2.1	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Techo VR-FM. Fabricación y montaje de techo metálico de 25.60 m x 45.48 m (medido en planta), en estructura de viga reticulada. Área: 1477 m², Peso: 14770kg. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metros cuadrados	1.477	276.285	408.072.558	0	0	0	-	-	-	276.285	-	0%
2.2	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Pintura. Limpieza mecánica granallado tipo SA-02 (comercial), Pintura base antioxido, aplicados en taller con soplete y retoques en obra con pincel y rodillo. Rango de 34-40 micrones. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metros cuadrados	1.477	30.604	45.201.883	0	0	0	-	-	-	30.604	-	0%
2.3	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Cobertura - ml. Provisión y montaje de chapa galvalume trapezoidal MV T-40 N° 26 . Área: 1477 m2; Long.: 1670 mts. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metro lineal	1.560	46.756	72.939.171	0	0	0	-	-	-	46.756	-	0%
2.4	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Insertos - Unid. Fabricación, provisión y montaje de insertos metálicos, para anclaje de pilares. Cant.: 28 un.. Peso: 1205 kg.	Unidad	28	892.612	24.993.142	0	0	0	-	-	-	892.612	-	0%
2.5	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Pilar RT -MV- Unid. Fabricación y montaje de pilares metálicos reticulados laterales. Cant.: 20 un., Peso: 2810 kg, Long.: 4.008m. Incluye una mano de pintura antioxido.	Unidad	20	3.612.954	72.259.085	0	0	0	-	-	-	3.612.954	-	0%
2.6	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Pilar RT -MV- Unid. Fabricación y montaje de pilares metálicos reticulados timpano, según planos y especificaiones técnicas. Incluye una mano de pintura antioxido. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Unidad	4	4.888.115	19.552.458	0	0	0	-	-	-	4.888.115	-	0%
2.7	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Pilar RT -MV- Unid. Fabricación y montaje de pilares metálicos reticulados timpano, según planos y especificaiones técnicas. Cant.: 4 un., Peso: 1110 kg, Long.: 10.66 m. Incluye una mano de pintura antioxido.	Unidad	4	7.480.941	29.923.762	0	0	0	-	-	-	7.480.941	-	0%
2.8	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Pared - m² . Fabricación y montaje de pared metalica con estructura de perfiles. Área: 292 m². Peso.: 1426 kg	Metros cuadrados	292	195.525	57.093.179	0	80	80	-	15.641.967	15.641.967	195.525	15.641.967	27%

2.9	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Cobertura - ml. Provisión y montaje de chapa galvalume trapezoidal MV T-40 N° 26 . Área: 292 m2; Long.: 307 mts. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metro lineal	307	46.756	14.354.055	0	0	0	-	-	-	46.756	-	0%
2.10	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Babeta -MV- ml. Fabricación y colocación de babetas metálicas con chapa galvalume N° 26, desarrollo promedio 400mm. Long.: 66 m.Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metro lineal	66	85.011	5.610.705	0	0	0	-	-	-	85.011	-	0%
3	ZAPATAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON GAVIONES DE SOBREPESO.	Unidad	1	480.000.000	480.000.000				-	-	-		-	0%
3.1	ZAPATAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON GAVIONES DE SOBREPESO. Zapatas de fundación superficial tipo 1. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Unidad	4	5.292.649	21.170.596	0	0	0	-	-	-	5.292.649	-	0%
3.2	ZAPATAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON GAVIONES DE SOBREPESO. Zapatas de fundación superficial tipo 2. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Unidad	16	11.911.234	190.579.750	0	0	0	-	-	-	11.911.234	-	0%
3.3	ZAPATAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON GAVIONES DE SOBREPESO. Zapatas de fundación superficial tipo 3. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Unidad	4	31.755.895	127.023.578	0	0	0	-	-	-	31.755.895	-	0%
3.4	ZAPATAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON GAVIONES DE SOBREPESO. Fustes de hormigón armado. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Unidad	28	1.120.666	31.378.641	0	0	0	-	-	-	1.120.666	-	0%
3.5	ZAPATAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON GAVIONES DE SOBREPESO. Gaviones de piedra para sobre peso de zapatas. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metros cúbicos	220	499.307	109.847.434	0	44	44	-	21.969.487	21.969.487	499.307	21.969.487	20%
4	APUNTALAMIENTOS	Unidad	1	415.000.000	415.000.000				-	-	-		-	0%
4.1	APUNTALAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO. Apuntalamiento de techo, con vigas reticuladas soportada con puntales de acero. Incluye arriostramientos, cabezales, bases y conexiones. Provisión y colocación. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metro lineal	233	951.349	221.664.237	0	140	140	-	133.188.812	133.188.812	951.349	133.188.812	60%
4.2	APUNTALAMIENTO Y CONTENCIÓN DE MUROS DE ADOBE. Apuntalamiento de muros con puntales y estructura de madera de petereby. Contenciòn con Planchas fenòlicas de 18mm. según planos y Especificaciones Técnicas. Apuntalamiento, contención y rigidización en vanos.	Metros cuadrados	610	316.944	193.335.763	0	100	100	-	31.694.387	31.694.387	316.944	31.694.387	16%
5	CAMPANARIO	Unidad	1	50.000.000	50.000.000				-	-	-		-	0%
5.1	CAMPANARIO. Sistema de andamios metálicos multidireccionales en el Sector CAMPANARIO. Según EETT	Metros cuadrados	140	268.658	37.612.165	112	26	138	30.089.732	6.985.116	37.074.848	268.658	6.985.116	99%
5.2	CAMPANARIO. Red de protección en andamios del sector Campanario, según Especificaciones Técnicas.	Metros cuadrados	255	11.284	2.877.331	255	0	255	2.877.331	-	2.877.331	11.284	-	100%
5.3	DESMONTE DEL CAMPANARIO. Desmonte por etapas, determinadas por los niveles que son 3. Inclye toda la estructura y elementos ademàs de intervenciones de pre-consolidación, identificación de piezas, sanitación, embalaje y translado según Especificaciones Técnicas.	Unidad	3	3.170.168	9.510.505	2,5	0,4	2,9	7.925.420	1.268.067	9.193.488	3.170.168	1.268.067	97%
6	VARIOS	Unidad	1	40.000.000	40.000.000				-	-	-		-	0%
6.1	Desmonte de cubierta (tejas y tejuelitas) según especificaciones técnicas.	Metros cuadrados	840	33.254	27.933.492	0	0	0	-	-	-	33.254	-	0%
6.2	Desmonte de aberturas. Par de hojas, rejas de madera y partes desprendidas. Incluye intervenciones de pre-consolidación, identificación de piezas, sanitación, embalaje y translado a depòsito, según Especificaciones Técnicas.	Unidad	14	522.565	7.315.914	0	0	0	-	-	-	522.565	-	0%
6.3	Limpieza final de obras. Según Especificaciones Técnicas.	Unidad	1	4.750.594	4.750.594	0	0	0	-	-	-	4.750.594	-	0%
				Precio Total	**2.269.999.999**				**234.910.719**	**372.275.091**	**607.185.810**		**372.275.091**	**27%**

TOTAL CERTIFICADO MES 2	372.275.091	27%
DEVOLUCION ANTICIPO FINANCIERO	-74.455.018	
TOTAL NETO A COBRAR EN EL PRESENTE CERTIF N° 2	297.820.072	

CONTRATISTA ABH

FISCALIZACION OBRA ING ADA VERNA SNC

Ítems del llamado Intervención de emergencia para la salvaguarda de la Iglesia San Joaquín y Santa Ana de Caaguazú Secretaría Nacional de Cultura con ID: 398866

				CANTIDADES		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantida	CANTIDAD anterior	Cantidad Ejecutada MES 2	CANTIDAD acumulada
1	TRABAJOS PREVIOS	Unidad	1			
1.1	TRABAJOS PREVIOS. Planificaciones; Preparación y mantenimiento del sitio de Obras.	Unidad	1	0,1	0,6	0,7
1.2	TRABAJOS PREVIOS. Cartel de Obra.	Unidad	1			0
1.3	TRABAJOS PREVIOS. Cartel de descripción de las obras.	Unidad	1			0
1.4	TRABAJOS PREVIOS. Vallado perimetral.	Metro lineal	350	350		350
1.5	TRABAJOS PREVIOS. Estructura para protección de retablos.	Unidad	1			0
1.6	TRABAJOS PREVIOS. Desinsectación y sanitación contra insectos, alimañas y xilófagos según Especificaciones Técnicas.	Metros cuadrados	30.500	24400		24400
1.7	TRABAJOS PREVIOS. Sistema de andamios metálicos multidireccionales Sector Edificio, debe ajustarse al proyecto de apuntalamiento de la estructura y los muros. Según EETT	Metros cuadrados	450	0	225	225
1.8	TRABAJOS PREVIOS. Protección de pisos.	Metros cuadrados	645	0	400	400
1.9	TRABAJOS PREVIOS. Inventario, registro y catalogación de los bienes artísticos e integrados y bienes muebles existentes en el edificio y	Unidad	1	0,05	0,4	0,45
1.10	TRABAJOS PREVIOS.Traslado y almacenamiento de bienes muebles según Especificaciones Técnicas.	Kilómetros	250			0
2	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO Y REVERSIBLE	Unidad	1			0
2.1	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Techo VR-FM. Fabricación y montaje	Metros cuadrados	1.477	0		0
2.2	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Pintura. Limpieza mecánica	Metros cuadrados	1.477	0		0
2.3	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Cobertura - ml. Provisión y montaje	Metro lineal	1.560			0
2.4	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Insertos - Unid. Fabricación, provisión	Unidad	28			0
2.5	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Pilar RT -MV- Unid. Fabricación y	Unidad	20			0
2.6	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Pilar RT -MV- Unid. Fabricación y	Unidad	4			0
2.7	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Pilar RT -MV- Unid. Fabricación y	Unidad	4			0
2.8	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Pared - m² . Fabricación y montaje de	Metros cuadrados	292		80	80
2.9	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Cobertura - ml. Provisión y montaje	Metro lineal	307			0
2.10	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Babeta -MV- ml. Fabricación y	Metro lineal	66			0
3	ZAPATAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON GAVIONES DE SOBREPESO.	Unidad	1			0
3.1	ZAPATAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON GAVIONES DE SOBREPESO. Zapatas de fundación superficial tipo 1. Según planos y	Unidad	4	0		0
3.2	ZAPATAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON GAVIONES DE SOBREPESO. Zapatas de fundación superficial tipo 2. Según planos y	Unidad	16	0		0
3.3	ZAPATAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON GAVIONES DE SOBREPESO. Zapatas de fundación superficial tipo 3. Según planos y	Unidad	4			0
3.4	ZAPATAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON GAVIONES DE SOBREPESO. Fustes de hormigón armado. Según planos y	Unidad	28			0
3.5	ZAPATAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON GAVIONES DE SOBREPESO. Gaviones de piedra para sobre peso de zapatas. Según	Metros cúbicos	220		44	44
4	APUNTALAMIENTOS	Unidad	1			0
4.1	APUNTALAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO. Apuntalamiento de techo, con vigas reticuladas soportada con puntales	Metro lineal	233	0	140	140
4.2	APUNTALAMIENTO Y CONTENCIÓN DE MUROS DE ADOBE. Apuntalamiento de muros con puntales y estructura de madera de	Metros cuadrados	610	0	100	100
5	CAMPANARIO	Unidad	1			0
5.1	CAMPANARIO. Sistema de andamios metálicos multidireccionales en el Sector CAMPANARIO. Según EETT	Metros cuadrados	140	112	26	138
5.2	CAMPANARIO. Red de protección en andamios del sector Campanario, según Especificaciones Técnicas.	Metros cuadrados	255	255		255
5.3	DESMONTE DEL CAMPANARIO. Desmonte por etapas, determinadas por los niveles que son 3. Inclye toda la estructura y elementos además	Unidad	3	2,5	0,4	2,9
6	VARIOS	Unidad	1			0
6.1	Desmonte de cubierta (tejas y tejuelitas) según especificaciones técnicas.	Metros cuadrados	840			0
6.2	Desmonte de aberturas. Par de hojas, rejas de madera y partes desprendidas. Incluye intervenciones de pre-consolidación, identificación	Unidad	14			0
6.3	Limpieza final de obras. Según Especificaciones Técnicas.	Unidad	1			0

DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:120 V4 Contribuyente: 80005800 Control: 8ed808c1 Fecha: 07/10/2021 16:28 Presentado por: INTER

SET TRIBUTACIÓN	PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB	LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS	
	Número de Orden 12049188477	RUC 80005800	DV 3
	Razón Social/Primer Apellido: ABH S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA	Segundo Apellido	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020 **120**	Nombres		
	01 ☑ Declaración Jurada Original	Número de Orden de Declaración se rectifica	
	02 ☐ Declaración Jurada Rectificativa	03: 0	
	05 ☐ Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo	04: Periodo / Ejercicio Fiscal — Mes: 09 — Año: 2021	

PARA CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y EXONERADAS (INCLUIDAS LAS EXPORTACIONES)

Declaracion

INC.	RUBRO 1 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO	MONTO IMPONIBLE -I-		IVA DEBITO AL 5% -II-		IVA DEBITO AL 10% -III-	
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10%	10	381.248.745			22	38.124.875
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion gravados con tasa del 5%	150	0	156	0		
c	Enajenacion de otros bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 5%	151	5.761.905	157	288.095		
d	Enajenacion de bienes, prestacion de servicios o ingresos exonerados o no alcanzados por el Impuesto	12	0				
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	152	0				
f	Prestacion de Servicios de Flete Internacional para la exportacion de bienes	153	0				
g	Exportacion de otros bienes	14	0				
h	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%	15	0			23	0
i	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	154	0	158	0		
j	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de otros bienes y servicios	159	0		0		
k	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto	17	0				
l	**TOTAL** (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k); (Col. II: b+c+i+j); (Col. III: Inc. a+h)	18	387.010.650	21	288.095	24	38.124.875

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste
Lilia Irochi Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Edmundo Schaerer esq. 8 de Junio - Complejo Barrail
Tel.: 529,3355 Cel.: 0971 274 950 - Asunción - Py.

INC.	RUBRO 2 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES (INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA)	MONTO ACUMULADO	
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados en el mercado interno, con excepcion de los productos agricolas en estado natural	160	0
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion en el mercado interno	161	0
c	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados	26	0
d	TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b+c)	27	0
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	162	0
f	Servicios de flete internacional prestados por empresas transportadoras para la exportacion de bienes	163	0
g	Exportacion de otros bienes	29	0
h	TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACION (Inc. e+f+g)	30	0
i	**TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS** (Inc. d+h)	31	0

INC.	RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E	MONTO IMPONIBLE

	IMPORTACIONES DEL PERIODO	AL 5% -I-		AL 10% -II-		IVA CREDITO -III-	
a	IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno	32	0	35	4.902.679.983	38	490.267.998
b	IVA Credito atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas	33	0	36	0	39	0
c	IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno Rubro 3, Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a+b/ Inc. d)					164	0
d	IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportacion (Proviene de la casilla 216 de la hoja de calculo)					165	0
e	IVA Credito por ajustes de precios, devoluciones y descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables	34	0	37	215.279.356	42	21.527.936
f	**TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO** (Col. III: Inc. a+c+d+e)					43	511.795.934

INC.	RUBRO 4 - DETERMINACION DEL IMPUESTO O DEL SALDO TECNICO		MONTO
a	IVA Debito (Proviene del Rubro 1, Col. II y III: Inc. I)	44	38.412.970
b	IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)	45	511.795.934
c	Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del Rubro 4, Inc. f; de la declaracion jurada del periodo anterior)	46	640.390.841
d	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c	166	1.113.773.805
e	Saldo a favor del contribuyente a remitir en beneficio del Fisco (Art. 91 de la Ley). Hasta el monto del Inc. d	167	0
f	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente periodo fiscal), Inc. d - Inc. e	47	1.113.773.805
g	Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c	48	0
h	Monto del IVA Credito utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador)	49	0
i	Deduccion conforme al Art. 7? y 8? de la Ley N? 4.962/2013 por incorporacion de personas con discapacidad y en concepto de gastos y costos por adecuacion del entorno fisico, tecnologica, etc. y contratacion de facilitadores laborales (No trasladable)	168	0
j	**IMPUESTO DETERMINADO** (Inc. g - Inc. h - Inc. i)	50	0

INC.	RUBRO 5 - IMPUESTO DETERMINADO Y/O SALDO FINANCIERO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	MONTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -I-		MONTO A FAVOR DEL FISCO -II-	
a	Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. j)			55	0
b	Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I: Inc.g, de la declaracion jurada del periodo anterior)	51	5.097.521.389		
c	Retenciones computables por operaciones gravadas Ver retenciones recibidas	52a	4.775.950		
d	Percepciones computables por operaciones gravadas	169	0		
e	Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento			56	0
f	**SUBTOTALES:** (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e)	53	5.102.297.339	57	0
g	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar al siguiente periodo fiscal en el Inc. b del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4	54	5.102.297.339		
h	**SALDO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO** (Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. II sea mayor que Col. I)			58	0

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste
Lilia Irschi Ballasch Guerra
Notaria Pública - Reg. Nº 538
Dr. Eduardo Schaerer esq. 8 de Junio - Complejo Barrail
Asunción - Py. - Cel.: 0971 274 950

INC.	RUBRO 6 - INFORMACION DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL IMPUESTO	MONTO -I-		IVA -II-	
a	Compras con IVA Credito del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	59	0	65	0
b	Compras con IVA Credito del 5% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	60	0	66	0
c	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas, no alcanzadas y a exportaciones	61	0		
d	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	62	0		
e	Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenacion de bienes o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados por el Impuesto	63	0		
f	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto deducible en el IRE o IRP	64	0		
g	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto por remision del saldo IVA Credito al fisco, no deducible en el IRE o IRP	170	0		

El que suscribe	Lic. Regina Martínez Contadora		
en su carácter de	ABH S.A. Emp. Constructora	con Documento No.	3.194.282

declara que los datos consignados en este formulario son correctos, íntegros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar:_____, fecha(dd/mm/Año):____/____/_____.

Firma	CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION

Estimado Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe emergentes de esta declaración, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en la Ley N.º 125/1991, Art. 162.

Certifico que la presente fotocopia es fiel
al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Irecki Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Dr. Eduardo Schaerer esq. 8 de Junio - Complejo Barrail
Tel.: 229 330 - Cel.: 0971 274 950 - Asunción - Py.

Lote 4093983143 , Cons.: 1

MINISTERIO DE HACIENDA SET SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270122875864

FECHA 25/10/2021

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80005800	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	3	ABH S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 24/11/2021

NÚMERO DE CONTROL : 97A508F5

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180005800 97A508F5

Certifico que la presente fotocopia es fiel
al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Irecki Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Dr. Eduardo Schaerer esq. 8 de Junio - Complejo Barrail
Tel.: 229 330 - Cel.: 0971 274 950 - Asunción - Py.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 334884

NRO. CERTIFICADO: 316632

FECHA EMISION: 25-10-2021

VENCIMIENTO: 20-11-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80005800

Nro. Certificado: 316632

Razon Social: ABH S.A.EMPRESA CONSTRUCTURA

Actividad(es): CONSTRUCCIONES

Fecha de Inscripcion: 04-05-1970

Cantidad de Asegurados: 25

Nro. Patronal(es): 0004-40-0163 -

Certifico que la presente fotocopia es fiel
al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Irechi Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Dr. Eduardo Schaerer esq. 8 de Junio - Complejo Barrail
Tel.: 229 330 - Cel.: 0971 274 950 - Asunción - Py.

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

ABH S.A.

EMPRESA CONSTRUCTORA

Actividades Especializadas en Construcción
Actividades Inmobiliarias

Eduardo Schaerer c/ Calle 4
Tel.: 291 224, 206 370 - Fax: 213 537
E-mail: abh@abh.com.py - www.abh.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15099516
Fecha Inicio Vigencia 10/09/2021
Fecha Fin Vigencia 30/09/2022

RUC: 80005800-3
FACTURA
001-001 **Nº 0002192**

Fecha de Emisión: 25/10/2021
Nombre o Razón Social: SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Dirección:
Condición de Venta: Crédito
R.U.C.: 80050610-3
Teléfono:
Vencimiento: 7 Días
Remisión Nº:

Cant.	Descripción	P. Unitario	Valor de Venta Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	CERTIFICADO Nº 2 L.P.N. Nº 02/2021"OBRA INTERVENCION DE EMERGENCIA			0	0 297.820.07
	PARA LA SALVAGUARDA DE LA IGLESIA SAN JOAQUIN Y SANTA ANA DE			0	0
	CAAGUAZU" ID N°398.866			0	0
	MES DE OCTUBRE 372.275.091			0	0
	DEVOLUCION DE ANTICIPO 20% 74.455.018			0	0
SubTotales:				0	0 297.820.07

Total a Pagar (en letras): GUARANIES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y DOS

Liquidación del IVA: 5% 0 10% 27.074.552 Total IVA: 27.074.552 297.820.07

Firma y Sello del Cliente

Aclaración de Firma

Cédula de Identidad Nº

Original - Client

Imprenta de Carolina Oriano - RUC: 669601 - 2 - Hernandarias Nº 660
Tel.: 021 498 679 - Hab. 1237 - Asunción - 200 Hojas x3 del 002176 | 00 2375