S.G. N°: 10700

17

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Nota Senasa Itapé N° 002/2022

Asunción, 26 de diciembre de 2022

Señora
Ing. Sara López - Directora General
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Presente

Ref.: Contrato N° 16/2022 Oferta para las obras "Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé" Comparación de Precios N° 04/2022 ID 406.605
Asunto: Pedido de pago de certificado de obra básico N° 1 mes de Diciembre de 2022

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de la CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. adjudicada por Resolución SG N° 383/2022, fin de solicitar el pago correspondiente en el marco del Contrato N° 16/2022 de la Comparación de Precios N° 04/2022 Oferta para las obras "Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé" ID N° 406.605, en cumplimiento a lo establecido en el Contrato, como sigue:

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes

OBJETO DEL PAGO	Certificado N° 1 – Periodo: Diciembre/2022
DESCRIPCIÓN	Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé
CONTRATO N°	16/2022
MONTO DEL CONTRATO	**₲ 12.488.923.810** (Guaraníes Doce mil cuatrocientos ochenta y ocho millones novecientos veintitrés mil ochocientos diez IVA incluido)
FECHA DEL CONTRATO	28 de Setiembre de 2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	Resolución SG N° 383/2022 (22 de agosto de 2022)
FACTURA N°	**934**
MONTO DE LA FACTURA	**₲ 853.686.533** (Ochocientos cincuenta y tres millones seiscientos ochenta y seis mil quinientos treinta y tres) IVA Incluido)

Se adjuntan las siguientes documentaciones:

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N°: 7664
Fecha: 26 DIC 2022
Firma: ..... Hora: 14:51

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Descargado por jcenturion 17/12/2025 07:50:21

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Nota de pedido de pago de la contratista a la fiscalización	Certificado de cumplimiento con seguro social
Certificado de obra Normal	Resolución de adjudicación
Acta de medición de ítem por Obra	Orden de inicio o de proceder
Cronograma de avance físico - financiero aprobado	Acta de entrega de sitio de obras
Cronograma de avance físico real	Contrato de obra (C.G.C - C.E.C)
Registros fotográficos	Copia de pólizas vigentes
Certificado de cumplimiento tributario al día	Libro diario de obra
Copia de formulario N° 120 de la última presentación Declaración Jurada IVA	Copia del formulario N° 500 de presentación de renta

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles cordialmente. -

.....
Ing. Alejandro Feldmann Lichi
Representante Legal

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

Descargado por jcenturion 17/12/2025 07:50:21

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PARAGUAY"

COMPARACIÓN DE PRECIOS Nº04/2022

CONTRATACION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE ITAPÉ - DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ

Certificado básico N°: 1 **Mes:Diciembre 2022**

Ciudad: Itapé **Departamento: Guairá**

PLANILLA RESUMEN GENERAL

ITEM	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	SERVICIOS TECNICOS-DISEÑO DE INGENIERIA	508.776.840	0,00%	0,00%	0,00%	0	115.920.090	115.920.090
B	SERVICIOS TECNICOS-CONTROL DE OBRAS	832.431.600	0,00%	22,78%	22,78%	0	54.887.976	54.887.976
C	CAPACITACIONES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	504.825.750	0,00%	6,59%	6,59%	0	0	0
D	EJECUCIÓN DE OBRAS	10.642.889.620	0,00%	0,00%	0,00%	0	1.142.555.831	1.142.555.831
	TOTAL GENERAL DEL CONTRATO Gs. con IVA	**12.488.923.810**	**0,00%**	**10,52%**	**10,52%**	**0**	**1.313.363.897**	**1.313.363.897**

DEDUCCIONES A LA FECHA

B.1	**MULTAS**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
B.2	**30% DESCUENTO DEL ANTICIPO**	**3.746.677.143**	**0,00%**	**3,15%**	**3,15%**		**394.009.169**	**394.009.169**
B.3	**5% RETENCION CAUCIONAL**	**624.446.191**	**0,00%**	**0,53%**	**0,53%**		**65.668.195**	**65.668.195**
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**4.371.123.334**	**0,00%**	**3,68%**	**3,68%**		**459.677.364**	**459.677.364**

C	**MONTO NETO A PAGAR (A-B)**	**8.117.800.476**	**0,00%**	**6,84%**	**6,84%**	**0**	**853.686.533**	**853.686.533**

GS.Ochocientos cincuenta y tres millones seiscientos ochenta y seis mil quinientos treinta y tres.

Ing. Alejandro Feldmann Lichi
REPRESENTANTE TÉCNICO LEGAL
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

Ing. Geronimo Nuñez Cuevas
FISCALIZACIÓN DE OBRAS
AH CONSORCIO CONSULTORES - ECATEF

Ing. Antonio Montanholi
SUPERVISOR / FISCAL DE DISEÑO
AH CONSORCIO CONSULTORES - ECATEF

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

Descargado por jcenturion 17/12/2025 07:50:21