INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente 16

MIGO: 5000006340

Hoja N° 1/1

Formulario A

ACTA DE RECEPCION DE BIENES N° 01 / 2019

PROVEEDOR: **NETLOGIC S.R.L.**

CONTRATO N°: INC 125/2019 PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA SBE N° 50/2019 "ADQUISICIÓN DE UPS Y SWITCHS PARA SOPORTE DE DATA CENTER Y LA SALA DE COMUNICACIONES" ID N° 362.252.-

FRENTE: ■ Administración Central ☐ Fábrica Villeta ☐ Fábrica Vallemí

A los 26 días del mes de setiembre del año 2019, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los bienes adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que los mismos cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato y la Orden de Compra, por lo que se procede a la Recepción Total de los bienes, a entera conformidad, conforme al siguiente detalle:

Orden de compra	Item/Lote	Descripción del Bien	Cantidad Adjudicada	Cantidad s/Nota de remisión	Cantidad Recepcionada	Remisión Nro.	Unidad de medida	Marca	Fecha de entrega
s/ contrato N° 50/2019	1	UPS DE 6 KVA	2	2	2	6443	Unidad	APC	04/09/2019
s/ contrato N° 50/2019	4	SWITCH MODULAR	1	1	1	6443	Unidad	APC	04/09/2019

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Depósito y/o Almacenes
Aclaración:

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Ing. Roberto Viveros
Jefe Dpto. T.I.C.
I.N.C.

Por Patrimonio (En caso de Activo Fijo)
Aclaración:

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Diego Quintana
Gerente de TIC
Industria Nacional del Cemento

Formato aprobado por Resolución PR N°751/15 de fecha 19/10/15.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

17

MIGO: 5000006340

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Formulario A

ACTA DE RECEPCION DE BIENES N° 01 / 2019

PROVEEDOR: **NETLOGIC S.R.L.**

CONTRATO N°: INC 125/2019 PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA SBE N° 50/2019 "ADQUISICIÓN DE UPS Y SWITCHS PARA SOPORTE DE DATA CENTER Y LA SALA DE COMUNICACIONES" ID N° 362.252.-

FRENTE: ☐ Administración Central ■ Fábrica Villeta ☐ Fábrica Vallemí

A los 26 días del mes de setiembre del año 2019, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los bienes adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que los mismos cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato y la Orden de Compra, por lo que se procede a la Recepción Total de los bienes, a entera conformidad, conforme al siguiente detalle:

Orden de compra	Item/Lote	Descripción del Bien	Cantidad Adjudicada	Cantidad s/Nota de remisión	Cantidad Recepcionada	Remisión Nro.	Unidad de medida	Marca	Fecha de entrega
s/ contrato N° 50/2019	2	UPS DE 3 KVA	2	2	2	6445	Unidad	APC	04/09/2019
s/ contrato N° 50/2019	5	SWITCH MODULAR	1	1	1	6445	Unidad	APC	04/09/2019

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Depósito y/o Almacenes
Aclaración:

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Ing. Roberto Viveros
Jefe Dpto. T.I.C.
I.N.C.

Por Patrimonio (En caso de Activo Fijo)
Aclaración:

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Diego Quintana
Gerente de TIC
Industria Nacional del Cemento

Formato aprobado por Resolución PR N°751/15 de fecha 19/10/15.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MIGO : 5000006341

18.

Formulario A

ACTA DE RECEPCION DE BIENES N° 01 / 2019

PROVEEDOR: **NETLOGIC S.R.L.**

CONTRATO N°: INC 125/2019 PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA SBE N° 50/2019 "ADQUISICIÓN DE UPS Y SWITCHS PARA SOPORTE DE DATA CENTER Y LA SALA DE COMUNICACIONES" ID N° 362.252.-

FRENTE: ☐ Administración Central ☐ Fábrica Villeta ■ Fábrica Vallemí

A los 26 días del mes de setiembre del año 2019, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los bienes adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que los mismos cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato y la Orden de Compra, por lo que se procede a la Recepción Total de los bienes, a entera conformidad, conforme al siguiente detalle:

Orden de compra	Item/Lote	Descripción del Bien	Cantidad Adjudicada	Cantidad s/Nota de remisión	Cantidad Recepcionada	Remisión Nro.	Unidad de medida	Marca	Fecha de entrega
s/ contrato N° 50/2019	3	UPS DE 3 KVA	2	2	2	6444	Unidad	APC	04/09/2019
s/ contrato N° 50/2019	6	SWITCH MODULAR	1	1	1	6444	Unidad	APC	04/09/2019

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Depósito y/o Almacenes
Aclaración:

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Ing. Diego Viveros Jefe Dpto. T.I.C. I.N.C.

Por Patrimonio (En caso de Activo Fijo)
Aclaración:

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Diego Q. Gerente de TIC

Formato aprobado por Resolución PR N°751/15 de fecha 19/10/15.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.