ANDE

OET/DR/ARÑ/1549/2020/2021/000001

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1549/2020

UNIDAD EMITENTE: **Agencia Regional Ñeembucú**

A: **CONSORCIO NACIONAL ELECTRICO**

LUGAR y FECHA : **Pilar, 07/01/2021**

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 0000, cuya conclusión está prevista para la fecha 07/03/2021, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 07/03/2021, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome: _____

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: _____

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: 07 / ENE / 2021

Hora: Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 0000, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 0000.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____ _____ Firma Fecha: / /	Controlado por: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /
OBSERVACIONES: Elaboración del proyecto ejecutivo del nuevo alimentador desde la subestación Buey Rodeo hasta la ciudad de Alberdi		

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Computadora: 10.2.14.33

Impreso El : 07/01/21 2.22 PM

Impreso Por : 13421 - CASCO FLECHA, GUSTAVO ADOLFO