MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola.**
Intendente Municipal de San Estanislao.

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME DE SANEAMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS VIALES, SOCIALES Y RECREATIVOS CON I.D. Nº 413969 – C.D. Nº: 13/2022.-**

Fecha: 24 de Junio 2022.-

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **SANEAMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS VIALES, SOCIALES Y RECREATIVOS con I.D. Nº 413969.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 02.-

Es mi informe,

Fiscal de Obras
Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

REFERENCIA: SANEAMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS VIALES, SOCIALES Y RECREATIVOS CON CD: 13/2022.-

CERTIFICADO N° 02 — 24/06/2022 — I.D. N° 413969

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS		
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	CORDON DE LADRILLO 0,15	M2	50	100	180.000	18.000.000	10	12	22	1.800.000	2.160.000	3.960.000
2	CORDON DE HORMIGON	ML	150	300	35.000	10.500.000	30	33	63	1.050.000	1.155.000	2.205.000
3	REVOQUE	M2	150	300	35.000	10.500.000	30	33	63	1.050.000	1.155.000	2.205.000
4	REPARACION DE PISO	M2	50	100	80.000	8.000.000	10	11	21	800.000	880.000	1.680.000
5	PINTURA A LA CAL	M2	500	1.000	15.000	15.000.000	100	100	200	1.500.000	1.500.000	3.000.000
6	PINTURA AL AGUA	M2	500	1.000	22.000	22.000.000	100	100	200	2.200.000	2.200.000	4.400.000
7	PINTURA SINTETICA	M2	250	500	25.000	12.500.000	50	45	95	1.250.000	1.125.000	2.375.000
8	CARPINTERIA METALICA- SOLDADURA	UN	75	150	20.000	3.000.000	15	12	27	300.000	240.000	540.000
9	REPARACION DE CAÑO DE AGUA DE DESAGUE	ML	100	200	20.000	4.000.000	20	12	32	400.000	240.000	640.000
10	CAMBIO DE FOCO	UN	50	100	50.000	5.000.000	10	5	15	500.000	250.000	750.000
11	CAMBIO DE REACTANCIA	UN	50	100	15.000	1.500.000	10	5	15	150.000	75.000	225.000
12	LIMPIEZA DE CANAL, INCLUYE RETIRO DE BASURA RESULTANTES DELA LIMPIEZA	M2	750	1.500	20.000	30.000.000	150	195	345	3.000.000	3.900.000	6.900.000
13	RELLENO Y COMPACTACION	M3	100	200	60.000	12.000.000	20	24	44	1.200.000	1.440.000	2.640.000
14	PODA DE RAICES Y ARBOLES	UN	55	110	100.000	11.000.000	11	13	24	1.100.000	1.320.000	2.420.000
15	TALA DE ARBOLES, DESTRONQUE DE ARBOL	UN	25	50	250.000	12.500.000	5	4	9	1.250.000	1.000.000	2.250.000
	Precio Total					**175.500.000**				**17.550.000**	**18.640.000**	**36.190.000**

	Certificación anterior	17.550.000
	Certificación acumulada	36.190.000
	Certificación actual	**18.640.000**
	Retención por fondo de reparo 5 %	0
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)	**18.640.000**

MLF
Proyectos y Construcciones
De Maria Liz Fleitas

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. N° 2321
RUC: N° 1192707-0

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA