ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L27 - SANTA ROSA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: VITEX S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION SERV.ATENC.AL CLIENTE SANTA ROSA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP7/1692/2021/2023/000039

N° SAP: 2770

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**245.000**
Mes / Año :	4/ 2023

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000092	0,0000	0,0000	0,2250	33,9254	0,0000	0,0000	0,0000	48,4500	0,0000	82,6004
2	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000094	0,0000	0,0000	0,0000	11,9477	0,0000	0,0000	0,0000	62,3250	0,0000	74,2727
	Total =	0,0000	0,0000	0,2250	45,8731	0,0000	0,0000	0,0000	110,7750	0,0000	156,8731

Total HHP:	156,8731
Total Mano de Obra G.:	38.433.910
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	20.776
Total Reajuste con IVA G.:	3.259.196
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	8.938.808
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**50.631.913**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Bernardo Sonnebon Rep. Técnico Vitez SRL	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR / ASP
Firma:	Firma:
Fecha: 17 JUN 2023	Fecha de Aprobación: 17 JUN 2023

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

25 JUL 2023

Impreso en Fecha/Hora: 12/07/23 7.30 AM

Impreso en IP: 10.2.25.56

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Sistema SMOD

Joel Centurion
Jefe DR/ASP7