GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

MEJORAMIENTO EN LA PLAYA LAGO SIRENA DE CERRITO - PLURIANUAL con ID: 436069

LOCALIDAD: **PILAR - ÑEEMBUCU.**

CONTRATISTA: **EMPRESA CONSTRUCTORA A&R de Salvador Benitez**
FISCALIZACIÓN: **GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ**
FECHA: **26/01/2024**

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS **449.387.200**
ANTICIPO RECIBIDO **0**

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		60.324.700	60.324.700
DESCUENTO ANTICIPO		0	-
OTROS CERTIFICADOS		0	0
TOTALES		**60.324.700**	

SON GUARANIES: Sesenta millones trescientos veinte y cuatro mil setecientos .----------
----

.....
p/ CONTRATISTA
EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.
RUC: 1877260-9

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

.....
Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación y Fiscalización de Obras
Gobernación de Ñeembucú

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1

Ítems del llamado MEJORAMIENTO EN LA PLAYA LAGO SIRENA DE CERRITO - PLURIANUAL con ID: 436069

MEJORAMIENTO EN LA PLAYA DE CERRITO - PLURIANUAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

							Avance Físico en Cantidad			En Montos			
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total							
1	72131601-002	Limpieza del terreno	Metros cuadrados	66	10.500	693.000		66	66,00	0	693.000	693.000	100%
2	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	Metros cúbicos	33	105.000	3.465.000		33	33,00	0	3.465.000	3.465.000	100%
3	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	66	11.700	772.200		66	66,00	0	772.200	772.200	100%
4	72131601-004	Construccion de cimiento P.B.C	Metros cúbicos	7	700.000	4.900.000		7	7,00	0	4.900.000	4.900.000	100%
5	72131601-005	Construcción de mamposteria de nivelación de 0,30 m	Metros cuadrados	8,5	235.000	1.997.500		8,5	8,50	0	1.997.500	1.997.500	100%
6	72131601-005	Construcción de mamposteria de elevación de ladrillos prensados rojos de 0,15 m	Metros cuadrados	85	220.000	18.700.000			0,00	0	0	0	0%
7	72131601-005	Aslación asfaltica en muros	Metro lineal	28,5	46.500	1.325.250			0,00	0	0	0	0%
8	72131601-005	Provisón y colocación de varillas 8mm	Metro lineal	28,5	46.700	1.330.950			0,00	0	0	0	0%
9	72131601-007	Construcción de techo de chapa galvanizadas trapezoidales (Tipo sandwich) atérmico - incluye estructura métalica de caños cuadrados	Metros cuadrados	34	453.000	15.402.000			0,00	0	0	0	0%
10	72131601-008	Construcción de revoque interior a dos capas filtrado	Metros cuadrados	85	49.000	4.165.000			0,00	0	0	0	0%
11	72131601-009	Construcción de contrapisos de cascote sobre terreno natural con espesor de 10 mm	Metros cuadrados	66	45.000	2.970.000			0,00	0	0	0	0%
12	72131601-009	Construcción de carpeta para piso interior	Metros cuadrados	30	55.800	1.674.000			0,00	0	0	0	0%
13	72131601-009	Provisión y colocacion de piso cerámico para alto transito	Metros cuadrados	30	176.600	5.298.000			0,00	0	0	0	0%
14	72131601-009	Provisión y colocación de azulejos cerámicos en baños h=2,10m	Metros cuadrados	65	167.600	10.894.000			0,00	0	0	0	0%
15	72131601-005	Aplicación de silicona en pared de ladrillo vistos	Metros cuadrados	77	35.000	2.695.000			0,00	0	0	0	0%
16	72131601-005	Aplicación de esmalte sintético en canaletas y bajadas fluviales	Metro lineal	15	15.000	225.000			0,00	0	0	0	0%
17	72131601-010	Ventanas tipo blindex de 1,50 x 0,50	Metros cuadrados	1,5	1.266.000	1.899.000			0,00	0	0	0	0%
18	72131601-010	Provisión y colocación de puerta metálicas con listeles de acero inoxidable	Unidad	2	1.975.000	3.950.000			0,00	0	0	0	0%
19	72131601-007	Provisión y colocación de canales moldura para desague fluvial de chapa nº24 con desarrollo de 0,50 m	Metro lineal	9	106.600	959.400			0,00	0	0	0	0%

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU

20	72131601-007	Provisión y colocación de caños PVC de 100mm para bajada de desague fluvial	Metro lineal	6	36.800	220.800			0,00	0	0	0	0%
21	72131601-011	Instalación sanitaria : Desague cloacal	Unidad	2	1.258.000	2.516.000			0,00	0	0	0	0%
22	72131601-011	Duchas electricas	Unidad	4	750.000	3.000.000			0,00	0	0	0	0%
23	72131601-011	Instalación sanitaria: Agua corriente para boxes y lavatorios	Unidad	14	250.800	3.511.200			0,00	0	0	0	0%
24	72131601-005	Mesada de granito natural de 3 bachas con griferia tipo pulsadores	Metro lineal	6	1.500.000	9.000.000			0,00	0	0	0	0%
25	72131601-011	Artefactos sanitarios	Unidad	4	918.000	3.672.000			0,00	0	0	0	0%
26	72131601-011	camara séptica	Unidad	2	2.457.000	4.914.000			0,00	0	0	0	0%
27	72131601-011	pozo absorbente	Unidad	1	4.876.000	4.876.000			0,00	0	0	0	0%
28	72131601-001	Extensión de Red Electrica	Unidad	1	1.936.000	1.936.000			0,00	0	0	0	0%
29	72131601-001	Instalación Electrica	Unidad	6	195.000	1.170.000			0,00	0	0	0	0%
30	72131601-001	Artefactos de iluminación led tipo campana	Unidad	6	321.000	1.926.000			0,00	0	0	0	0%
31	72131601-001	Tablero electrico seccional	Unidad	1	733.000	733.000			0,00	0	0	0	0%
32	72131601-005	Pergolado Metálico de 10,00m x 3,60m h=2,60m (Caños de 80 x 80 para columnas y caños de 80 x 40 para pergola)	Unidad	3	17.750.000	53.250.000			0,00	0	0	0	0%
33	72131601-005	Parrillas Individuales zona camping	Unidad	10	1.050.000	10.500.000			0,00	0	0	0	0%
34	72131601-005	Mesa y asientos de hormigón según diseño, zona de camping	Unidad	10	2.050.000	20.500.000			0,00	0	0	0	0%
35	72131601-005	Espejo de 4mm (0,50m x 3,00m) - 2 unidades	Metros cuadrados	3	200.000	600.000			0,00	0	0	0	0%
36	72131601-005	Mampara para divisorias con aberturas	Metros cuadrados	35	500.000	17.500.000			0,00	0	0	0	0%
37	72131601-004	Muro de piedra bruta de 0,40m de ancho,h varialble	Metros cúbicos	72	650.000	46.800.000		60	60,00	0	39.000.000	39.000.000	83%
38	72131601-001	Alumbrado Público	Unidad	12	2.852.000	34.224.000			0,00	0	0	0	0%
39	72131601-005	Elevación de 0,30 cordón de caminero para area de parque infantil	Metros cuadrados	45	247.600	11.142.000			0,00	0	0	0	0%
40	72131601-009	Contrapiso de Cascote - Caminero de 2,50m de ancho	Metros cuadrados	453	49.900	22.604.700		150	150,00	0	7.485.000	7.485.000	33%
41	72131601-009	Piso tipo layota nacional - Caminero y exterior de Duchas y sanitarios	Metros cuadrados	489	100.000	48.900.000			0,00	0	0	0	0%
42	72131601-014	Bancos de Hierro Fundido y madera	Unidad	24	2.000.000	48.000.000			0,00	0	0	0	0%
43	72131601-9979	Basureros Metálicos	Unidad	6	800.000	4.800.000			0,00	0	0	0	0%
44	72131601-002	Cartel de obra	Unidad	1	2.012.000	2.012.000		1	1,00	0	2.012.000	2.012.000	100%
45	72131601-002	Cartel identificatorio con letras corporeas	Unidad	1	5.500.000	5.500.000			0,00	0	0	0	0%
46	72131601-002	Cartel de 0,40 x 0,60	Unidad	1	1.021.000	1.021.000			0,00	0	0	0	0%

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.
RUC: 1877260-9

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU

47	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad	148	8.400	1.243.200			0,00	0	0	0	0%
					Precio Total	449.387.200				0	60.324.700	60.324.700	13,42%

Firma
Nombre: SALVADOR BENITEZ

En calidad
de: PROPIETARIO - EMPRESA CONSTRUCTORA A&R

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.
RUC: 1877260-9

GOBERNACIÓN DEL NEEMBUCÚ
PLANIFICACIÓN

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**60.324.700**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**449.387.200**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	13,42%