ACTA DE ENTREGA DE ZONA DE OBRAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2024
ID Nº 453.405
CONTRATO DE OBRAS Nº 22/2024.-

OBRA: **"ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD".**

UBICACION: **SAN LORENZO, DPTO. CENTRAL**

En el local del **Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (SENACSA)**, sito en San Lorenzo, Departamento Central, siendo las 10:30 hs. del día Doce del mes de Diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, se reúnen las siguientes personas: **Lic. Cesar Osvaldo Cantero**, Director General de la DINCAP - MAG; **C.P. Judith Douglas**, Coordinadora General de la UEP/FOCEM de la DINCAP - MAG; el **Lic. Víctor Mereles**, Director General de DIGEAF del SENACSA; la **Dra. Dulma Segovia**, Directora de Enfermedades Vesiculares de la DIGELAB SENACSA; el **Ing. Marcelo Pizurno** y la Dra. **Leonarda Irala**, Fiscalizadores de Obra del SENACSA; el **Lic. Ilian Núñez**, Administrador del Contrato UEP/FOCEM de la DINCAP - MAG; así como el **Lic. Luis Abente Pecci**, Representante Legal de la empresa contratista CHARPENTIER S.R.L., y se procede a la **entrega de la Zona de Obras**, a la empresa Contratista, a fin de iniciar los trabajos de **"ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD"**, conforme a lo establecido en el Contrato Nº 22/2024, suscripto en fecha 3 de diciembre de 2.024, entre la Firma **CHARPENTIER S.R.L. y la DINCAP/MAG**, en el marco del **Proyecto "Laboratorio de Bioseguridad y Fortalecimiento del Laboratorio de Control de Alimentos - FOCEM"**.

Luego de dar cumplimiento a la entrega del predio de obras, se da por terminado el acto, siendo las 11:00 hs. del día señalado, firmando las personas mencionadas más arriba, en prueba de conformidad en 6 (seis) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.

Lic. CESAR OSVALDO CANTERO
Director General DINCAP - MAG

C.P. MARIA JUDITH DOUGLAS
Coordinadora General UEP/FOCEM

Lic. VICTOR MERELES
Director General DIGEAF - SENACSA

Dra. DULMA SEGOVIA
Directora de Enf. Vesic. DIGELAB - SENACSA

Ing. Marcelo Pizurno Szaran
Reg. Prof. Nº 2738

Ing. MARCELO PIZURNO
Equipo Técnico Fiscalizador - SENACSA

Dra. LEONARDA IRALA
Equipo Técnico Fiscalizador - SENACSA

Lic. ILIAN NUÑEZ
Administrador de Contrato UEP/FOCEM

Lic. LUIS ABENTE PECCI
Representante Legal - CHARPENTIER S.R.L.