GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA

CONTRATO Nº: 27/2021. **FECHA**: 22/11/2021

FECHA DEL CONTRATO: 14/09/2021.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA VEHICULOS DE COPACO S.A. – LOTES NRO. 2.-

PROVEEDOR: PLUSCAR S.A.

PLAZO CONTRACTUAL: 20 (veinte) días calendario contados a partir del día siguiente a la fecha de la firma del contrato.
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 15/09/2021.

FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 04/10/2021

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 28/10/2021.

MONTO DEL CONTRATO: GS. 19.655.000.- (Guaraníes Diez y Nueve Millones Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil), I.V.A. incluido.

ATRASOS: Conforme se detalla a continuación:

LOTE Nº 2	CANTIDAD	DÍAS ATRASO	IMPORTE MULTA
ÍTEM 1	50	4	56.000
ÍTEM 2	14	2	35.140
ÍTEM 2	10	4	50.200
ÍTEM 2	26	24	783.120
ÍTEM 3	50	2	43.050
		TOTAL MULTA GS.	**967.510**

MULTA: Gs. 967.510.- (Guaraníes Novecientos Sesenta y Siete Mil Quinientos Diez)

OBSERVACIONES: El presente acta de recepción técnica provisoria corresponde a las Notas de Remisión N° 028-002-0000563 de fecha 06/10/2021, N° 008-001-0007864 de fecha 08/10/2021 y N° 008-001-0007865 de fecha 28/10/2021 y al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 03/11/2021.

Rubén Valenzuela
PLUSCAR S.A.
Proveedor

Rubén Valenzuela
Apoderado
PLUSCAR S.A.

Ing. Alejandro Recalde Mora
Administrador Contrato Nº 27/2021
COPACO S.A.