ACTA DE RECEPCION N° 5

OBRA:	**CD N° 17/2.021 CONTRATO N° 25/ 2.021 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO"**
CONTRATISTA:	**ING. JULIO CESAR GÓMEZ**
MONTO DEL CONTRATO:	**170.000.000.- GS.** IVA incluido
MONTO DE LA ORDEN N° 09/21:	**49.998.000.- GS.** IVA incluido
LUGAR DE LA OBRA:	**Vicepresidencia de la República del Paraguay**
FECHA:	**11/03/2.022**

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los once días del mes de marzo del año 2.022, siendo las 10:30 horas se reúnen; por una parte en Representación de la Vicepresidencia de la República del Paraguay,el Director Administrativo Arq. Francisco A. Martínez Delgado y el Contratista Ing. Julio César Gómez, a fin de labrar el **Acta de Recepción de Obra de la Orden de Servicios N° 09/22**, de fecha 11/02/22, cuyo monto asciende a **Gs. 49.998.000.-** (Guaraníes: Cuarenta y nueve millones novecientos noventa y ocho mil), correspondiente al llamado a CD N° 17/2.021 CONTRATO N° 25/21. "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO" firmado el día 03 del mes de Diciembre del año 2.021.

En prueba de conformidad de la presente Acta, se suscriben tres ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto.----------

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

Ing. Julio César Gómez
CONTRATISTA

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Arq. Francisco A. Martínez D.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACTA DE RECEPCION N° 5

ítem	Descripción del Bien	U.M	Cantidad	Precio unitario	Precio total
2	Pintura elástica para exterior anti-moho e impermeable para la fachada lindera	Metros cuadrados	200	32.000	6.400.000
3	Pintura al agua para interior color a definir y enduir parte deteriorada	Metros cuadrados	483	26.000	12.558.000
5	Demolición de piso y contra piso 35 m2 , azulejos existentes en la cocina 65 m2, con retiro de escombros	M2	92	20.000	1.840.000
7	Provisión y Colocación de ventanas de blindex de 8 mm de 0,50 x 1,20 m.	Unidad	3	610.000	1.830.000
8	Provisión y Colocación una puerta de blindex de 10 mm de 0,70 x 2,10 m. con cerradura	Unidad	1	1.250.000	1.250.000
10	Provisión y colocación de azulejos, en cocina	Metros cuadrados	70	85.000	5.950.000
13	Colocación de desengrasador con salida de 75 mm, conectar a cañería de bajada existente, prolongar cañería de agua corriente	Unidad Medida Global	1	590.000	590.000
16	Colocación mesada de granito color negro de ,060 x 0,02 x 15.00 metros con soporte, para mesada con taburetes	Metro lineal	15	800.000	12.000.000
19	Colocación de azulejos en cocina 5,40 x 2,00 mts. Cocina 3ero	Metros cuadrados	10,8	100.000	1.080.000

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

22	Reparación general de sanitario dormitorio seguridad en planta baja, cambio de lavatorio, inodoro con cisterna baja, cambio de cañerías en general, azulejos, puerta metálica de 070 x 2,10 y balancín de 0,30 x 0,50 con vidrio	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

Ing. Julio César Gómez
CONTRATISTA

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Arq. Francisco A. Martínez D.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO