MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **29605/2024** **FECHA / HORA** 19/07/2024 11:10:31

Datos del Documento

TITULAR: CONSORCIO TEC

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
REIMUNDO CABRERA	514358	

Referencia

LLAMADO N° 83/2022. SOLICITUD DE PAGO DEL CERTIFICADO N° 1, JUN/2024.

Se remite a:

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID

Abg. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento
M.E.

Procesado por: DMORAS
Fecha: 19/07/2024
Hora: 11:10:31

Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

Fernando de la Mora, 19 de julio de 2024

Nota TGM N° 058-2024

Señora
Ing. Claudia Centurión, Ministra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: *LLAMADO MOPC N° 83/2022* - Contrato S.G. MINISTRO N° *de Empresas Constructoras para la Ejecución de Obras Viales de Habilitación y Mantenimiento de la RUTA PY12 – TRAMO CRUCE NANAWA-GRAL. BRUGUEZ y Accesos / LOTE 1 Prg. 2+500 a 37+400 y acceso a Nanawa*

Objeto: Solicitud de Pago de Certificado N° 01 / Junio 2024 de Obras de Habilitación - Consorcio TEC.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras de Habilitación N° 01 correspondiente al mes de Junio 2024, presentado por la empresa Contratista CONSORCIO TEC, a través de la Nota OR12-L1 N° 18/2024 en fecha 18/Jul/2024.

El monto a ser pagado IVA Incluido es de **Gs. 3.666.228.227 (Guaraníes tres mil seiscientos sesenta y seis millones, doscientos veintiochomil, doscientos veintisiete)**. Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Solicitud de Pago de Certificado N° 01 – Periodo: Junio 2024
CONTRATISTA	CONSORCIO TEC
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	Resolución Ministerial Nº 540/2023
FECHA DE CONTRATO	04 de mayo de 2023
ORDEN DE INICIO	27 de mayo de 2024
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	***LLAMADO MOPC N° 83/2022* - Contrato S.G. MINISTRO N° 70/2023.** *LPI de Empresas Constructoras para la Ejecución de Obras Viales de Habilitación y Mantenimiento de la RUTA PY12 – TRAMO CRUCE NANAWA-GRAL. BRUGUEZ y Accesos / Prg. 2+500 a 37+400 y accesos a Nanawa. -*
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO	1,57 %
PLAZO DE EJECUCIÓN	24 MESES DE OBRA + 48 MESES DE MANTENIMIENTO
FECHA DE TERMINACION DE OBRAS DE HABILITACION	27 de mayo de 2.026
MONTO DEL CONTRATO	338.128.586.091.-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo EXTERNO BID Gs.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmado entre el Ministerio y esta Contratista, y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente.

Se adjuntan 41 (cuarenta y un) hojas con las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Firma autorizada: _____

Nombre y cargo del signatario: **Ing. Teresa Ramírez de Mariño – Representante Legal**

Nombre de la firma: **Consorcio TGM**

CONSORCIO T G M
Ing. Teresa de Mariño
Representante Legal