MEMORANDUM N° 47/2023

A: Arq. Adrian González
Director de Obras Publicas

DE: Ing. Roberto Gonzalez
Jefe Planta Asfáltica

REF: Informe de Suministros de Insumos según Orden de Compra N° 65/2023

FECHA: *05/07/2023*

Mediante la presente, me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda a fin de remitir las remisiones de insumos proveídos por la firma de **PAVINOMICO** en la planta asfáltica, correspondiente al **Contrato N° 03/2023** *"CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2022 CON ID N° 415.141 – ADQUISCION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – 2023 – 2024 LOTE N° 2"*

Se detalla a continuación:

PROCESADO

a.) Piedra Triturada 5°

PIEDRA TRITURADA 5Ta							
PAVINOMICO							
Ítem	orden de Compra	Fecha	Hora	N° de Remisión	Bruto (ton)	Tara (ton)	Cant (ton)
1	O.C.N° 65/2023	29/05/2023	07:10	001-001-0000720			33,18
2		29/05/2023	08:20	001-001-0000721			26,82
3		29/05/2023	08:40	001-001-0000722			35,78
4		29/05/2023	10:05	001-001-0000723			4,22
						SUB-TOTAL	100,00

b.) Piedra Triturada 6°

Mayo							
PIEDRA TRITURADA 6Ta							
PAVINOMICO							
Ítem	orden de Compra	Fecha	Hora	N° de Remisión	Bruto (ton)	Tara (ton)	Cant (ton)
1	O.C.N° 65/2023	29/05/2023	11:36	001-001-0000714			27,69
2		29/05/2023	11:35	001-001-0000715			33,94
3		29/05/2023	11:48	001-001-0000716			41,66
4		29/05/2023	11:49	001-001-0000717			39,36
5		29/05/2023	12:30	001-001-0000718			44,33
6		29/05/2023	12:50	001-001-0000719			13,02
						SUB-TOTAL	200,00

c.) Arena Lavada

Arena Lavada				
Origen - Proveedor Pavinomico				
Ítem	Fecha	Hora Entrada	Nro. de Remisión	Cant (M3)
1	29-05-23	11:43	001-001-0000724	12,00
2	29-05-23	13:39	001-001-0000725	12,00
				24,00

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios

Se adjunta:

- Remisiones de los insumos
- Acta de Recepción.

ING. ROBERTO GONZÁLEZ
Jefe Planta Asfáltica
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Sin otro particular me despido atentamente PROCESADO