MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola.**
Intendente Municipal de San Estanislao.

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME DE SANEAMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS VIALES, SOCIALES Y RECREATIVOS CON I.D. Nº 413969 – C.D. Nº: 13/2022.-**

Fecha: 26 de Julio 2022.-

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **SANEAMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS VIALES, SOCIALES Y RECREATIVOS con I.D. Nº 413969.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 03.-

Es mi informe,

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

Fiscal de Obras

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

REFERENCIA: SANEAMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS VIALES, SOCIALES Y RECREATIVOS CON CD: 13/2022.-

CERTIFICADO Nº 03 — 26/07/2022 — I.D. Nº 413969

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS		
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	CORDON DE LADRILLO 0,15	M2	50	100	180.000	18.000.000	22	8	30	3.960.000	1.440.000	5.400.000
2	CORDON DE HORMIGON	ML	150	300	35.000	10.500.000	63	24	87	2.205.000	840.000	3.045.000
3	REVOQUE	M2	150	300	35.000	10.500.000	63	24	87	2.205.000	840.000	3.045.000
4	REPARACION DE PISO	M2	50	100	80.000	8.000.000	21	11	32	1.680.000	880.000	2.560.000
5	PINTURA A LA CAL	M2	500	1.000	15.000	15.000.000	200	120	320	3.000.000	1.800.000	4.800.000
6	PINTURA AL AGUA	M2	500	1.000	22.000	22.000.000	200	120	320	4.400.000	2.640.000	7.040.000
7	PINTURA SINTETICA	M2	250	500	25.000	12.500.000	95	25	120	2.375.000	625.000	3.000.000
8	CARPINTERIA METALICA- SOLDADURA	UN	75	150	20.000	3.000.000	27	8	35	540.000	150.000	690.000
9	REPARACION DE CAÑO DE AGUA DE DESAGUE	ML	100	200	20.000	4.000.000	32	16	48	640.000	320.000	960.000
10	CAMBIO DE FOCO	UN	50	100	50.000	5.000.000	15	6	21	750.000	300.000	1.050.000
11	CAMBIO DE REACTANCIA	UN	50	100	15.000	1.500.000	15	6	21	225.000	90.000	315.000
12	LIMPIEZA DE CANAL, INCLUYE RETIRO DE BASURA RESULTANTES DELA LIMPIEZA	M2	750	1.500	20.000	30.000.000	345	195	540	6.900.000	3.900.000	10.800.000
13	RELLENO Y COMPACTACION	M3	100	200	60.000	12.000.000	44	20	64	2.640.000	1.200.000	3.840.000
14	PODA DE RAICES Y ARBOLES	UN	55	110	100.000	11.000.000	24	13	37	2.420.000	1.320.000	3.740.000
15	TALA DE ARBOLES, DESTRONQUE DE ARBOL	UN	25	50	250.000	12.500.000	9	3	12	2.250.000	625.000	2.875.000
	Precio Total					**175.500.000**				**36.190.000**	**16.970.000**	**53.160.000**

	Certificación anterior	36.190.000
	Certificación acumulada	53.160.000
	Certificación actual	**16.970.000**
	Retención por fondo de reparo 5 %	0
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)	**16.970.000**

Ing. Marcelo J. Ramirez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

M.L.F.
Proyectos y Construcciones
de María Liz Fleitas

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA