FINIQUITO

FECHA:	martes, 30 de mayo de 2023
OBRA:	"CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 1 AULA DE 5.80X6.80 MTS TECHO DE TEJAS-ESCUELA BASICA N°: 5343 ROSA PEREZ DE RUIZ" CON ID Nro. 417.111
CONTRATISTA	RAS INGENIERIA & ARQUITECTURA

CERTIFICADOS BASICOS	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO TOTAL DE CONTRATO
CERTIFICADO 1	15.382.100	3.076.420	769.105	11.536.575	
CERTIFICADO 2	116.679.900	23.335.980	5.833.995	87.509.925	
CERTIFICADO 3	2.080.000	416.000	104.000	1.560.000	
TOTALES	**134.142.000**	**26.828.400**	**6.707.100**	**100.606.500**	**147.000.000**

CERTIFICADOS ADENDA (COMPENSACIONES)	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO DEL ADICIONAL ADDENDA N0
CERTIFCADO 1	12.858.000	2.571.600	642.000	12.858.000	
	12.858.000	**2.571.600**	**642.000**	**12.858.000**	**12.858.000**

CERTIFICADOS ADENDA (ADICIONALES)	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO DEL ADICIONAL ADDENDA N0
CERTIFCADO 1	29.214.600		1.460.730	27.753.870	
	29.214.600		**1.460.730**	**27.753.870**	**29.214.600**

Resumen Contractual	
MONTO CONTRACTUAL	**147.000.000**
TOTAL CERTIFICADO CONTRACTUAL	134.142.000
MONTO ADENDA (COMPENSACIONES)	**12.858.000**
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	12.858.000
MONTO ADENDA (ADICIONALES)	**29.214.600**
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	29.214.600
SALDO	**0**

Resumen de anticipo	
Monto total a devolver según contrato (20 %)	29.400.000
Monto total devuelto x certificado	29.400.000
SALDO	**0**

ACTA DE INICIO	29/09/2022
PLAZO CONTRACTUAL (DIAS)	90
FIN DE PLAZO	28/12/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA	14/10/2022
DIAS DE EJECUCION EFECTIVA	15
SALDO DE PLAZO (DIAS)	75
FECHA DE REINICIO DE OBRA	30/01/2023
PLAZO CONTRACTUAL (DIAS)	75
PRORROGA CONCEDIDA	18
FIN DE PLAZO	03/05/2023
RECEPCION PROVISORIA DE OBRA	30/04/2023
DIAS DE ATRASO	
VALOR DE LA MULTA POR DIA	Gs 73.500
VALOR TOTAL DE LA MULTA	0

Resumen de fondo de reparo	
Monto Planilla Basica	6.707.100
Monto Adenda (compensaciones)	642.000
Monto Adenda (adicionales)	1.460.730
SALDO	**8.809.830**

SALDO FINAL	**8.809.830**

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

RAFAEL SANCHEZ
Ingeniero Civil

Obs: