Proyecto: SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES- MITIC – PAAD Nro. 01/2022 – Lote 2 – ID DNCP Nro. 410.299 - CONTRATO NRO. 101/2023.

Empresa: Freelancers del Paraguay S.A.

Informe de entregable: INFORME BIMENSUAL N° 4 Versión 3

Fecha: 07/05/2024

En referencia al "Informe Bimensual Nro 4", en el marco de la contratación para el *"SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES- MITIC – PAAD Nro. 01/2022 – Lote 2 – ID DNCP Nro. 410.299 CONTRATO NRO. 101/2023"*, entregado por mesa de entrada de acuerdo al Expediente N° 2024-12021001-002361 en fecha 29 de abril de 2024 y los ajustes solicitados según Nota VMTIC/DGGE Nº 30/2024 en fecha 02 de mayo de 2024.

En referencia al "Informe Bimensual Nro 4 Versión 2", en el marco de la contratación para el *"SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES- MITIC – PAAD Nro. 01/2022 – Lote 2 – ID DNCP Nro. 410.299 CONTRATO NRO. 101/2023"*, entregado por mesa de entrada de acuerdo al Expediente N° 2024-12021001- 002480 en fecha 06 de mayo de 2024 y los ajustes solicitados según Nota VMTIC/DGGE Nº 32/2024 en fecha 06 de mayo de 2024.

En referencia al "Informe Bimensual Nro 4 Versión 3", en el marco de la contratación para el *"SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES- MITIC – PAAD Nro. 01/2022 – Lote 2 – ID DNCP Nro. 410.299 CONTRATO NRO. 101/2023"*, entregado por mesa de entrada de acuerdo al Expediente N° 2024-12021001-002516 en fecha 07 de mayo de 2024, se informa cuanto sigue:

Descripción	**Fecha**	**Estado**
OT 1: Sistema de Administración del Portal Paraguay para Funcionarios Públicos.	22/01/2024	Certificado de Recepción Satisfactoria emitida.
OT 2: Integración pasarela de Login – Oauth2.	19/02/2024 19/03/2024	Entrega por parte del proveedor a MITIC mesa de Entrada: N° 2024-12021001-000927, pruebas realizadas con éxito. En etapa de **Verificación, ciclo de pruebas y correcciones** por parte del MITIC. Certificado de Recepción Satisfactoria.
OT 3: Implementación de software para envío de correos masivos.	23/02/2024	Entrega por parte del proveedor a MITIC Mesa de Entrada: 2024-12021001-001055, pruebas realizadas con éxito. En

Descripción	Fecha	Estado
	15/03/2024	etapa de **Verificación, ciclo de pruebas y correcciones** por parte del MITIC. Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 4: Análisis e Instalación de herramientas de Plataformas de Gestión de Mapas o (GeoPortales).	12/02/2024 13/03/2024 26/03/2024	Emisión de la OT, en proceso. Entrega OT para verificación, ciclo de pruebas y correcciones. NOTA VMTIC/DGGE Nº 23/2024, comunica que deben realizarse los ajustes conforme a las recomendaciones respectivas. Se adjunta el Informe de entregable: Análisis e Instalación de herramientas de Plataformas de Gestión de Mapas o (GeoPortales).
OT 5: Relevamiento y diseño del Sistema de Gestión Social para el MDS	12/03/2024 19/04/2024	Emisión de la OT, en proceso. Entrega OT para verificación, ciclo de pruebas y correcciones.
OT 6: Desarrollo de TEMPLATE para web institucionales del gobierno	02/04/2024	Emisión de la OT, en proceso.
OT 7: Análisis del Funcionamiento de la Plataforma de comunicación Electrónica de Movimientos del MTESS	12/04/2024	Emisión de la OT, en proceso.
OT 8: Relevamiento, Análisis y Diseño del Sistema Convergente para la Implementación de la Ley de Hambre Cero.	12/04/2024	Emisión de la OT, en proceso.

<u>Conclusión</u>

Conforme a las verificaciones realizadas por el equipo técnico del MITIC, se constata que conforme a los ajustes que fueron requeridos y entregadas en el Informe Bimensual Nº 4 Versión 3 y se encuentra habilitada para la aprobación correspondiente.

Igualmente, las OTs 1, 2 y 3, ya fueron Certificadas y se encuentran en proceso de pago. Las OTs 4, 5, 6, 7 y 8, aún no han sido aprobadas, por lo tanto, no corresponde realizar el procedimiento administrativo – financiero para los pagos correspondientes. Quedarán pendientes para el próximo Informe Bimensual.

GRICELDA CAÑETE RIBEIRO
Firmado digitalmente por GRICELDA CAÑETE RIBEIRO
Fecha: 2024.05.07 13:43:08 -04'00'

Gricelda Cañete
Project Manager